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ABSTRAKT 
  
Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby bytových 
domů A a B v Olomouci. Bytové domy A a B jsou identické, jen jsou jinak orientované 
podle světových stran. Budovy jsou navrženy terasovitě. Budovy mají 1PP a 4NP. 
Nosná konstrukce je tvořena monolitickými ŽB  sloupy a stropy. Výplňové zdivo je 
tvořeno z keramických tvárnic. V 1.PP jsou umístěné garáže, ostatní podlaží jsou 
navržena jako obytná.  
 
Klíčová slova 
  
Bytový terasový dům, realizace, spodní stavba, pilotáž metodou CFA, monolitický 
skelet, plochá a mansardová střecha, technická zpráva, časový a finanční plán, 
rozpočet, bezpečnostní a ekologický plán, technologický předpis, zařízení staveniště, 
tepelné posouzení obálky budovy, energetický štítek, kontrolní a zkušební plán 
  
Abstract 
 
The content of this thesis is the construction of new technological project of apartment 
buildings A and B in Olomouc. Residential buildings A and B are identical, but are 
differently oriented to the cardinal points. Buildings are designed terraces. Buildings 
have a 4th floor 1PP. The supporting structure is made of monolithic reinforced 
concrete columns and ceilings. Infill walls are composed of ceramic blocks. In the 1st 
floor are located garage, the other floors are designed as residential. 
 
Keywords 
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1.       ÚVOD 
 
 
Náplní této diplomové práce je vypracovaný stavebně technologický projekt výstavby 
nových kaskádových bytových domů – SO 02. Nově budované domy se nachází v 
městské části Hejčín v Olomlouci. 
Podkladem pro vypracování tohoto konkrétního stavebně technologického projektu 
byla neúplná dokumentace pro stavební povolení. Konkrétně se jedná o výkres situace 
stavby, půdorysy a řezy stavebních objektů a jednoduchá technická zpráva. 
Na základě těchto podkladů, byl zpracován stavebně technologický projekt, ve kterém 
jsou řešeny jednotlivé body projektu, jako je zařízení staveniště včetně rozmístění 
všech nasazených staveništních objektů a stavebních mechanizmů a strojů. V rámci 
projektu zařízení staveniště je také řešeno napojení staveniště na technickou a 
dopravní infrastrukturu tak, aby mohla být stavba technologicky realizovatelná.  
Dalším stěžejním bodem řešení diplomové práce je vypracování tři metod výstavby 
(proudová, objektová a souběžná). Tyto metody jsou zapracovány do časového a 
finančního plánu hlavního stavebního objektu, v době nasazení hlavních stavebních 
strojů, v bilanci nasazení pracovníků, v časovém plánu po objektech a v plánu budování 
a likvidace objektů ZS. V závěru je vyhodnocení srovnání těchto metod. 
Součásti práce je i vyhotovený technologický předpis pro zhotovení monolitického 
skelete 2.NP objektu SO-02 a hlubinné pilotáže metodou CFA. 
Diplomová práce obsahuje i další vypracované body, které jsou součástí stavebně 
technologického projektu jako je plán BOZP a ekologie, kontrolní a zkušební 
plán, rozpočet stavby, zhodnocení obálky budovy, energetický štítek a další.
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1      ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Název stavby:                                                        Kaskádové domy Hejčín 
 
Charakter stavby:                                    Novostavba bytových domů 
 
Účel stavby:                                                           Bydlení  
 
Místo stavby:                                                         Olomouc – Hejčín, ulice Jarmily Glazarové 
 
Kraj:                                                                       Olomoucký 
 
Okres:                                                                     Olomouc 
 
Katastrální území:                                                  Hejčín 710644 
 
Parcelní číslo:                                                         p. č.292/2 (obj. A) a p.č. 309 (obj B)   
 
Rozměry Objektu:                                                  61,2 x 24,2 m 
 
Zastavěná plocha objektu:                                      1055 m² 
 
Obestavěný prostor:       11337 m³ 
 
Rozpočet stavby:                                  76  661 632 Kč 
 
Začátek výstavby:                                                  20.03. 2014 
 
Ukončení výstavby:                                               24.06. 2016  
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2      HLAVNÍ ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY 
 
 Investor:                                   Kaskády Hejčín s.r.o 
                                   Se sídlem Sokolská 7 Olomouc 
                 DIČ: CZ27785912 
             IČO: 27785912 
 
 
 Zhotovitel:                               OHL ŽS, a.s 
                                               Se sídlem Burešova 938/17 Veveří, Brno 
                 DIČ: CZ46342796 
             IČO: 46342796 
 
 
 Projektant:                                ARTERA projekt, s.r.o 
                                          Se sídlem Sokolská 586/7, Olomouc 
                  DIČ: CZ27815676 
             IČO: 27815676 
 
  
                Stavební dozor investora:         Ing. Petr Zlámal                                  
 
 
  Koordinátor BOZP:                  Ing. Jan Tříska                          
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3      ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
  
SO 01 Hrubé terénní úpravy                                                       581 210,- Kč 
 
SO 02 Bytový dům - objekt A , B                                         76 661 632,- Kč 
 
SO 03 Přípojka splaškové kanalizace                                         296 520,- Kč 
 
SO 04 Přípojka dešťové kanalizace, retenční nádrž                   952 155,- Kč 
 
SO 05 Přípojka vodovodu                                                          135 352,- Kč 
 
SO 06 Přípojka NN                                                                      39 984,- Kč 
 
SO 07 Přípojka plynu                                                                 110 052,- Kč 
 
SO 08 Komunikace                                                                    466 170,- Kč 
   
SO 09 Parkovací plochy                                                            548 856,- Kč 
 
SO 10 Chodníky                                                                     1 056 894,- Kč 
  
SO 11 Terénní a sadové úpravy                                                 927 314,- Kč 
 
 
4     SITUACE STAVBY 
 
4.1   Popis staveniště  
    
        Stavba z hlediska širších vztahů je umístěna v okrajové části Olomouce v Hejčíně 
na ulici Jarmily Glazarové. Pozemky p. č.292/2 a 309 jsou v územním plánu vedeny 
jako parcely k výstavbě bytových domů. Staveniště je rovinatého charakteru bez 
podstatných výškových změn. Dle provedených průzkumů jsou pod orniční vrstvou 
běžné základové poměry. Podzemní voda je vzhledem k výškovému osazení objektů a 
způsobem zakládání v dostatečné hloubce. Staveniště je lichoběžníkového tvaru. Plocha 
staveniště je cca 5448 m².Příjezd na staveniště bude řešen panelovou pokládkou. 
Pozemek bude oplocen. Zajištění zdroje vody a elektřiny bude provedeno v předstihu 
v podobě provedení dočasné staveništní přípojky z ulice Jarmily Glazarové. Na celé 
ploše bude sejmutá ornice     
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5.2   Napojení staveniště na dopravní systém 
 
        Parcela pro výstavbu bytových objektů A, B bude napojena novou komunikací od 
objektů vybudované na parcele označené č. 309 a č. 292/2, které jsou ve vlastnictví 
investora, na stávající komunikaci na parcele označené č. 312/3. 
       Obytný soubor bude napojen na komunikace v ulici J. Glazarové. Vjezdy do garáží 
a krytých parkovišť jsou navrženy ze zámkové dlažby na zhutněném podkladu o šířce 4 
m. Venkovní parkoviště jsou navržena jako stání kolmá na vozovku a jsou také ze 
zámkové dlažby 
 
 5     STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
5.1    SO 01 – Hrubé terénní úpravy 
           Na pozemku určeném pro výstavbu nových bytových domů budou odstraněny 
křoviny, které budou odvezeny nákladním automobilem. Dozerem bude provedena 
skrývka ornice o mocnosti 0,2m. Ornice o kubatuře 600 m³ bude nahrnuta do výšky 
max. 1,5 m na jižní části pozemku, později bude použita na sadové úpravy. Zbývající 
část 730 m³ ornice bude odvezena nákladními automobily na deponii areálu společnosti 
OHL ŽS v Olomouci – Černovíře. 
           Staveniště bude oploceno souvislým plotem o min výšce 1,8 m. Vstup bude 
uzavíratelný, uzamykatelný a osazen cedulí NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP 
ZAKÁZÁN. 
 
5.2    SO 02 -   Bytový dům – objekt A, B 
 
5.2.1       Architektonické řešení 
 
               Bytové objekty jsou navrženy s využitím koncepce terasových obytných 
kaskád, které jsou autorsky chráněným systémem, spočívajícím v základním 
stavebnicovém prvku ve tvaru L. Vnitřní prostor může být prakticky libovolně dělen 
příčkami dle požadavků zákazníka.                                                                                                                                   
               Je možno byt rozdělit na větší počet ložnic, anebo vytvořit studiový byt, po 
odstranění vnitřních příček navržených při standartním provedení. Použitý stavebnicový 
systém spojuje výhody hromadného a individuálního bydlení. Snižují se náklady na 
velikost zakoupeného pozemku a vybudování potřebných inženýrských sítí v porovnání 
s vilovou zástavbou.  
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               Obytné kaskády vytváří pocit komfortu rodinného domu svou otevřenou 
terasou. U běžných obytných domů jsou terasy možné jen v nejvyšších nebo nejnižších 
podlaží. V kaskádovém obytném domě jsou terasy součástí prakticky každého bytu. Co 
dělá terasu terasou je výhled do okolí při zachování vlastní intimity. Tento princip platí 
u běžných atriových domků jen z poloviny. Z obytných teras kaskádových domů je 
vidět ven, ale přitom není vidět na terasu souseda a to jak v úrovni podlaží, tak do 
podlaží nižších. Toho se dociluje nejen dispozičním řešením vytvářením “koutů“, ale i 
běžně známým prvkem širokého zábradlí se zelení. Tímto řešením je tak zajištěna 
intimita jednotlivých teras. 
                Zvláštní kapitolou je zeleň. Není problém udělat si na terase třeba malou 
zahradu. S vnitřním prostorem teras je možno libovolně naložit. Co je důležitého 
z hlediska vnějšího pohledu na terasy, to je osazení okrajových korýtek. Jejich hloubka 
a technické řešení dovoluje i výsadbu menších stromků. Nabídka doporučené zeleně pro 
osazení těchto korýtek je součástí projektu zeleně. Každý byt má minimálně jedno 
garážové stání, která jsou umístěna v dolních podlažích uvnitř objektu. Tepelné ztráty 
jednotlivých bytů jsou vzhledem k dispozičnímu a technickému řešení stavby 
minimální. 
 
5.2.2       Stavební řešení 
 
              Zemní práce budou provedeny ve formě jednoduchých výkopů. Prohlubně pro 
výtahové šachty budou provedeny formou paženého výkopu. Dále bude provedeno 
hloubení rýh šířky 0,6 m pro základové pasy. 
             Nosné základové konstrukce budou provedeny na pilotových základech o 
průměru 0,6 m. Piloty budou ukončeny rozšířením s kotvením. 
              Nosná konstrukce je tvořena kombinací železobetonových sloupů a 
železobetonových stropních desek. Zdivo v 1.PP, které bude zahrnuté zeminou, bude 
betonové – armované o síle 200 mm. Zdivo, které nebude zahrnuto zeminou, bude 
z betonových skořepinových tvárnic BETONG 20 o síle 200 mm. Obvodové zdivo 
1.NP – 4.NP je řešeno jako klasický vyzdívaný obvodový plášť z tvárnic 
POROTHERM P+D 24 S TI - polystyren tl. 140 mm a POROTHERM 40 P+D s TI - 
polystyren tl. 40 mm, v místě schodišťového prostoru POROTHERM 17,5 P+D a 
výtahové šachty jsou řešeny jako železobetonové stěny. Vnitřní mezibytové zdivo je 
navrženo z akustických tvárnic POROTHERM 25 AKU P+D o síle 250 mm.V 1.NP 
mezi byty jsou ztužující železobetonové stěny. Dále jsou v projektu navrženy příčky 
POROTHERM 11,5 P+D a POROTHERM 8 P+D.  
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       Střecha je plochá jednoplášťová nepochází s boční mansardou, vrchní vrstva je 
tvořena oblázky. Střecha je vyspádována do dvou vpustí. Zvláštní pozornost je nutno 
věnovat konstrukci teras. Terasy jsou řešeny jako inverzní střecha s tepelnou izolací 
v horní části konstrukce. Na stropní konstrukci se položí spádový beton, hydroizolace, 
XPS a následně dlažba do terčíků.   
        Podlahové konstrukce jsou řešeny jako plovoucí podlahy. Povrch podlah a jejich 
konstrukce budou řešeny individuálně dle přání budoucích majitelů bytů. Ve 
standardním provedení je povrch podlah řešen jako PVC pásy na anhydridovém 
podkladu. Podlahy na WC a v koupelnách keramické do tmelu. Na chodbách, podestách 
a veřejných komunikacích bude keramická dlažba. Na WC bude proveden keramický 
obklad do výše 1500 mm, v koupelnách do 1800 mm, nad kuchyňskou linkou bude 
proveden pás ve výši 450 mm z ker. Obkladaček. V předsíních a chodbách bude PVC. 
       Okna jsou navržena plastová s izolačními dvojskly. Dveře jsou navrženy dřevěné 
do dřevěných zárubní. 
       Dle požadavků vlastníků budou osazeny dveře posuvné a skládací. Balkónové 
dveře budou plastové s pevnou příčkou ve výši 800 mm s izolačními dvojskly, 
jednokřídlové nebo dvoukřídlové otvírací dovnitř. 
      Vchodové dveře do bytů jsou navrženy s 30 minutovou požární odolností. Zárubně 
budou ocelové. Garážová vrata budou ocelová vyklápěcí s automatikou na dálkové 
ovládání. 
      Konstrukce klempířské budou provedeny z titanzinkového plechu. Dle návrhu 
vzduchotechniky a rozvodů jednotlivých profesí bude nutné provést v některých 
prostorách WC, koupelen a v předsíních podhledy ze sádrokartonu. 
     Nátěry, malby, popř. tapetování budou provedeny na základě dohody s vlastníky. 
Odvětrání WC, koupelen a kuchyní bude pomocí VZT a to rozvodem ke stoupačce 
VZT, která bude odvedena až nad střechu objektu. 
     Před vstupem do objektu jsou vodorovné plochy větší než 1500 x 1500 – plocha 
vyhovuje předpisům vyhlášky č. 369/2001 Sb.  
    Vstupní dveře hlavního vstupu do objektu jsou rozměru 900 x 2100 mm. 
Bezbariérový vstup do objektu se nachází vedle vjezdu do garáží v 1. PP o rozměru 
1250 x 2000 mm. Zámek bude umístěn ve výši 1000 mm. Horní hrana zvonkového 
panelu nebude výše než 1200 mm. Prostor před vstupními dveřmi výtahu odpovídá 
předpisům vyhlášky č. 369/2001 Sb. 
    Stoupačky VZT, které budou procházet bytovými jednotkami, budou zaizolovány a 
obezděny.  
    Vnitřní omítky stropů, stěn a pilířů budou hladké, sádrové. Vnější omítky stěn fasád 
budou silikátové. 
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    Objekt je zásobován teplem z kotelny umístěné v samotném objektu bytového domu 
v 1. PP. Kotelna je osazena dvěma kotli o celkovém výkonu cca 240 kW pro ohřev 
topného media – vody pro vytápění a ohřev TUV jednotlivých bytů. Regulace odběru 
bude řešena předávacími bytovými stanicemi. Bytová stanice bude o výkonu cca 10-15 
kW podle velikosti bytu.  
 
5.3    SO 03 -   Přípojka splaškové kanalizace 
 
        Objekt bude napojen na stávající řad v ulici Jarmily Glazarové splaškovou kanalizační 
přípojkou. Aby nedošlo k narušení povrchu stávajících živičných vozovek, bude do stávající 
přípojky z PVC DN 200 vloženo potrubí z PVC KG SN 10 DN 150. Zasunutím nového 
potrubí nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu stoky.  
 
5. 4   SO 04 -  Přípojka dešťové kanalizace, retenční nádrž 
 
        Je navrženo retenční zařízení o kapacitě potrubí DN 1000mm o objemu 2x35m³. 
Celkový požadavek na objem retenčního zařízení – 70 m³, řízený odtok 2x0,33=0,66l/s. 
Odtokové parametry: odvodňovaná plocha 1 objektu cca 1225m² tj. 0,123 ha, odtok 
dešťové vody pro intenzivní 15 min. déšť/0,5:1100 x 0,026 x 0,9 = 26 l/s. Napojení 
redukovaného odtoku dešťové vody bude napojeno do stávající přípojky jednotné 
kanalizace DN300 mm. Napojení z objektů a do přípojky DN150. Tato výstavba 
retenčního objektu spolu s dešťovou kanalizaci bude provedena až po výstavbě 
bytových domů.   
 
5. 5   SO 05 -   Přípojka vodovodu 
 
        Objekt bude napojen vodovodní přípojkou PE100 DN50-G2“-D63 na vodovodní 
řád – LITINA DN80 navrtávacím pásem HACOM 80/50 č.3370. Vodoměrná soustava 
bude umístěna v technické místnosti pod schodišťovým prostorem. Soustava bude mít 
zaplombovaný požární obtok, požární rozvod - potrubí bude z ocel.-pozink. tlakově 
oddělený od ostatního rozvodu.  
 
5. 6   SO 06 -   Přípojka NN 
 
        Přípojka nízkého napětí bude napojena na stávající vedení v ulici Jarmily 
Glazarové 
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Napojení domu bude ze dvou přípojkových skříní HDS do dvou elektroměrových 
rozvaděčů RE1 a RE2. Z těchto přípojkových skříní HDS budou napojeny 
elektroměrové rozvaděče, RE1 kabelem CYKY 3x95+50mm² a RE2 kabelem CYKY 
3x185+95mm². Elektroinstlace bude provedena až nakonec všech instalací.  
 
5. 7    SO 07 -   Přípojka plynovodu 
 
        Přípojka plynovodu bude napojena na stávající vedení v ulici Jarmily Glazarové 
 
5. 8    SO 08 -   Komunikace 
 
        Obytný soubor je napojen na okolní komunikace v ulici J. Glazarové. 
Vjezdy do garáží a krytých parkovišť jsou navrženy v šířce 4 m. Komunikace jsou řešeny 
s jednostranným či oboustranným příčným spádem. Komunikace budou z betonové dlažby tl. 
12 cm do písku na ŠTP podkladu. 
 
5. 9   SO 09 -   Parkovací plochy 
 
        Venkovní parkoviště jsou navržena jako stání kolmá na vozovku. Kolmá parkovací 
stání budou realizována o rozměrech 2,5 x 5,0 m, pro potřeby lidem s omezenou 
schopností pohybu o rozměrech 3,5 x 5,0 m. Výškově a prostorově budou navazovat na 
stávající komunikaci. Konstrukčně se u parkovišť jedná o dlážděnou vozovku ze 
zámkové dlažby tl. 8 cm 
 
5. 10   SO 10 -   Chodníky 
 
        Chodníky budou z betonové dlažby tl. 6 cm do písku na ŠTP podkladu. Na straně 
zeleně budou lemovány obrubníky BO 5/25 do betonu s betonovou boční opěrou. V místě 
bezbariérových přístupů na vozovku budou provedeny signalizační linie z profilované 
slepecké dlažby.   
 
5. 11   SO 11 -   Terénní a sadové úpravy 
 
        Terén na severní straně objektu se bude svažovat směrem k vjezdu od bytového 
domu. Na ostatních stranách se terén zarovná zároveň s okolním původním terénem. 
Budou se také realizovat chodníky kolem objektů. Mezi domy vznikne hřiště pro malé 
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děti a osadí se okrasné stromy a keře. Veškeré tyto komunikace budou provedeny ze 
zámkové dlažby. 
 
6     ZPŮSOB A REALIZACE HLAVNÍCH   
TECHNOLOGICKÝCH  ETAP HLAVNÍHO OBJEKTU 
 
6.1    Hrubá spodní stavba a zakládání 
 
6.1.1   Zemní práce 
       
       Dozerem bude provedena skrývka ornice o mocnosti 0,2m. Ornice o kubatuře 600 
m³ bude nahrnuta do výšky max. 1,5 m na jižní části pozemku, později bude použita na 
sadové úpravy. Zbývající část 730 m³ ornice bude odvezena nákladními automobily na 
deponii areálu společnosti OHL ŽS v Olomouci – Černovíře. 
V místě vjezdů do bytových domů budou zrealizovány základové pasy šířky 0,6m a 
hloubky 0,8m. Výtahové šachty budou řešeny jako pažící jámy. Rozměr výtahové 
šachty je 2290 x 2175 mm + z každé strany odkop 1,1 m na manipulační prostor pro 
bednění zdí. Hloubka šachty je 1,53m od původního terénu. 
 
6.1.2   Základové konstrukce 
 
      Objekt bude založen na ŽB vrtaných velkoprůměrových pilotách. Délky a průměry 
pilot jsou navrženy na základě geologie a zatížení. Piloty jsou provedeny z betonu 
C25/30 XA2. Výztuž pilot bude vysunuta. U pilot je nutné dodržet projektovanou délku 
případně podmínky o zavrtávání do požadované vrstvy. 
     Výtahová šachta je řešena jako odizolovaná železobetonová vana tl. 300mm, kdy 
v rozích této vany jsou naprojektované piloty.  
     Schodišťový prostor je vynášen pilotami. Umístění pilot je na krajích a uprostřed ŽB 
zdí. Na tyto piloty se vybetonují ŽB rámy, které slouží jako vynášecí prvek zdí ve 
schodišťovém prostoru. 
 Schodišťové rameno v 1.PP je založeno na základovém pasu o rozměru 1,2 x 0,3 m a 
hloubky 0,8 m  
    Vjezdy do bytových domů jsou založený na základových pasech hloubky 0,8m a 
šířky 0,6m ostatní suterénní zdivou je na podkladním betonu tl. 120 mm. 
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6.2    Hrubá vrchní stavba 
 
        Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými bodově podepřenými deskami, 
které vynášejí veškeré zatížení na ně působící včetně obvodového zdiva, které neplní 
nosnou funkci, ale pouze výplňovou.  
 
6.2.1    Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
 
        Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z monolitických železobetonových sloupů 
průřezu 400 x 400 mm. Sloupy jsou navrženy z betonu C25/30 a vyztuženy vázanou 
výztuží 10505 (R). V prostoru schodiště jsou navrženy železobetonové nosné stěny. Do 
stěn schodišťového prostoru bude zavázána výztuž monolitických mezipodest. Stěny 
jsou navrženy z betonu C25/30 a budou vyztuženy vázanou výztuží a sítěmi KARI. 
Dále jsou navrženy nosné železobetonové stěny pro vynesení železobetonových sloupů 
v 1. NP a 2. NP. 
          
           Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z železobetonových desek tl. 200 
mm, ve stropě nad 3.NP je navržena železobetonová deska tl. 220 mm, které jsou u 
obou líců vyztuženy KARI sítěmi a vázanou výztuží 10505(R). Nad sloupy je v deskách 
navržena výztuž proti protlačení z ohybů průměru R16. V místech koncentrace většího 
počtu otvorů prostupů ZTI nebo nepříznivé polohy sloupu jsou navrženy v hlavách 
sloupů monolitické rozšiřující hlavice, které zvětšují průřez betonu vzdorujícím 
smykovým silám. Rozšiřující železobetonové hlavice je nutno betonovat současně 
s železobetonovou deskou. Výztuž proti protlačení bude kladena na spodní výztuž 
desky. KARI sítě budou stykovány pomocí ocelových příložek průměru R8 nebo jsou 
stykovány přesahem min. 550 mm. Vázáná výztuž v deskách je navržena v místech 
zvýšeného namáhání konstrukce. Distanční prvky pro zajištění polohy horní výztuže 
budou provedeny pomocí tzv. ocelové stoličky) Okraj stropních desek bude opatřen 
lemující výztuží. V místě styku prefabrikovaných schodišťových ramen s stropní desky 
je nutno upravit hranu desky dle detailů uvedených v PD. 
      
6.2.2      Schodiště 
 
          Vnitřní schodiště je navrženo po celé výšce budovy jako prefabrikované 
sestávající se ze schodišťových ramen a mezipodest, ty jsou navrženy jako monolitická 
a bude zavázána do schodišťových betonových stěn. Schodišťová ramena budou 
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kladena na ozub na stropní desku a mezipodestu. Povrchová úprava je keramická 
dlažba.   
           Venkovní schodiště je navrženo jako monolitické. Bude provedeno bednění, 
použije se beton C16/20. Povrchová úprava bude z keramických dlaždic. Schodiště 
bude opatřeno zábradlím 
 
6.2.3       Výtahová šachta 
 
          Výtahová šachta je navržena jako železobetonová. Dojezd výtahu je navržen jako 
železobetonová vana o tl. stěn 250 mm a dna výtahu 300 mm. Výtah bude zastropen 
železobetonovou stropní deskou tl. 200 mm. Dojezd výtahu bude založen na pilotách 
provedených v rozích železobetonové vany. 
 
 
6.2.4      Obvodové, mezibytové zdivo a příčky 
 
        Obvodové nenosné zdivo je v 1.PP řešeno jako železobetonové o síle 200 mm, 
které bude zahrnuté zeminou Zdivo, které nebude zahrnuto zeminou, bude z betonových 
skořepinových tvárnic BETONG 20 o síle 200 mm. Obvodové zdivo 1.NP – 4.NP je 
řešeno jako klasický vyzdívaný obvodový plášť z tvárnic POROTHERM P+D 24 S TI - 
polystyren tl. 140 mm a v místě vstupu na terasy POROTHERM 40 P+D s TI - 
polystyren tl. 40 mm, schodišťový prostor bude proveden z tvárnic POROTHERM 17,5 
P+D. Vnitřní mezibytové zdivo je navrženo z akustických tvárnic POROTHERM 25 
AKU P+D o síle 250 mm. Dále jsou v projektu navrženy příčky POROTHERM 11,5 
P+D a POROTHERM 8 P+D. Překlady u stěn širších než 150 mm budou tvořeny 
sestavy z POROTHERM KP 7. U příček tl. 11,5 cm to budou překlady POROTHERM 
KP 11,5 a u příček tl. 8 cm se vytvoří na místě. 
 
6.2.5    Střešní konstrukce 
 
          Střecha je plochá jednoplášťová nepochází s boční mansardou, vrchní vrstva je 
tvořena oblázky. Střecha je vyspádována do dvou vpustí.Atika je tvořena přesahujícími 
krokvemi 80/160 a pomocných sloupků 80/100. Na atiku je přitaven hydroizolační pás. 
Následuje oplechování. Terasy jsou řešeny jako inverzní střecha s tepelnou izolací 
v horní části konstrukce.            
            Nosná konstrukce střechy je železobetonová deska. Na ní se položí parozábrana 
– folie PE, dálé EPS 70 spádový polystyren tl. 20 – 265 mm. Na něj se položí EPS 70 tl. 
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150 mm. Poté se natavý hydroizolační modifikovaný pás a následně se uloží textilie a 
ná ní se rozprostře kačírek mocnosti 50 mm. Mansarda je tvořena pozednící 150/100 
přikotvené na nadezdívce a pozednicí 120/120 přikotvenou na stropní železobetonové 
desce. Krokve jsou použity 80/160. V místě vikýře je udělaná výměna z prvku 100/120 
za použití kleštin 50/120 a pomocních sloupků 80/100  
           
            Nosná konstrukce teras je také železobetonová deska. Skladba terasy je 
následující: na ŽB desku se provede beton ve spádu 1 % směrem k výtoku. Následně se 
beton nepenetruje a položí se pracovní hydroizolace BITAGIT 35 MINERAL. Poté 
následuje hydroizolace ELASTODEK 35 STANDARD MINERAL. Na ní se položí 
polystyren XPS tl. 180 mm. Dále už jen natažení separační textilie, osazení terčíků a 
osazení dlažby. 
     
6.3    HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 
 
6.3.1    Hrubé podlahy 
         
        V 1.PP bude realizován drátkobeton. V 1.NP – 4.NP bude vylitá anhydridová 
směs tl 40 – 50 mm, záleží na finálním povrchu (vinyl, dlažba)  
 
6.3.2    Instalace 
       Vodovod: 
     
       Objekt bude napojen vodovodní přípojkou PE100 DN50-G2“-D63 na vodovodní 
řád – LITINA DN80 navrtávacím pásem HACOM 80/50 č.3370. Délka přípojky 
jednoho objektu: první vchod 16m a druhý vchod 22m. Vodoměrná soustava bude 
umístěna v technické místnosti pod schodišťovým prostorem. Soustava bude mít 
zaplombovaný požární obtok, požární rozvod - potrubí bude z ocel.-pozink. tlakově 
oddělený od ostatního rozvodu dle ČSN EN 1717.Následuje kotelna ve které jsou 
osazeny dva kotle o celkovém výkonu cca 240 kW pro ohřev topného media – vody pro 
vytápění a ohřev TUV jednotlivých bytů. Objekty budou mít cirkulaci vody. Svislé 
rozvody jsou vedeny v instalační šachtě na chodbě spolu s ostatními instalacemi. 
Z chodby je vodovodní instlace navedena do bytových stanic. Zde je uzávěr vodovodu. 
Ležaté rozvody jsou vedeny v podlaze a svislé rozvody jsou vedeny v instalační šachtě 
na chodbě spolu s ostatními instalacemi. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím 
předmětům je provedeno na přání jednotlivého majitele bytu (přiznané nebo zasekané 
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ve stavební drážce). Vyjímku tvoří mezibytové zdivo POROTHERM AKU MK do 
kterého se nesmí zasekávat žádná instalace, musí se vytvořit přizdívka.     
       Splašková kanalizace: 
 
       Objekt bude napojen na stávající řad splaškovou kanalizační přípojkou. Aby nedošlo 
k narušení povrchu stávajících živičných vozovek, bude do stávající přípojky z PVC DN 200 
vloženo potrubí z PVC KG SN 10 DN 150, délky 5,0m a to ze šachty do šachty. Zasunutím 
nového potrubí nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu stoky. Na tuto kanalizační 
přípojku navazuje vnitřní kanalizace. Ležaté potrubí je přiznané v 1.PP a je vedeno u stropu. 
Svislé potrubí vedeno v instalační šachtě. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím 
předmětům je provedeno na přání jednotlivého majitele bytu (přiznané nebo zasekané ve 
stavební drážce). Vyjímku tvoří mezibytové zdivo POROTHERM AKU MK do kterého se 
nesmí zasekávat žádná instalace, musí se vytvořit přizdívka. 
 
Retenční objekt a dešťová kanalizace: 
 
      Je navrženo retenční zařízení o kapacitě potrubí DN 1000mm o objemu 2x35m³. 
Celkový požadavek na objem retenčního zařízení – 70 m³, řízený odtok 2x0,33=0,66l/s. 
Odtokové parametry: odvodňovaná plocha 1 objektu cca 1225m² tj. 0,123 ha, odtok 
dešťové vody pro intenzivní 15 min. déšť/0,5:1100 x 0,026 x 0,9 = 26 l/s. Napojení 
redukovaného odtoku dešťové vody bude napojeno do stávající přípojky jednotné 
kanalizace DN300 mm. Napojení z objektů a do přípojky DN150.  
 
Vytápění: 
    
      Objekt je zásobován teplem z kotelny umístěné v samotném objektu bytového domu 
v 1. PP. Kotelna je osazena dvěma kotli o celkovém výkonu cca 240 kW pro ohřev 
topného media – vody pro vytápění a ohřev TUV jednotlivých bytů. Regulace odběru 
bude řešena předávacími bytovými stanicemi. Bytová stanice bude o výkonu cca 10-15 
kW podle velikosti bytu. Z kotelny bude vedeno ocelové potrubí pod stropem suterénu.       
Potrubí bude vedeno k stoupačce S1 a S2. Tyto stoupačky budou vedeny v 
instalačních šachtách na chodbách. V každém patře bude provedena odbočka pro byty 
v tomto patře. Odbočka bude vedena pod stropem v podhledu. Z této odbočky bude 
odpojena odbočka pro každý byt samostatně. Každý byt bude uzavíratelný pomocí 
kulových kohoutů a regulačního ventilu Oventrop Cocon QTZ, osazených v podhledu.   
Potrubí pro byty bude vedeno z připojovacích míst do bytů k bytovým stanicím, kde 
budou osazeny měřiče ÚT, ZI, uzavírací armatury. 
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        Otopný systém v bytech bude větevnatý, vedený v podlaze. Bude proveden 
z plastového vícevrstvého potrubím, to bude na minimální teplotu topné vody 90˚C. 
Potrubí bude izolováno pouzdrovou izolací. Připojení otopné plochy bude spodní ze 
stěny.  
Jako otopná plocha budou osazeny deskové radiátory Korado Radik VK. Tělesa budou 
osazena ventilem s přednastavením a termostatickou hlavicí. Na potrubí budou 
napojeny pomocí H-kusu. V koupelnách budou osazeny koupelnové registry Korado 
Koralux Linear Max. 
 
      Elektoinstalace 
 
Silnoproudá elektroinstalace 
• Zásuvkových obvodů a obvody osvětlení bytů 
• Napojení výměníkových stanic bytů a jejich termostatů 
• Napojení vzduchotechniky – ventilátorů a digestoří 
• Společných prostorů – schodišť, výtahů, garáží, sklepních kójí 
Slaboproudá elektroinstalace 
• Domácí telefon – DT 
• Televizní okruhy – STA 
• Telefon (pevné linky pro připojení internetu) – TEL 
• Okruhy dálkového odečtu dat měření spotřeby TUV, ÚT a SV 
• Elektrickou požární signalizaci – EPS 
Systém ochrany před bleskem a uzemnění. 
Napojení domu bude ze dvou přípojkových skříní HDS do dvou elektroměrových 
rozvaděčů RE1 a RE2. Z těchto přípojkových skříní HDS budou napojeny 
elektroměrové rozvaděče, RE1 kabelem CYKY 3x95+50mm² a RE2 kabelem CYKY 
3x185+95mm². V rozvaděčích RE1 a 2 bude na přívodu osazena přepěťová ochrana tř. 
B. Z elektroměrového rozvaděče RE1 v 1.PP budou napojeny jednotlivé rozvaděče 
(např. pro jednotlivé byty jištěny jističem 25A/3f/B a napojeny kabelem CYKY 5Jx6 
mm²). Hlavní kabelové trasy – svislá vedení budou tvořeny z drátěných kabelových 
lávek CF54/100EZ vedena v instalační šachtě. Napájecí kabely rozvaděčů RE1 a RE2 
budou uloženy v pancéřových trubkách. Vedení bude umístěno nad podhledem.  
Slaboproudá elektroinstalace 
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Vzduchotechnika 
 
Odvětrání sociálního zařízení: 
 
       Větrání je podtlakové. Vzduch bude odváděn pomocí nástěnných ventilátorů. 
Ventilátory jsou vybaveny těsnou zpětnou klapkou a doběhem. Ovládání ventilátorů 
bude tzv. „na světlo“. Z jednotlivých bytů bude potrubí kruhové pozinkované tl. 0,6 mm 
nebo „hadicové“ do 2m délky (izolované) DN 100 zaústěno do vodorovného potrubí 
DN 125/180 vedeného cca 50mm pod stropem chodby do svislého potrubí 
DN150/180mm, které bude ukončeno na střeše. Dveře do koupelen nebo WC musí být 
„podřezány“ cca 1,5-2 cm. Jinak je nutné pro přívod vzduchu osadit stěnovou mřížku 
200x100mm, nebo otvory ve dveřích. 
 
Odvětrání kuchyní 
 
        Výkon digestoře bude v rozpětí 120-180m³/h. Digestoř musí být vybavena těsnou 
zpětnou klapkou. Tato klapka může být případně v potrubí. Od digestoře jde potrubí 
kruhové, „hadicové“ do 2m délky, izolované DN 150mm a vede do kruhového potrubí 
DN 150i nad střechu objektu. Na jedno „stoupací“ potrubí je připojena jedna digestoř. 
Nad střechou je potrubí oplášťováno vnějším potrubím a ukončeno stříškou. Potrubí je 
vyvedeno cca 300mm nad úroveň střechy.   
 
Ostatní 
 
       Svislé potrubí v prostoru schodiště od WC a koupelen je čtyřhranné, pozinkované 
tl. 0,6mm. V místě připojení je potrubí ukončeno (zaslepeno) cca 0,5m pod připojením 
ventilátorů. Nad střechou je potrubí izolováno. Potrubí bude izolováno hlukově – 
tepelně rohoží tl. 20mm. Nad střechou je potrubí ukončeno stříškou ve výšce 350mm 
nad povrchem střechy. 
 
6.4    DOKONČOVACÍ PRÁCE 
 
6.4.1    Podlah 
 
  Povrch podlah a jejich konstrukce budou řešeny individuálně dle přání budoucích 
majitelů bytů. Ve standardním provedení je povrch podlah řešen jako PVC pásy na 
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anhydridovém podkladu. Podlahy na WC a v koupelnách jsou navrženy jako keramická 
dlažba do tmelu. Na chodbách, podestách a veřejných komunikacích bude keramická 
dlažba. Na WC bude proveden keramický obklad do výše 1500 mm, v koupelnách do 
1800 mm, nad kuchyňskou linkou bude proveden pás ve výši 450 mm z ker. 
Obkladaček. V předsíních a chodbách bude PVC. 
 
6.4.2    Úpravy povrchů 
 
              Omítky              
Omítky jsou řešeny v celém objektu sádrové. Kromě 1.PP, kde není žádná povrchová 
úprava (pohledový beton) Všechny omítky jsou opatřeny rohovými profily a zvlášť 
namáhané části jsou osazeny perlinkou.  
 
             Obklady 
            V hygienických místnostech a v kuchyních bude proveden keramický obklad. Na WC 
bude obklad do výše 1500 mm, v koupelnách do výšky 1800 mm a nad kuchyňskou linkou 
bude pás ve výši 450 mm z ker. obkladaček. 
 
6.4.3     Podhledy 
            V objektech budou sádrokartonové podhledy použity hlavně na chodbách a 
v hygienických místnostech. Podhledy tedy mají hlavní funkci a to krýt TZB instalace. 
V některých bytech budou i v chodbách a to buď jako snížený strop nebo jako 
okastlování VZT. V koupelně bude použita sádrokartonová deska do vlhka. Povrch 
bude následně opatřen malbou. 
 
6.4.4    Řemesla 
 
            Klempířské  
            Bude provedeno oplechování atik a mansard. U teras se provede okapový žlab se 
svislým svodem. Dále oplechování vnějších parapetů u oken. 
 
             Zámečnické 
             Realizace konstrukce zábradlí na terasách. Dále zábradlí na chodbách a na 
vnějších schodištích. 
 
             Truhlářské 
Osazení vnitřních obložkových dveří 
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7     ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN VÝSTAVBY 
 
        Je zpracován v části “časový a finanční plán stavby po objektech“ této diplomové 
práce v příloze č. C1. Podrobný rozpočet pro hlavní objekt SO 02 Bytový dům- objekt 
A,B je zpracován v příloze č. D1. Informace o stavbě byly zpracovány pomocí 
programu Build Power a MS Project. 
 
- Zahájení stavby:        03/2014 
- Ukončení stavby:      06/2016 
- Náklady na stavbu:   38 330 816 ,- Kč ( bez DPH ) 
 
8     ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Zde jsou uvedeny pouze základní informace, podrobněji v části “ Technická 
zpráva k zařízení staveniště“ této diplomové práce. 
 
8.1. Popis staveniště 
 
       Stavba z hlediska širších vztahů je umístěna v okrajové části Olomouce v Hejčíně 
na ulici Jarmily Glazarové. Pozemky p. č.292/2 a 309 jsou v územním plánu vedeny 
jako parcely k výstavbě bytových domů. Staveniště je rovinatého charakteru bez 
podstatných výškových změn. Dle provedených průzkumů jsou pod orniční vrstvou 
běžné základové poměry. Podzemní voda je vzhledem k výškovému osazení objektů a 
způsobem zakládání v dostatečné hloubce. Staveniště je lichoběžníkového tvaru. Plocha 
staveniště je cca 5448 m².Příjezd na staveniště bude řešen panelovou pokládkou. 
Pozemek bude oplocen. Zajištění zdroje vody a elektřiny bude provedeno v předstihu 
v podobě provedení dočasné staveništní přípojky z ulice Jarmily Glazarové. Na celé 
ploše bude sejmutá ornice.     
 Před zahájením prací budou vytyčeny stávající inženýrské sítě. 
Budování zařízení staveniště začne hrubými úpravami terénu, odstranění křovin, 
skrývka ornice. Bude provedeno oplocení do výšky 1,8 m.  Dále bude proveden 
štěrkopískový podsyp a osazení panelů pod buňky a následně bude provedeno uložení 
buněk a jejich připojení k inženýrským sítím. Plocha sklády bude vysypána štěrkem.  
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8.1.2 Řešení zařízení staveniště 
 
         Na staveništi nejsou žádné stavební objekty. Pro zařízení staveniště zde bude 
umístěno 
sedm staveništních buněk - 2 x kancelář, 4 x šatna, 2 x sanitární buňka, 2 x sklad na 
mechanizaci a 4 x otevřený kontejner na ostatní odpad. Na staveništi budou také 
umístěny tři popelnice na tříděný odpad. V jižní části staveniště bude umístěna skládka 
materiálu. Na zdroj vody bude zařízení staveniště napojeno z nově vybudované 
vodoměrné šachty přípojkou ke stávajícímu vodovodu, který okrajově vede 
v severozápadní části staveniště. Voda bude sloužit jako užitková i jako pitná. Délka 
vodovodního vedení ke staveništním buňkám bude cca 20 m, dále bude proveden 2 x 
vývod vody pro napojení různých zařízení potřebující vodu. Na zdroj elektrické energie 
bude zařízení staveniště napojeno přes nově zřízený staveništní rozvaděč ke stávajícímu 
elektrickému vedení na ul. Jarmily Glazarové. Rozvaděč bude umístěn u hlavního 
výjezdu ze stavby a od něj bude vzduchem podél plotu vedena elektřina v kabelech až 
ke staveništním buňkám. Délka přípojky od rozvaděče bude cca 15 m a cca 35 m bude 
vedení ke staveništním buňkám. U západní brány bude vybudována nová  kanalizační 
přípojka, která bude zakončená šachtou. Na tuto šachtu se připojí splaškové potrubí ze 
sociálních zázemí zařízení staveniště.  
 
8.1.3 Potřeba vody a elektrické energie 
 
       Výpočty jsou uvedeny v části “Technická zpráva k zařízení staveniště“ této 
diplomové práce. Zde jsou uvedeny pouze výsledné hodnoty: 
Celková potřeba vody na staveništi během výstavby: 
2,31 l / s = 8,3 m3 / h 
Návrh vodovodní plastového potrubí PN 10 - DN 40, návrhová rychlost 2,5 m/s. 
Celkový potřebný výkon na staveništi během výstavby: 
76,4 kW 
 
8.1.4 Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště 
 
Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště je přiložený k této diplomové práci 
v příloze č. H1. Zde jsou uvedeny pouze výsledné hodnoty: 
 
Budování zařízení staveniště: 15. 03. - 20. 03. 2014 
Likvidace zařízení staveniště: 28. 06. - 30. 06. 2016 
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9     HLAVNÍ STAVEBNÍ MECHANISMY 
  
9.1     Hlavní stavební mechanismy pro hrubou spodní stavbu 
 
• 1 x Pilotovací soustava BAUER BG 15H 
• 1 x Pásový dozer Caterpillar D6T 
• 1 x Smykový nakladač Locust 903 
• 1 x Rypadlo nakladač Caterpillar 432F  
• 1 x Hydraulické minirypadlo Caterpillar 301.4C 
• 1 x  Nákladní automobil Tatra 815 
• 2 x Vibrační lišta Wacker DPU 4545He 
• 1 x Vibrační pěch Wacker BS 50-2 
 
9.2     Hlavní stavební mechanismy pro hrubou vrchní stavbu 
 
• 1 x Stacionární jeřáb LIEBHERR 71 EC-B 5 FR.tronic 
• 1 x Autočerpadlo SCHWING S34X 
• 3 x Autodomíchávač SCANIA Stetter 
• 2 x Ponorný vibrátor Mave ER-38 
• 1 x Vibrační lišta na beton Wacker 
 
9.3     Hlavní stavební mechanismy pro dokončovací práce 
 
• 1 x Bloková pila VMP 700 
• 3 x Míchadlo BOSCH GRW 12 E 
• 2 x Omítací stroj PFT G4 
• 2 x Pneumatický dopravník PFT C100 
• 2 x Omítací silo 
• 1 x Čerpadlo pro anhydrid Brinkman FHS 200/3 
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10. KVALITATIVNÍ, ENVIROMENTÁLNÍ A 
BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY 
 
10.1. Kvalitativní požadavky 
 
         Při samotném předání a převzetí staveniště investorem do rukou zhotovitele se 
zkontroluje vyznačení veškerých inženýrských sítí, tím i stanovení ochranných pásem 
kolem nich. Řešení celé stavby vychází z obecných regulativů, z orientace ke světovým 
stranám a nadále i ze samotné orientace a dispozice pozemku. 
Veškeré odstupové vzdálenosti mezi stavebními objekty na parcele a objektů na 
přilehlých parcelách jsou dodrženy. Při předání staveniště budou zároveň investorem 
zhotoviteli předány veškeré nápojné body pro odběr energie a vody, které budou sloužit 
pro napojení a zařízení staveniště. Předání a převzetí staveniště investorem zhotoviteli 
bude stvrzeno zápisem do stavebního deníku. Následně můžou začít práce na zařízení 
staveniště a posléze práce na výstavbě objektů. 
Veškeré materiály, které budou na stavbu dováženy a následně zabudovány do 
patřičných konstrukcí, budou pečlivě kontrolovány. Kontrolovat se budou nejen 
vizuálně, v jakém stavu byly dopraveny na stavbu, ale budou u nich kontrolovány jeho 
vlastnosti, které musí být prokázány osvědčením o jakosti od výrobce a tím i 
deklarovány jeho vlastnosti na patřičné využití v konstrukcích. Tyto materiály musí být 
ve shodě i s materiály, které byly navrženy v PD pro danou konstrukci. 
Všechny činnosti, které budou na stavbě probíhat a budou zařazeny do 
jednotlivých technologických etap výstavby budou kontrolovány na vstupní, 
mezioperační či výstupní kontrole. Vyhodnocení, způsoby kontroly s následným 
porovnáním a odpovědnostní za jednotlivé kontroly pro jednotlivé etapy budou řádně 
vypsány v KZP. 
 
10.2. Enviromentální požadavky 
 
       Stavba kaskádových bytových domů v Hejčíně ploch nikterak neovlivní životní 
prostředí, nedojde k tvorbě žádných jedovatých látek při jeho výstavbě. Veškeré prvky 
na stavbě jsou koncipovány tak, aby splnily technologické a hygienické parametry dle 
platných zákonů a norem pro výstavbu. 
Ochrana životního prostředí se řídí zákony a platnou legislativou na její ochranu, 
předcházení znečišťování, odpovědnosti za případné vzniklé znečištění a různými 
dalšími vyhláškami na třídění a nakládání se vzniklými odpady, zákon č. 297/2009 Sb., 
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                     Fakulta stavební 
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kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Všechny vzniklé odpady na stavbě 
budou patřičně roztřízeny podle katalogu odpadů dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 
381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
Během celé stavby je nutno dbát veškerých opatření na snížení prašnosti, hluku, 
znečištění vod a ovzduší. Zákon č. 483/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 
zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
29 
některých zákonů (vodní zákon), nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
10.3. Bezpečnostní požadavky 
 
        Bezpečnost na stavbě bude zajištěna dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Při provádění veškerých stavebních pracích je povinnost dbát na veškerá 
ustanovení, které se týkají bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 
Všichni pracovníci, kteří se budou na stavbě podílet, ať už přímo od zhotovitele 
nebo od jiných dodavatelů, musí být řádně seznámeni s pravidly platících pro tuto 
stavbu, bude proveden zápis o do plánu BOZP, kde zástupci jednotlivých dodavatelů 
potvrdí svým podpisem seznámení s pravidly a jejich dodržování se stává tímto 
závazná. Používání OOPP je nutností u všech pracovníků, kteří se na staveništi 
vyskytnou. 
Veškeré odborné a specializované práce musí provádět lidé, kteří mají na tyto 
práce atestace nebo patřičné skolení, které je opravňuje danou činnost vykonávat
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1.      DOPRAVNÍ TRASA PRO ODVEZENÍ ORNICE NA DEPONII 
 
      Ornice bude odvážena pomocí nákladních automobilů TATRA 815 na deponii 
v olomoucké části Černovír 
 
Délka trasy:           3,5 km 
Doba dopravy:      6  min 
 
 
Obr. 1: Dopravní trasa pro odvezení ornice 
2.      DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU 
 
      Čerstvý beton do základových konstrukcí, nosných sloupů a stropů bude na 
staveniště dovážen v autodomíchávačích z betonárky ZAPA beton a.s.  na ulici Lazecká 
v Olomouci 
 
Délka trasy:           2,9 km 
Doba dopravy:      6  min 
 
 
Obr. 2: Dopravní trasa pro dodání čerstvého betonu 
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3.      DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE 
 
      Betonářská výztuž do základových konstrukcí, nosných sloupů a stropů bude na 
staveniště dovážen na korbě valníku z provozovny IP SYSTÉM na ulici U Panelárny 
v Olomouci 
 
Délka trasy:           5,5 km 
Doba dopravy:      9  min 
 
 
Obr. 3: Dopravní trasa pro dodání betonářské výztuže 
4.      DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ TVÁRNIC POROTHERM 
  
      Tvárnice POROTHERM (Obvodové zdivo, mezibytové zdivo AKU a příčky),  
suterénní zdivo BETONG 20 bude na staveniště dovážen na korbě valníku ze stavebnin 
TRADIX na ulici Šlechtitelů v Olomouci 
 
Délka trasy:           5,5 km 
Doba dopravy:      9  min 
 
 
Obr. 4: Dopravní trasa pro dodání tvárnic POROTHERM 
                   Vysoké učení technické v Brně 
                    Fakulta stavební 
                      Ústav technologie, mechanizace a                             
                       Řízení staveb                       Posouzení širších dopravních vztahů  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Bytové kaskádové domy - Olomouc Hejčín                                                           38 
 
 
5.      POSOUZENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI STAVENIŠTĚ 
  
      Z hlediska širších dopravních vztahů je staveniště situováno na severní okrajové 
části města Olomouce v Hejčíně. Tato lokalita leží mezi městskou částí Řepčín a Lazce.  
      Z předchozích map můžeme usoudit, že se jedná o dobrou dostupnost ze všech částí 
Olomouce. Na staveniště je možné vjíždět z jedné komunikace, kdy z ulice Tomkova, 
která protíná městskou část Hejčín s městskou částí Černovýr se odbočí do ulice Jarmily 
Glazarové kde je vjezd na staveniště. 
 
 
Obr. 5: Posouzení dopravní dostupnosti staveniště
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4. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY PO 
OBJEKTECH 
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AUTHOR 
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BRNO 2015 
Harmonogram stavby: Kaskádové bytové domy Olomouc - Hejčín
Zhotovitel:  Bc. Ondřej Zaťko
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Bytové domy - Olomouc Hejčín 20.3.2014 24.6.2016 81 776 139
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SO 02 4.4.2014 24.6.2016 76 661 632
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 1.CHARAKTERISTIKA STAVBY 
 
Jedná se o výstavbu dvou kaskádových bytových domů. Nosná konstrukce je tvořena 
ŽB skeletem ( kombinací železobetonových sloupů a železobetonových stropních 
desek) 
      Bytové objekty jsou navrženy s využitím koncepce terasových obytných kaskád, 
které jsou autorsky chráněným systémem, spočívajícím v základním stavebnicovém 
prvku ve tvaru L. Vnitřní prostor může být prakticky libovolně dělen příčkami dle 
požadavků zákazníka.                                                                                                                                    
         Použitý stavebnicový systém spojuje výhody hromadného a individuálního 
bydlení. Snižují se náklady na velikost zakoupeného pozemku a vybudování potřebných 
inženýrských sítí v porovnání s vilovou zástavbou.  
               Obytné kaskády vytváří pocit komfortu rodinného domu svou otevřenou 
terasou. U běžných obytných domů jsou terasy možné jen v nejvyšších nebo nejnižších 
podlaží. V kaskádovém obytném domě jsou terasy součástí prakticky každého bytu. Co 
dělá terasu terasou je výhled do okolí při zachování vlastní intimity. Z obytných teras 
kaskádových domů je vidět ven, ale přitom není vidět na terasu souseda a to jak 
v úrovni podlaží, tak do podlaží nižších. Toho se dociluje nejen dispozičním řešením 
vytvářením “koutů“, ale i běžně známým prvkem širokého zábradlí se zelení. Tímto 
řešením je tak zajištěna intimita jednotlivých teras. 
         Není problém udělat si na terase třeba malou zahradu. Každý byt má minimálně 
jedno garážové stání, která jsou umístěna v dolních podlažích uvnitř objektu. Tepelné 
ztráty jednotlivých bytů jsou vzhledem k dispozičnímu a technickému řešení stavby 
minimální.  
      Budou zhotoveny nové chodníky a parkovací stání před oběma kaskádami. Budou 
vytvořeny nové příjezdové cesty k podzemním garážím. Bude vysazena nová zeleň a 
postaveno dětské hřiště na jihovýchodě pozemku. 
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2 .ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
  
 SO 01 Hrubé terénní úpravy                                                      
 
 SO 02 Bytový dům - objekt A , B                                        
 
                      SO 03 Přípojka splaškové kanalizace   
 
                      SO 04 Přípojka dešťové kanalizace, retenční nádrž  
 
 SO 05 Přípojka vodovodu  
 
  SO 06 Přípojka NN                                                                    
 
 SO 07 Přípojka plynu  
 
                       SO 08 Komunikace   
 
                       SO 09 Parkovací plochy  
   
                       SO 10 Chodníky                                                                   
  
                       SO 11 Terénní a sadové úpravy  
 
3. HLAVNÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY STAVBY 
 
3.1 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 
 
3.1.1 Zemní práce a základové konstrukce: 
  
       Před zahájením zemních prací stavebního objektu SO 02 Bytový dům - objekt A ,B 
bude staveniště oploceno mobilním plotem výšky 1,8 m, při vjezdu na staveniště bude 
osazena brána pro vjezd a výjezd vozidel, dále bude při vjezdu na staveniště osazena 
tabulka nepovolaným vstup zakázán a tabulka jak se chovat na celém území staveniště 
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(nechodit pod zavěšené břemeno, max. rychlost 20 km/h, vstup pouze v ochranné obuvi, 
vestě a přilbě atd.). Dále budou odstraněny všechny keřovité porosty.  
Stavbyvedoucí musí zajistit vytýčení stavebních objektů podle nejnovějšího výkresu 
vytýčení. Toto vytýčení musí být provedeno zodpovědným geodetem stavby. 
          Stavba bude zakládána na hlubinných pilotách a staveniště je na rovině, takže 
zemní práce budou minimální. Postup je následující: 
Zaprvé bude provedena skrývka ornice o mocnosti 200mm za pomocí pásového dozeru 
Caterpillar D6T. Ornice o kubatuře 600 m³ bude skladována na jižní části pozemku, 
zbylá část 730 m³ bude odvezena za pomocí nákladních automobilů TATRA 815. Za 
druhé bude udělána hlubinná pilotáž metodou CFA pomocí vrtné soustavy BAUER BG 
15 H a smykového nakladače LOCUST 903 Speed. Celkový počet pilot bude 82 kusů. 
Všechny piloty budou mít průměr 600 mm. Piloty budou různých délek a budou mít 
různé typy armokošů podle vypočítaného zatížení. Piloty jsou provedeny z betonu 
C25/30 XA2. Za třetí bude následovat výkop výtahových šachet a v místě vjezdů do 
bytových domů budou zrealizovány základové pasy šířky 0,6m a hloubky 0,8m za 
pomocí rypadlo nakladače Caterpillar 432F a tatry 815.  Výtahové šachty budou řešeny 
jako pažící jámy. Rozměr výtahové šachty je 2290 x 2175 mm + z každé strany odkop 
1,1 m na manipulační prostor pro bednění zdí. Hloubka šachty je 1,53m od původního 
terénu. Za čtvrté následuje betonáž základových pasů a betonáž ŽB van výtahových 
šachet. Ty jsou řešeny jako odizolované železobetonové vany tl. 300mm, kdy v rozích 
této vany jsou naprojektované piloty. Ve schodišťových zdí se na projektované piloty 
nejprve udělá ŽB rám. Protože bytové domy mají dostatečnou konstrukční tuhost, 
nemusejí se provádět hlavice pilot. Sloupy budou přímo přikotveny ke kotvící výztuži 
pilot. Po zhotovení skeletu bude následovat výkop rýhy pro podkladní beton 
suterénního zdiva pomocí malého pásového rypadla Caterpillar 301.4C. Hloubka bude 
800 mm a šířka 600 mm.  
Po dokončení zemních prací se provede závěrečné zhutnění pomoci vibrační lišty či 
pěchu, tak aby základová spára měla co nejlepší geotechnické vlastnosti.  
Po realizace základových pasů se provedou zpětné zásypy těchto konstrukcí. Pro 
zásyp bude sloužit zemina vytěžená z tohoto objektu, která byla na staveništi 
skladována. Na závěr bude dovezen štěrkový podsyp o celkové mocnosti 490 mm.          
Tento podsyp bude zhutněn vibrační lištou.  
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3.1.2 Návrh strojní sestavy: 
 
SKRÝVKA ORNICE: 
 
Pásový dozer Caterpillar D6T 
Výkon motoru:                                268 kW 
Provozní hmotnost:                        39,795 t 
Typ a objem radlice:                      8U a 11,7m³ 
Hloubkový dosah radlice:               575mm 
Max. tlak pro radlici:                     24 000 kPa 
 
 
ZHOTOVENÍ PILOT: 
 
Pilotovací soustava BAUER BG 15H 
Pracovní výška:                           18 m 
Kroutící moment:                        151 KNm 
Výkon motoru:                            153 kW 
Max. průměr vrtu:                       1200 mm 
Max. hloubka vrtu:                 42 m (dle délky nástavce) 
Délka vrtací soupravy:                4.710 m 
Šířka pásů:                                  600 mm 
Pracovní hmotnost:                    49.5 t 
Max. stoupání(dopředu/dozadu/boční)   15°/5°/+-5° 
Rychlost (nahoru/dolů)             7,0/7,0 m/min 
 
 
 
Čerpadlo betonu pro technologie CFA Mecbo 4.65 
Max. výkon:                             130 m³/h 
Max. dopravní tlak:                 57 bar 
Počet zdvihů za min.:              33 
Průměr dopravních válců:       250 mm 
Zdvih dopravních pístů          1400 mm 
Výkon motoru:                       200 kW 
Hmotnost:                               15,4 t 
Obr. 1: Pásový dozer Caterpillar D6T 
Obr. 2: Pilotovací soustava BAUER BG 15H 
Obr. 3: Čerpadlo betonu pro technologie 
CFA Mecbo 4.65 
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Smykový nakladač LOCUST 903 
 
Jmenovitý výkon motoru:                    50,6 kW 
Pracovní tlak:                                      18 MPa 
Objem lopaty:                                     0,43 m³                                           
Hmotnost:                                               3270 kg 
Trhací/težní/zvedací síla:                    28/32/24 kN 
 
 
VÝKOP VÝTAHOVÝCH ŠACHET A ZÁKLADOVÝCH PASŮ, NÁSLEDNÉ 
ZHUTNĚNÍ A ŠTĚRKOVÝ PODSYP: 
 
Rypadlo nakladač Caterpillar 432F 
 
Výkon motoru:                                 74,5 kW 
Objem přední lopaty:                       1 m³ 
Max. zdvih přední lopaty:               4394 mm 
Hloubkový dosah rypadla               5650 mm 
Celková délka:                                7398 mm 
Celková šířka:                                 2352 mm 
Hmotnost:                                       10,8 t 
 
 
Nákladní automobil TATRA 815 
 
Výkon motoru:                               325 kW 
Objem korby:                                 16 m³ 
Užitečné zatížení                           24,5 t 
Provozní hmotnost:                       16,5 t 
Maximální rychlost                       85 km/h 
Hlučnost:                                       85dB 
 
 
 
TATAR 815 bude využita jak při skrývce ornice, tak i při výkopových pracech 
 
 
Obr. 4: Smykový nakladač LOCUST 903 
Obr. 5: Rypadlo nakladač Caterpillar 432F 
Obr. 6: Nákladní automobil TATRA 815 
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Vibrační lišta WACKER DPU 4545He 
 
Výkon motoru:                                7 kW 
Velikost vibrační desky:                 450x900 mm 
Spotřeba:                                         1,8 l/h 
Provozní hmotnost:                        405 kg 
Odstředivá síla:                              45 kN 
 
 
 
Vibrační pěch WACKER BS 50-2 
 
Výkon motoru:                             1,7 kW 
Spotřeba:                                      1,0 l/h 
Provozní hmotnost                       59 kg 
Odstředivá síla:                            6,5 kN 
Pracovní rychlost                         9,5 m/min 
 
BETONÁŽ ŽB VAN VÝTAHOVÝCH ŠACHET, ZÁKLADOVÝCH PASŮ A ŽB 
RÁMŮ PRO ZDI VE SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU 
 
Autodomíchávač SCANIA s nástavbou Stetter  
 
Objem bubnu:                             9 m³ 
Objem vodní nádrže:                  300 l 
Otáčky bubnu:                            až 12 ot./min. 
Provozní hmotnost:                    13 t 
 
 
Ponorný vibrátor Mave ER-38 
Provozní hmotnost:                    6,8 kg 
Výkon:                                        2 kW 
Průměr hadice:                           38 mm 
Délka hadice:                             4 m 
 
 
Obr. 7: Vibrační lišta WACKER DPU 4545He 
Obr. 8: Vibrační pěch WACKER BS 50-2 
Obr. 9: Autodomíchávač SCANIA s nástavbou 
Stetter 
Obr. 10: Ponorný vibrátor Mave ER-38 
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3.1.3 Složení pracovní čety pro realizaci zemní práce a základové konstrukce 
 
Skrývka ornice 
• 2xobsluha dozeru 
 
Vytýčení pilot 
• Geodet 
• Pomocník geodeta 
 
Vrtání a betonáž pilot 
• Obsluha vrtné soustavy 
• Obsluha smykového nakladače 
• 2x Obsluha autodomíchávače 
• Obsluha tahače 
• 2x vazač 
• 2x betonář 
• Pomocný pracovník 
 
Provádění výkopů výtahových šachet a základových pasů 
• Obsluha rypadlo nakladače 
• Obsluha nákladního automobilu TATRA 815 
• Vibrační lišta a vibrační pěch 
 
Provádění betonáže ŽB van výtahových šachet a základových pasů  
• 4x tesaři 
• 4x betonáři 
• 4x vazači 
• Obsluha autodomíchávače 
 
Provádění hutnění šachet, základových pasů a štěrkového podsypu 
• 2x Obsluha nákladního automobilu TATRA 815 
• 2x Obsluha rypadlo nakladače Caterpillar 432F 
• 2x Obsluha vibrační lišty a pěchu 
• 2x Pomocný dělník 
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3.1.4 Výpis materiálu pro 1 BD 
Skrývka ornice:              
 mocnost 0,2 m         545 m³ zeminy                                          
 
Hloubení pilot:                
obsah piloty  * celková délka všech pilot  
π * 0,3²     *                  575,5                  = 163 m³  zeminy               
 
Betonáž pilot:                 
obsah piloty  * celková délka všech pilot 
π * 0,3²     *                  575,5                  = 163 m³  betonu   
                                                                    cca 5t armokošů 
 
Výkop výtahových šachet a základových pasů 
Výtahové šachty:  2 * 3,390 * 3,275 * 1,53 = 34 m³  zeminy 
Základové pasy:    0,6 * (1,7 + 1,8 + 3 + 0,6 + 0,6) * 0,8    =   3,7 m³  zeminy                         
 
 
Navážka a zhutnění štěrkového podsypu 
Plocha podsypu: 
971 * 0,49 = 475,8 m³    
       
     3.2 Hrubá vrchní stavba 
 
Před zahájením provádění vrchní stavby musí být zhotoveny veškeré práce na spodní 
stavbě objektu. Stavbyvedoucí musí zkontrolovat: 
• geometrie pilot (kontrola polohy a výšky os piloty a výztuže, shodnost s PD) 
• únosnost pilot ( statické zatěžovací zkoušky) 
• zda je kompletně proveden podsyp štěrku spodní stavby včetně řádného 
zhutnění 
• správně provedená hydroizolace ŽB van výtahových šachet 
Před začátkem provádění stavebních prací na vrchní stavbě objektu musí být 
postaven věžový jeřáb LIEBHERR 71 EC-B s výložníkem 50 m. Umístění je vyznačeno 
na výkresu zařízení staveniště. Jeřáb bude zajišťovat veškerou vertikální dopravu 
stavebního materiálu pro vrchní stavbu objektu SO-02.   
Nosné stěny vrchní stavby včetně vodorovných konstrukcí jsou navrženy jako 
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monolitické konstrukce, takže realizace těchto stěn bude provedeno pomoci 
systémového bednění. Systémové bednění bude pronajato od společnosti DOKA. 
 Svislé konstrukce:  
sloupy čtvercového půdorysu bude provedeno z bednění DOKA KS Xlife, sloupy 
kruhového půdorysu budou provedeny z DOKA RS. Vnitřní ztužující stěny a část 
schodišťového prostoru ze systémového bednění DOKA FRAMAX Xlife. Vnější stěny 
výtahových šachet a část schodišťového prostoru budou provedeny ze systémového 
šplhacího bednění MF + FRAMAX Xlife. Vnitřní stěny výtahové šachty budou 
provedeny za pomocí šachtové plošiny DOKA.  
Vodorovné konstrukce: 
Stropy budou ze systémového bednění DOKA DOKAFLEX 1-2-4 
Bednění musí být zhotoveno v souladu s technologickým předpisem výrobce, který 
bude dodán společně s jednotlivým systém  bednících prvků. Dodavatel systémového 
bednění, také vyhotoví k jednotlivým nosným konstrukcím výkres bednění na daný 
záběr provádění monolitických prací. Výkres bednění od společnosti DOKA bude 
sloužit jako výchozí dokumentace pro provádění bednících prácí na jednotlivých 
podlažích daného objektu. 
Betonáže celého skeletu objektů SO-02 bude probíhat pomocí betonového čerpadla 
SCHWING S 34X který disponuje dosahem až 34 m. Výjimkou je betonování sloupů, 
to bude probíhat za pomocí stacionárního jeřábu a bádie. 
 
3.2.1 Realizace svislých konstrukcí 
 
        Realizace sloupů bude probíhat postupně z jedné strany na druhou. Zároveň se 
sloupy bude prováděny výtahové šachty a svislé stěny schodišťového prostoru.  Bednění 
musí být při osazování zajištěno proti uvolnění, posunutí 
a musí být dostatečně tuhé. Postupuje se vždy tak, že před tím, než se osadí bednění, 
musí být tento dílčí úsek vyarmovaný včetně uvázaných distančních podložek, které 
budou později přiléhat k bednění a zajišťovat dostatečné krytí výztuže. Armatura 
svislých konstrukcí musí být provázána s vodorovnou konstrukcí tzn. svislá výztuž se 
nechá delší kvůli provázání. Teprve poté, se může bednění osadit z obou stran armatury. 
Všechny spáry a spoje mezi bednícími dílci musí být těsné, aby nedocházelo k 
vyplavování jemných částic pryč z bednění. 
Vnitřní povrch bednění musí být čistý a hladký opatřený odbedňovacím nátěrem. 
Bednící panelové desky se budou osazovat pomoci jeřábu. Bednění bude skladováno na 
skládce dostupné stacionárním jeřábem. Stěny budou betonovány za pomocí 
autočerpadla SCHWING S 34X. Sloupy budou betonovány pomocí stacionárního jeřábu 
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a bádie. Montáž, demontáž bednění bude dále podrobněji probrána v technologickém 
předpisu skelet.  
Betonování a vibrování betonových stěn a sloupů bude prováděno z laviček umístěných 
v horní úrovni bednění. Betonářské práce budou prováděny vždy po vrstvách (cca 
500mm), tak aby každá vrstva byla kvalitně zhutněna ponorným vibrátorem a netvořili 
se kaverny. Po ztuhnutí betonu se zdemontují bednění sloupů a pomocí jeřábu se 
přemístí na skladku. Po zatvrdnutí prvního záběru výtahové dojde k odbednění svislých 
konstrukcí a přemístění sestavy bednění pomoci jeřábu do polohy druhého záběru, kde 
bude bednění stabilizováno a řádně ukotveno. Dobu potřebnou pro odbednění prvního 
záběru určuje zodpovědný statik stavby. Bude probíhat armování stropu a poté se tato 
samá činnost bude opakovat pro druhé patro.  
 
3.2.2 Realizace vodorovných konstrukcí 
 
        Před zahájením bednění stropní konstrukce nad 1.NP, musí být stavbyvedoucím 
zkontrolovány svisle nosné stěny. Zejména jejich rovinatost a také zda je tyčová 
výztuže vytažena ze stěn do dalších pater v minimální délce 600mm, tak aby 
bylo možné zajistit dostatečné stykování probíhající výztuže. 
Kvůli množství kubíků betonu potřebný na stropní konstrukci, množství půjčeného 
bednění, množství dělníků se stropy budou betonovat na dvě etapy. 
Pracovní spára betonové konstrukce bude v polovině stropu. Jako první musí 
stavbyvedoucí zajistit předání aktualizovanou verzi výkresu bednění 
dodanou společně s bednění firmou DOKA. Pomoci tohoto výkresu budou 
tesaři osazovat jednotlivé prvky bednění v předepsaných vzdálenostech. Jako první 
tesaři rozmístí trojnožky. Poté se do trojnožek osadí stojky, které budou mít 
namontovanou křížovou hlavu. Do této křížové hlavy se osadí primární nosníky, které 
se podle rozponu dále podepřou dalšími stojkami bez trojnožky. Po osazení všech 
primárních nosníků, se rozmístí sekundární nosníky v určených osových 
vzdálenostech. Na tyto nosníky se budou osazovat bednící překližky, které budou 
přibíjeny hřebíky do sekundárních nosníků. Celá konstrukce stropního bednění musí 
být řádně zavětrovaná, aby během prací na tomto bednění nedošlo k jeho zhroucení. 
Po zhotovení stropního bednění musí stavbyvedoucí zkontrolovat jakost stropního 
bednění a poté předá pracoviště železářům pro armovací práce. 
Po zhotovení armovacích prací podle aktualizovaného výkresu výztuže zkontroluje 
stavbyvedoucí jakost vyarmované stropní desky a po její kontrole provede společně 
s TDI zápis do stavebního deníku s následním povelením betonáže. 
Betonářské práce budou probíhat pomoci autočerpadla SCHWING s adekvátním 
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dosahem v závislosti na výšce daného patra objektu. Betonářské práce musí probíhat 
kontinuálně, aby nedocházelo k neoprávněným spárám. Betonová směs musí být po 
čas ukládání do bednění vibrována pomoci ponorného vibrátoru a v poslední fázi 
přejeta vibrační lištou pro finální zakončení a vyhlazení povrchu. 
Po skončení betonářských prací se povrch stropní konstrukce bude ošetřovat vodou, 
aby došlo ke kvalitní hydrataci betonové směsi. 
Stropní konstrukce se částečně odbední po době, kterou stanoví statik. Úplné 
odbednění proběhem po 28ti dnech, kde beton dosáhne požadované parametry. 
Velký pozor musí být dbán při realizaci stropní konstrukce ve vyšších patrech, kde musí 
být zajištěno podstojkování již zhotovených stropů minimálně dvě patra pod 
budovaným stropem. 
 
3.2.3 Realizace střešní konstrukce 
 
       Střešní konstrukce je navržena jako plochá jednoplášťová s vnitřním odvodněním. 
Jako první musí stavbyvedoucí zkontrolovat rovinatost poslední stropní konstrukce, 
která zároveň slouží jako nosný prvek pro střešní skladbu. 
Práce na střešním plášti stavebního objektu SO 02 začnou zhotovením mansardové 
dřevěné konstrukce. Tato konstrukce bude provedena tak, že mansardové krokve se 
vytáhnou až nad stropní konstrukci. Takto bude vytvořena atika. Ta se obední deskami 
OSB pro pozdější aplikování asfaltové hydroizolace. 
 
 
Obr. 11: Detail provedení mansardové střechy 
Plochá jednoplášťová střecha:                                                                                          
Prvně se natáhne po celé ploše střechy parozábrana – folie PE. Veškeré spoje budou 
řádně přelepeny. Všechny spoje je stavbyvedoucí povinen zkontrolovat než začne další 
fáze v podobě ukládání tepelné izolace na parozábranu. Na zkontrolovanou parozábranu 
bude osazena ve dvou vrstvách tepelná izolace v podobě extrudovaného polystyrenu. 
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 Prvně se položí spádový polystyren EPS 70 tl. 20 mm-286 mm. Na něj se položí 
kašírovaný polystyren EPS 70 tl. 150 mm. Na nakašírovaný EPS se nataví 
hydroizolační modifikovaný pás.  Následně se položí po celé ploše střechy textilie a na 
ní kačírek tl. 50 mm. Atika se napenetruje a nataví se asfaltový pás modifikovaný 
s břidličným posypem kvůli UV záření. Poté se oplechuje atika. Mansardová střecha  
Střešní konstrukce bude mít 2 vyspádované vpusti. Dále na střeše budou odvětrávací 
komínky od splaškové svislé kanalizace. Všechny tyto prostupy střešní konstrukcí se 
musí provést obzvláště pečlivě a dbát na detaily, aby nezatékalo do jednotlivých vrstev.      
Mansardová střecha: 
Po zhotovení dřevěné konstrukce pro provedení atiky se přibije na krokve parozábrana. 
Následně si pokrývači zhotoví podklad latí a kontralatí pro přibití krytiny. Na tuto 
zhotovenou konstrukci klempíři přibijí cementovláknitou krytinu Betternit. U okapu a 
v rozích se laťování zhustšuje. Klempíři musí koordinovat svoji práci s pokrývači při 
osazování plechů. Například klempíři musí prvně osadit úžlabí a až poté nastupuje 
pokrývač a při olemovaní prvně nastupuje pokrývač a až posléze klempíř. 
 
 
Obr. 12: Detail provedení osazení finální krytiny Betternit 
 
3.2.4 Návrh strojní sestavy: 
 
Stacionární jeřáb LIEBHERR 71 EC-B 5 FR.tronic 
Výška zdvihu:                                           22,0 m 
Max. dosah kočky:                                   50,0 m 
Výkon motoru:                                         22 kW 
Proudové napětí:                                      29 kVA 
Minimální dosah kočky:                          2,4 m 
Max. nosnost na konci výložníku:           1,0 t 
Nosnost na začátku výložníku:                5,0 t Obr. 13: Stacionární jeřáb LIEBHERR 
71 EC-B 5 FR.tronic 
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Autojeřáb TATRA AD 28 
Maximální nosnost:                           28t/2 m 
Teleskopický výložník:                     9,5 – 26 m 
Špičkový výložník:                           6,3 m 
Pohon kol a řiditelnost:                     6x6x2 
Provozní cestovní hmotnost:            28 tun 
Maximální protiváha:                       2 tuny 
Použití: osazení schodišťových ramen 
 
Autočerpadlo SCHWING S34X 
Vertikální dosah:                             34,0 m 
Horizontální dosah:                         30,0 m 
Dopravované množství:                  136 m³/h 
Provozní hmotnost:                         do 26 t 
 
Autodomíchávač SCANIA s nástavbou Stetter  
Objem bubnu:                                  9 m³ 
Objem vodní nádrže:                       300 l 
Otáčky bubnu:                                 až 12 ot./min. 
Provozní hmotnost:                         13 t 
 
 
 
Ponorný vibrátor Mave ER-38 
Provozní hmotnost:                       6,8 kg 
Výkon:                                           2 kW 
Průměr hadice                               38 mm 
Délka hadice:                                4 m 
 
 
Vibrační lišta na beton Wacker P 35A 
Zdvihový objem:                           35,8 cm³ 
Typ motoru:                       4 taktní, jednoválec 
Spotřeba paliva:                            0,7 l/h 
Palivová nádrž:                                 7l 
Max. jmenovitý výkon:                1,0 kW 
Obr. 14: Autojeřáb TATRA AD 28 
Obr. 15: Autočerpadlo SCHWING S34X 
Obr. 16: Autodomíchávač SCANIA s 
nástavbou Stetter 
Obr. 17: Ponorný vibrátor Mave ER-38 
Obr. 18: Vibrační lišta na beton Wacker P 35A 
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3.2.5 Návrh pracovní skupiny 
 
Bednění nosných konstrukcí 
• strojník věžového jeřábu LIEBHERR 
• 12 x tesař 
• 2x pomocný pracovník 
 
Armování nosných konstrukcí 
• strojník věžového jeřábu LIEBHERR 
• 12 x železář 
• 2x pomocný pracovník 
 
Betonáž nosných konstrukcí 
• Strojník čerpadla SCHWING S34X 
• strojník věžového jeřábu LIEBHERR (pouze při betonáže sloupů) 
• 12 x betonář 
• 2x pomocný pracovník 
 
Realizace střešní konstrukce 
• strojník věžového jeřábu LIEBHERR 
• 6x izolatér 
• 2x pomocný pracovník 
• 2x klempíř 
• 4x pokrývač 
 
3.2.6    Výpis materiálu pro 1 BD: 
 
BETON: 
2x výtahová šachta:               21,7*2 = 43,4 m³              
 
2x schodišťový prostor: 31*2 = 62 m³              
 
Schodišťové podesty:             3*2 = 6 m³              
Sloupy: 
 KRUHOVÉ ČTVERCOVÉ 
                             1.PP            5 18 
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                             1.NP           0 18 
                  2.NP           0 15 
                             3.NP          0 13 
                             4.NP         0                                                    12  
Celkově: 5+18+18+15+13+12= 81 m³ 
 
Suterénní pohledový beton:                     31 m³              
 
Vnitřní ztužující stěny:                             1.NP    18 m³                
                                                                 2.NP    5 m³                
Stropy:  
1.NP          189 
2.NP          147 
3.NP          134 
4.NP          93 
Celkově 189+147+134+93=563 m³              
 
VÝZTUŽ:  
ODHAD VÝZTUŽE PRO KOMPLETNÍ 1 BD      541,5t 
 
3.3 Dokončovací práce 
 
3.3.1   Hrubé podlahy 
          V 1.PP bude realizován drátkobeton. V 1.NP – 4.NP bude vylitá anhydridová směs tl 
40 – 50 mm, záleží na finálním povrchu (vinyl, dlažba)  
 Vždy se bude lít kompletně celé patro včetně chodeb. V každé místnosti budou 
separační pásky aplikovány u zdí a v úrovni prahů mezi místnostmi. 
   
 3.3.2   Příčky 
         Mezibytové zdivo bude z keramických tvárnic POROTHERM 25 AKU MK. Do 
tohoto zdiva se nesmí zasekávat žádná instalace, proto budou vytvořeny přizdívky 
z keramických tvárnic POROTHERM 8. Dále budou použity příčky POROTHERM 
11,5 a 8. Zdít se bude od spodních pater směr nahoru. Prvně bude vyzděno mezibytové 
zdivo, poté bytové příčky. 
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3.3.3   Terasové konstrukce 
        Protože budou terasy využívány jako skladovací plochy, kde jeřábník bude 
přepravovat různé stavební materiály ( příčky, omítky, atd) bude na terasy nejprve 
aplikován penetrační nátěr a na něj se nataví pracovní hydroizolace. Až se terasy 
nebudou využívat, nataví se druhá hydroizolace. Poté se položí extrudovaný polystyren 
tloušťky 180 mm, následně se aplikuje separační textilie. Osadí se rektifikované terče a 
na ně se položí dlažba.    
 
3.3.4   Instalace 
 
- Vodovod: 
     Objekt bude napojen vodovodní přípojkou PE100 DN50-G2“-D63 na vodovodní řád 
– LITINA DN80 navrtávacím pásem HACOM 80/50 č.3370. Vodoměrná soustava bude 
umístěna v technické místnosti pod schodišťovým prostorem. Soustava bude mít 
zaplombovaný požární obtok, požární rozvod - potrubí bude z ocel.-pozink. tlakově 
oddělený od ostatního rozvodu. Instalace vodovodu bude probíhat spolu s odpadním 
potrubím od 1.NP směrem nahoru. Svislé rozvody budou vedeny v instalační šachtě na 
chodbě spolu s ostatními instalacemi. Z chodby bude vodovodní instalace navedena do 
bytových stanic. Zde bude uzávěr vodovodu. Ležaté rozvody budou vedeny v podlaze. 
Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude provedeno na přání 
jednotlivého majitele bytu (přiznané nebo zasekané ve stavební drážce). Výjimku tvoří 
mezibytové zdivo POROTHERM AKU MK do kterého se nesmí zasekávat žádná 
instalace, musí se vytvořit přizdívka. V každém bytě bude vodovodní potrubí navedeno 
do kuchyně, WC, koupelny a na terasu, kde bude osazeno nezámrzné zařízení.    
 
-  Splašková kanalizace: 
         Objekt bude napojen na stávající řad splaškovou kanalizační přípojkou. Aby nedošlo 
k narušení povrchu stávajících živičných vozovek, bude do stávající přípojky z PVC DN 200 
vloženo potrubí z PVC KG SN 10 DN 150. Zasunutím nového potrubí nesmí dojít ke 
zmenšení průtočného profilu stoky. Na tuto kanalizační přípojku navazuje vnitřní kanalizace. 
Instalace odpadního potrubí bude probíhat spolu s instalací vodovodu od 1.NP směrem 
nahoru. Ležaté potrubí je přiznané v 1.PP a je vedeno u stropu. Svislé potrubí bude vedeno 
v instalační šachtě spolu s ostatními instalacemi. Připojovací potrubí k jednotlivým 
zařizovacím předmětům je provedeno na přání jednotlivého majitele bytu (přiznané nebo 
zasekané ve stavební drážce). Vyjímku tvoří mezibytové zdivo POROTHERM AKU MK do 
kterého se nesmí zasekávat žádná instalace, musí se vytvořit přizdívka. 
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-   Retenční objekt a dešťová kanalizace: 
        Je navrženo retenční zařízení o kapacitě potrubí DN 1000mm o objemu 2x35m³. 
Celkový požadavek na objem retenčního zařízení – 70 m³, řízený odtok 2x0,33=0,66l/s. 
Odtokové parametry: odvodňovaná plocha 1 objektu cca 1225m² tj. 0,123 ha, odtok 
dešťové vody pro intenzivní 15 min. déšť/0,5:1100 x 0,026 x 0,9 = 26 l/s. Napojení 
redukovaného odtoku dešťové vody bude napojeno do stávající přípojky jednotné 
kanalizace DN300 mm. Napojení z objektů a do přípojky DN150. Tato výstavba 
retenčního objektu spolu s dešťovou kanalizaci bude provedena až po výstavbě 
bytových domů.   
 
-  Vytápění: 
       Objekt bude zásobován teplem z kotelny umístěné v samotném objektu bytového 
domu v 1. PP. Kotelna bude osazena dvěma kotli o celkovém výkonu cca 240 kW pro 
ohřev topného media – vody pro vytápění a ohřev TUV jednotlivých bytů. Regulace 
odběru bude řešena předávacími bytovými stanicemi. Potrubí bude vedeno k stoupačce 
S1 a S2. Tyto stoupačky budou vedeny v instalačních šachtách na chodbách. V každém 
patře bude provedena odbočka pro byty v tomto patře. Odbočka bude vedena pod 
stropem v podhledu. Z této odbočky bude odpojena odbočka pro každý byt samostatně. 
Každý byt bude uzavíratelný pomocí kulových kohoutů a regulačního ventilu   
Nejprve se provede svislé ocelové potrubí vedeno v šachtách a posléze na chodbách. Až 
po provedení omítek se osadí otopná tělesa a navede se ležaté ocelové potrubí do bytů.   
 
-  Elektoinstalace 
       Napojení domu bude ze dvou přípojkových skříní HDS do dvou elektroměrových 
rozvaděčů RE1 a RE2. Z těchto přípojkových skříní HDS budou napojeny 
elektroměrové rozvaděče, RE1 kabelem CYKY 3x95+50mm² a RE2 kabelem CYKY 
3x185+95mm². V rozvaděčích RE1 a 2 bude na přívodu osazena přepěťová ochrana tř. 
B. Z elektroměrového rozvaděče RE1 v 1.PP budou napojeny jednotlivé rozvaděče 
(např. pro jednotlivé byty jištěny jističem 25A/3f/B a napojeny kabelem CYKY 5Jx6 
mm²). Hlavní kabelové trasy – svislá vedení budou tvořeny z drátěných kabelových 
lávek CF54/100EZ vedena v instalační šachtě. Napájecí kabely rozvaděčů RE1 a RE2 
budou uloženy v pancéřových trubkách. Vedení bude umístěno nad podhledem.  
Elektroinstlace bude provedena až nakonec všech instalací.  
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-  Vzduchotechnika 
        Větrání je podtlakové. Vzduch bude odváděn pomocí nástěnných ventilátorů. 
Ventilátory jsou vybaveny těsnou zpětnou klapkou a doběhem. Ovládání ventilátorů 
bude tzv. „na světlo“. Z jednotlivých bytů bude potrubí kruhové pozinkované tl. 0,6 mm 
nebo „hadicové“ do 2m délky (izolované) DN 100 zaústěno do vodorovného potrubí 
DN 125/180 vedeného cca 50mm pod stropem chodby do svislého potrubí 
DN150/180mm, které bude ukončeno na střeše. Dveře do koupelen nebo WC musí být 
„podřezány“ cca 1,5-2 cm. Jinak je nutné pro přívod vzduchu osadit stěnovou mřížku 
200x100mm, nebo otvory ve dveřích. 
Nejprve se provede instalace vzduchotechniky v instalačních šachtách a na chodbách. 
Po dobu zdění příček se musí hlídat, aby byla udělána kruhová průchodka  DN 100 pro 
pozdější vzduchotechniku v každé koupelně a WC. V kuchyních se musí hlídat kruhová 
průchodka DN 150. Následně se provede omítka a až poté se dodělá kruhové napojení 
vzduchotechniky z bytů na chodbu 
 
3.3.5    Podlahy 
        Povrch podlah a jejich konstrukce budou řešeny individuálně dle přání budoucích 
majitelů bytů. Podlahy si každý majitel řeší sám. Ve standardním provedení je povrch 
podlah řešen jako PVC pásy na anhydridovém podkladu. Podlahy na WC a 
v koupelnách jsou navrženy jako keramická dlažba do tmelu. Na chodbách, podestách a 
veřejných komunikacích bude keramická dlažba. Na WC bude proveden keramický 
obklad do výše 1500 mm, v koupelnách do 1800 mm, nad kuchyňskou linkou bude 
proveden pás ve výši 450 mm z ker. Obkladaček. V předsíních a chodbách bude PVC. 
 
3.3.6    Úpravy povrchů 
 
              Omítky              
Omítky jsou řešeny v celém objektu sádrové. Kromě 1.PP, kde není žádná povrchová 
úprava (přiznané suterénní zdivo + pohledový beton) Všechny omítky jsou opatřeny 
rohovými profily a zvlášť namáhané části jsou osazeny perlinkou. Postup prací bude od 
1.NP směrem nahoru. Nejprve se provedeno „orožkování“ poté nanesení perlinky 
v namáhaných místech a naposled nanesení sádrové omítky.   
             Obklady 
            V hygienických místnostech a v kuchyních bude proveden keramický obklad. Na WC 
bude obklad do výše 1500 mm, v koupelnách do výšky 1800 mm a nad kuchyňskou linkou 
bude pás ve výši 450 mm z ker. obkladaček. 
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3.3.7    Podhledy 
            V objektech budou sádrokartonové podhledy použity hlavně na chodbách a 
v hygienických místnostech. Podhledy tedy mají hlavní funkci a to krýt TZB instalace. 
V některých bytech budou i v chodbách a to buď jako snížený strop nebo jako 
okastlování VZT. V koupelně bude použita sádrokartonová deska do vlhka. Povrch 
bude následně opatřen malbou. Postup prací bude probíhat od 1.NP do 
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1     INFORMACE O STAVENIŠTI 
 
1.1   Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:                                                       Kaskádové domy Hejčín 
 
Charakter stavby:                                                 Novostavba bytových domů 
 
Místo stavby:                                                        Olomouc – Hejčín, ulice Jarmily 
 
Katastrální území:                                                   Hejčín 710644 
 
Parcelní číslo:                                                         p. č.292/2 (obj. A) a p.č. 309 (obj B)   
 
Rozměry Objektu:                                                  61,2 x 24,2 m 
 
Zastavěná plocha objektu:                                      1055 m² 
 
Obestavěný prostor:       11337 m³ 
 
Začátek výstavby:                                                  20.03. 2014 
 
Ukončení výstavby:                                               24.06. 2016 
 
 
1.2   Situace stavby 
      Stavba z hlediska širších vztahů je umístěna v okrajové části Olomouce v Hejčíně na 
ulici Jarmily Glazarové. Pozemky p. č.292/2 a 309 jsou v územním plánu vedeny jako 
parcely k výstavbě bytových domů.. Tato lokalita leží mezi městskou částí Řepčín a 
Lazce.  
     Na staveniště je možné vjíždět z jediné komunikace, kdy z ulice Tomkova, která 
protíná městskou část Hejčín s městskou částí Černovír se odbočí do ulice Jarmily 
Glazarové kde je vjezd na staveniště. 
 
1.3   Popis staveniště 
       Staveniště je lichoběžníkového tvaru. Plocha staveniště je cca 5448 m². Pozemek 
bude oplocen. Zajištění zdroje vody a elektřiny bude provedeno v předstihu v podobě 
provedení dočasné staveništní přípojky z ulice Jarmily Glazarové        . 
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       Na pozemku určeném pro výstavbu nových bytových domů budou odstraněny 
křoviny, které budou odvezeny nákladním automobilem. Dozerem bude provedena 
skrývka ornice o mocnosti 0,2m. Ornice o kubatuře 600 m³ bude nahrnuta do výšky 
max. 1,5 m na jižní části pozemku, později bude použita na sadové úpravy. Zbývající 
část 730 m³ ornice bude odvezena nákladními automobily na deponii areálu společnosti 
OHL ŽS v Olomouci – Černovíře. 
           Staveniště bude oploceno souvislým plotem o min výšce 1,8 m. Vstup bude 
uzavíratelný, uzamykatelný a osazen cedulí NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP 
ZAKÁZÁN. 
 
2    ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
2.1   Stávající inženýrské sítě 
Stávající inženýrské sítě vedou pod přilehlými komunikacemi a to pod ul. Jarmily 
Glazarové. Skrz staveniště nevedou žádné inženýrské sítě. Bude nutné zřídit nové sítě 
pro objekty zařízení staveniště a to vodovod, splaškovou kanalizaci a nízké napětí. Nově 
budované přípojky pro hlavní stavební objekt bude přípojka vodovodu, kanalizace, 
plynu, nízkého napětí.  
 
2.2 Stávající stavební objekty 
Na staveništi nejsou žádné stavební objekty. Pro zařízení staveniště zde bude umístěno 
osm staveništních buněk - 2 x kancelář, 4 x šatna, 2 x sociální zázemí a 2 x sklad na 
mechanizaci. Na staveništi budou také umístěny 4 popelnice na tříděný odpad, tři 
kontejnery na směsný odpad. V jižní části staveniště budou umístěny skládky materiálu. 
 
2.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a na kanalizaci 
Na zdroj vody bude zařízení staveniště napojeno z nově vybudované vodoměrné šachty 
přípojkou ke stávajícímu vodovodu, který okrajově vede v západní části staveniště. 
Voda bude sloužit jako užitková i jako pitná. Délka vodovodního vedení ke 
staveništním buňkám bude cca 20 m, dále bude proveden 2 x vývod vody pro napojení 
různých zařízení potřebující vodu. Na zdroj elektrické energie bude zařízení staveniště 
napojeno přes nově zřízený staveništní rozvaděč ke stávajícímu elektrickému vedení na 
ul. Jarmily Glazarové. Rozvaděč bude umístěn u hlavního výjezdu ze stavby a od něj 
bude vzduchem podél plotu vedena elektřina v kabelech až ke staveništním buňkám. 
Délka přípojky od rozvaděče bude cca 15 m a cca 35 m bude vedení ke staveništním 
buňkám. U západní brány bude vybudována nová  kanalizační přípojka, která bude 
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zakončená šachtou. Na tuto šachtu se připojí splaškové potrubí ze sociálních zázemí 
zařízení staveniště. 
 
2.4 Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 
Příjezd na staveniště je umožněn dvěma vjezdy a to přímo z  přilehlé 
Komunikace Jarmily Glazarové. Komunikaci mezi oběma výjezdy ze staveniště bude ze 
zhutněného štěrku v místě čištění vozidel budou položeny panely. Čištění bude 
realizováno na západní straně u výjezdu ze stavby.  
 
2.5  Mytí vozidel stavby 
Před výjezdem ze staveniště bude vybudována plocha ze silničních panelů, 
která bude sloužit pro mokré čištění vozidel. Bude zde instalován vysokotlaký vodní 
čistič, který bude napojen na staveništní rozvod vody. 
Odvod znečištěné vody z vozidel bude odtékat přes lapač hrubých nečistot do šachty 
jednotné kanalizace, která . bude zrealizována před započetí stavby. 
Součásti této sítě bude i čistička, která přečistí znečištěnou vodu a vypustí ji do 
jednotné kanalizační sítě. 
 
2.6 Ohlášení 
Podat ohlášení na příslušný stavební úřad bude zapotřebí pro oplocení staveniště, 
staveništní buňky a sklady. 
 
2.7   Termíny výstavby 
 
Předání staveniště dodavateli:                                                   08.03.2014    
Termín zahájení díla:                                                                20.03.2014  
Předání stavby investorovi:                                                       26.06.2016 
 
2.8  Bezpečnostní opatření na staveništi 
 
       Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Všichni pracovníci na stavbě budou řádně proškolení z bezpečnosti 
což ztvrdí podpisem v knize BOZP. Zaměstnanci budou používat pracovní pomůcky a 
ochranné prostředky ve smyslu platných předpisů. 
Základním bezpečnostním předpisem je vyhláška č. 591/ 2006 Sb. Při provádění 
stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostními 
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cedulemi na všech vstupech na staveniště, a na přístupových komunikacích, k nim 
vedoucích. 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní cedulí na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, k nim vedoucích. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi, nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
2.9   Bezpečnostní opatření z hlediska třetích osob 
 
       Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví třetích osob se musí řídit podle vyhlášky 
č.591/2006 Sb. 
Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému nebo nahodilému vniknutí cizích osob 
oplocením s bránou, která bude během provádění stavebních prací hlídána a 
obsluhována vrátnicí. Na vrátnici se povede evidence všech příchozích a odchozích 
osob. Mimo pracovní dobu bude brána uzamčená. 
      Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostními 
cedulemi na všech vstupech na staveniště, a na přístupových komunikacích, k nim 
vedoucích. 
      Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní cedulí na vjezdu. 
Na hranici staveniště bude zřízeno dočasné drátěné oplocení výšky 1,8 m, aby bylo 
zamezeno vstupu civilních osob na staveniště. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi, nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
2.10   Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební 
činnosti na životní prostředí.  
Zhotovitelé a podzhotovitelé jsou povinni provádět zejména tato opatření: 
• pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené 
            předepsanými kryty pro snížení hluku. 
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• provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů 
• v době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů. 
• nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
            škodlivin ve výfukových plynech. 
• maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 
• přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 
vlhčení) 
• příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné s odvodněním. 
• u vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních 
            prostředků a strojů. 
•  udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat na vyhrazená 
            místa. 
•  zamezit znečištění vod  
 
2.11   Nakládání s odpady 
 
Ze stavebními materiály během stavebních činností bude naloženo v souladu se: 
_ zákonem č.185/2001 a č.381/2001Sb. – Odpady 
_ zákonem č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. 
_ zákonem č.254/2001 Sb. O vodách. 
_ zákonem č.114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny. 
zákonem č.110/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanizmů s malou hlučností, 
dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti z cesty při provozu 
mechanizace, omezením dobu provozu strojů jen na dobu nezbytnou, vypínáním 
motorů strojů při přerušení provozu, atd. 
Odpad vznikající při stavbě bude likvidován v souladu s plánem odpadového 
hospodářství obce. Zásadně musí být dodrženy podmínky zák.č.185/2001 Sb. o 
odpadech. Dále budou dodrženy následující zákony a vyhlášky: zákon č. 166/1999 Sb. 
o životním prostředí, vyhláška č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny a nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
Během výstavby budou používány pouze stroje v náležitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly způsobit znečištění půdy popř. 
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podzemní vody. 
Řádný stav vyjíždějících vozidel a mechanizmů musí být zajištěn vždy před najetím na 
veřejnou obecní komunikaci, musí být očištěny pneumatiky. Případné znečištění 
komunikací bude okamžitě odstraněno. Spalování odpadních látek a obalů 
v otevřeném ohništi není dovoleno 
 
3    NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
3.1 Pracovní a hygienické buňky 
 
Kancelář – 8 m² / osoba 
2 x Stavbyvedoucí = 16 m² 
2 x asistent stavbyvedoucího = 16 m² 
2 x obytná buňka AB 6/3 m 
 
Obr. 19: Dispozice obytné buňky AB 6/3 m 
 
Šatna – 1,75 m² / osoba 
25 pracovníků = 43,8 m² 
3 x obytná buňka AB 6/2,5 m 
 
Obr. 20: Dispozice obytné buňky AB 6/2,5 m 
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Hygienická buňka  1 toaleta / 10 osob, 
                                 1 umyvadlo / 10 osob, 
                                 1 sprcha / 25 osob 
Sanitární buňka SB 6 
 
Obr. 21: Dispozice sanitární buňky SB 6 
 
3.2 Skladování staveništního odpadu 
 
Na staveništi bude zřízeno místo pro skladování staveništního odpadu. Místo pro 
uložení kontejnerů bude sloužit severní roh staveniště, kde budou umístěny kontejnery 
pro komunální odpad, nebezpečný odpad, odpad ze dřeva a odpad z plastu. Všechny 
tyto kontejnery budou viditelně označení cedulí v nepromokavé fólii umístěné na 
kontejneru. Pracovní jsou při stavební činnosti třídit odpad do přistavených kontejnerů, 
které se budou pravidelně vyvážet v závislosti na jejich objemu 
 
3.3 Návrh potřeby vody pro zařízení staveniště 
 
Potřeba vody pro provozní účely: Qn = (Pn x kn) / (t x 3600) [l /s] 
 
Qn                  spotřeba vody v l/s 
Pn                  potřeba vody  v l/den 
Kn                koeficient nerovnoměrnosti prp danou spotřebu 
t                doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
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Tab. 1 - Spotřeba vody 
Potřeba vody pro: MJ 
Denní 
výměra na 
stavbě 
Normová 
spotřeba 
[l/den] 
Spotřeba 
[l/den] 
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
zdění 4NP m³ 100 250 25000 
Příčky 3NP m² 50 15 750 
Omítky 1NP m² 400 20 8000 
Fasáda m² 100 30 3000 
Zpracování betonové směsi a ošetřování m³ 10 100 1000 
Čištění nákladních vozidel 1 vozidlo 5 1000 5000 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
Potřeba vody pro: MJ 
Počet 
zaměst. na 
stavbě 
Normová 
spotřeba 
[l/den] 
Spotřeba 
[l/den] 
Hygienické účely 1 zaměstnanec 25 40 1000 
Sprchování 1 zaměstnanec 15 45 675 
      celkem: 44425 
Qn = (44425 x 1,5) / (8 x 3600) 
Qn = 2,31 l /  
 
3.4    Návrh potřeby elektrické energie 
otřeba vod 
         Při výpočtu spotřeby elektrické energie zjišťujeme spotřeby elektrických 
spotřebičů (elektromotory), venkovní a vnitřní osvětlení na staveništi. 
          
Abychom byli schopni zajistit dostatečně zásobování staveniště elektrickou energií, 
musí se stanovit energetická špička (doba maximální rozestavěnosti) 
Příkon se uvádí v kilowattech (kW), výkon transformátorů v kilovoltapérech (kVA). 
        Celkový elektrický výkon pro výstavbu vypočteme podle vzorce: 
 
 
S = 1,10,5 ∗ P1 + 0,8 ∗ P2 + P3 +	0,7 ∗ P1² 
 
1,1             koeficient ztráty ve vedení 
0,5             koeficient současnosti el. Motorů 
0,7             koeficient současnosti el. Motorů 
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0,8             koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0             koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
y Spotřba/den (l) Počet Celkemwj0,55451 
Tab. 2 - Spotřeba elektrické energie 
STAVEBNÍ STROJ 
štítkový příkon 
[kW] 
počet [ks] 
celkový 
příkon 
[kW] 
jeřáb Liebherr 71 EC - B 5 FR.tronic 24 2 48 
omítací sestava 5 2 10 
míchadlo na maltu 1,6 4 6,4 
kotoučová pila na dřevo 1,1 2 2,2 
vrtačky 1 6 6 
svářečka na plastové potrubí 0,8 3 2,4 
úhlová bruska 1,6 4 6,4 
P1          INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ                    Kw =  kW 86,4 
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m²] 
plocha [m²] 
celkový 
příkon 
[kW] 
Kanceláře a šatny 0,02 81 1,62 
Umývárny, záchody 0,006 15 0,09 
Sklady 0,003 30 0,09 
P2          INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ                   Kw =  kW 1,8 
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m²] 
plocha [m²] 
celkový 
příkon 
[kW] 
Osvětlení při zednických prací 0,02 70 1,4 
Osvělení při omítkářských prací 0,02 80 1,6 
P3         INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ                   Kw =  kW 3 
n 
Pracovníci na staveništi se 
Celkový potřebný příkon na staveništi: 
 
S = 1,10,5 ∗ 86,4 + 0,8 ∗ 1,8 + 3 +	0,7 ∗ 86,4² 
S = 76,4 kW 
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4    OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT
 
4.1   Kancelář – obytná buň
Samostatný kontejner, který bude denn
další účastnící stavby hlavně
 
Základní vybavení:   1 x venkovní ocelové dve
                                    1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s
                                    1 x 2 KW topení
Venkovní rozměry:    6058 x 
 
4.2   Šatny– obytná buňka AB 6/2,5 m
 
Na stavbě budou čtyři kontejnery tohoto typu, které budou sestaveny do jednoho celku.
Tyto buňky budou využívat hlavn
zejména k převlékání do pracovního
k občerstvení. 
 
Základní vybavení:     1 x venkovní ocelové dve
                                      1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s
                                      1 x 
Venkovní rozměry:     6058 x 2438 x 2600 mm
ě 
 
                             
Technická zpráva k zař
čín                                                           
Ě 
ka AB 6/3 m 
ě využívat vedení stavby pro kancelá
 při kontrolním dnu a při schůzkách s projektanty.
ře 875 x 2000 mm 
 roletami 
 
3000 x 2600 mm 
 
Obr. 22: Obytná buňka AB 6/3 m 
 
ě pracovníci dodavatele stavby a subdodavatelé
 oděvu, k odpočívání v polední pauze a
ře 875 x 2000 mm 
 roletami 
2 KW topení 
 
ízení staveniště              
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řské účely a 
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Obr. 
4.3   Hygienické zázemí – 
 
Samostatný kontejner, který budou denn
k základním hygienickým potř
 
Základní vybavení:     1 x venkovní ocelové dve
                                      3 x sanitární okno 600 x 600 mm
                                      1 x mezist
 
Segment WC: Segment sprcha:
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
Venkovní rozměry:        6058 x 2438 x 2600 mm
ě 
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čín                                                           
 
23: Obytná buňka AB 6/2,5 m 
 
sanitární buňka SB 
ě využívat všichni účastníci výstavby
ebám od toalety až po sprchování. 
ře 875 x 2000 mm 
 
ěna s vnitřními dveřmi 
 2 x toaletní kabina se záchodovou mísou 
2 x sprchovací kabina 
1 x vnitřní dveře 1 x elektrický boiler 
2 x držák na papír, pisoár 4 x keramické umyvadlo
2 x 1 KW topení 4 x zrcadlo 
2 x věšák na oblečení 
 
 
Obr. 24: Sanitární buňka SB 
ízení staveniště              
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4.4   Skladový kontejner 15“
Popis: 
Na stavbě budou tři tyto kontejnery. Budou 
nářadí a další mechanizace, kterou
 
Konstrukce:    Zcela svařený ocelový rám, z
Stěny, střecha venkovní oblo
Podlaha:   z ocelového rýhovaného plechu 3+1mm "slza" Varianta: z 18 mm 
Vrata:   dvoukřídlá vrata dle ISO
  profilovou těsnící gumou
Venkovní rozměry:  D/Š/V 4200 x 2438 x 2591 mm
 
4.5   Staveništní rozvaděč PER 
Jednoduchý elektroměrový rozvad
odběrech. Umožňuje odběr ze dvou zásuvek t
třífázových do 16 A a dvou zásuvek jednofázových do 16 A. Všechn
jištěny proti nadproudu a ochrana proti nebezpe
chráničem. 
Celý rozvaděč je vyroben z
vlastnostmi pro elektrotechniku a
přepravu a manipulaci je upevn
vyvedeno uzemnění na pomocnou sondu, která musí být p
ě 
 
                             
Technická zpráva k zař
čín                                                           
 
využity na ruční a elektrická
 by snadno mohl někdo odcizit.  
 hraněných 3-4 mm profilu
žení:    Trapézový plech tl. 1,3 mm, popřípad
-norem, jištěna uzavíracími tyčemi (2x),
 
 
 
Obr. 25: Skladový kontejner 15“ 
 
– ST 40A 
ěč pro použití na stavbách a podobných krátkodobých 
řífázových do 32 A, dvou zásuvek 
y zásuvky jsou 
čnému dotyku je zajištěna proudovým 
 termosetu vhodného pro venkovní prostředí s
 s vysokou mechanickou odolností. Pro snazší 
ěn na kovovém stojánku. Pro bezpečný provoz je 
ři provozu spojena se zemí! 
ízení staveniště              
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Pro možnost vypnutí v nebez
(odběrovou část) vypne. 
 
Proudový chránič:  4P/0,03/40A
Počet fází:   3 fáze 
Počet vývodů:   6 (2 x 3F do 32A, 2 x 3F do 16A,2 x 1F do 16A)
Hloubka/šířka/výška:   400/600/1200 mm
Hmotnost: 22 kg 
Obr. 
4.5   Popelnice na tříděný odpad
 
Na staveništi budou umístě
barevných variantách pro tř ě
odpad. Na každé popelnici bude
 
Obr. 
ě 
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pečí je vybaven vypínačem, který celý rozvad
 
 
 
 
26: Staveništní rozvaděč PER – ST 40A 
 
ny 4 ks platových popelnic na kolečkách ve č ř
íd ný odpad. Třídit se bude plast, sklo a papír
 nalepený štítek, pro jaký druh odpadu jsou ur
27: Popelnice na tříděný odpad 
ízení staveniště              
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4.6    Mobilní oplocení 
  
Plotové dílce mobilního oplocení SP 1 se využívají jako do
různých stavebních výkopů
Výhodou je flexibilita a variabilita a 
životnosti, jednoduché montáže a manipulace.Pevnostní rám zaru
stabilitu.Rám je kolem celého oplocení. Do rámu je vsazená sva
drátu 3,0 mm. 
 
 
Délka    3474mm
Výška    2000mm
Hmotnost    13 kg
Rozteč ok    v: 300 x š: 100
Síla drátu výplně    3 mm
Vertikální trubka prům. 42 mm
Horizontální trubka prům. 28 mm
4.7    Otevřený kontejner na ostatní odpad 
 
Využití:  střepy z keramiky, d
Nosnost: 3t/ 3m³ 
Rozměry (d/š/v): 3,4 x 2 x 0,5 
Počet kontejnerů na stavbě
ě 
 
                             
Technická zpráva k zař
čín                                                           
časné oplocení staveniš
 
hlavně další využití v budoucnu z dů
čuje vysokou 
řovaná síť
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 28: Mobilní oplocení 
 
 
 
řevo, plastové obaly 
 
: 3 ks  
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Obr. 29
 
 
5   FÁZE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT
 
5.1 Hrubé terénní úpravy
 
Na staveništi budou odstraně
provedena skrývka ornice o mocnosti 0,2 m.
pozemku na pozdější sadové úpravy a zbylá 
Současně bude provedeno oplocení celého
stavbu, které budou opatřeny bránou.
Na staveniště bude dovezen št
zařízení staveniště bude zhotovena hlavni staveništní komunikace 
ze stavby. Vedlejší komunikace na stavb
staveniště budou také zpevně
buňky – celkem 8 ks a 2ks sklad
Budou vybudovány a připojeny
energie a kanalizace.  
 
 
6    NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT
 
Ekonomické vyhodnocení náklad
obsahuje soupis základních bun
Jsou provedeny dvě varianty rozpo
rozpočet obsahuje vlastní “zázemí“
 
 
 
ě 
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: Otevřený kontejner na ostatní odpad 
Ě 
 
ny křoviny a dozerem bude v celé ploše staveništ
 Část ornice bude skladována na jižní 
část se odveze na deponii realiza
 pozemku, staveniště bude mít dva
 
ěrkopískový podsyp a silniční panely. Dle výkresu 
mezi obě
ě bude zpevněna štěrkem. Plochy zázemí 
ny štěrkem. Na staveniště se umístí obytné a sociální 
ů. 
 staveništní přípojky vody včetně šachty, elektrické 
Ě 
ů na montáž, trvání a demontáž zařízení staveništ
ěk a stavebních prvků, zabývá se příloha
čtu. První rozpočet obsahuje pronajaté v
  
ízení staveniště              
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První varianta rozpočtu 
 
Tab. 3- 1.varianta rozpočtu zařízení staveniště 
Název objektu Množství 
Doba 
nasazení 
(dny) 
Cena pronájmu 
Cena 
celkem 
Poznámka 
Staveništní kontejnery -  AB 6/3m  2 ks 810 3700 Kč/měs. 210 900 Vlastní 
Staveništní kontejnery -  AB 6/2,5m  4 ks 810 3700 Kč/měs. 421 800 Vlastní 
Sanitární buňka SB 6  2 ks 810 7500 Kč/měs. 427 500 Vlastní 
Skladový kontejner 15"  2 ks 810 2000 Kč/měs. 114 000 Vlastní 
Otevřené kontejnery na ostatní odpad  3 ks 780 1500 Kč/měs. 117 000 Pronájem 
Mobilní oplocení staveniště  377 bm 810 40/bm/měs. 429 780 Vlastní 
Staveništní rozvaděče  8 ks 810 300 Kč/měs. 68 400 Vlastní 
Věžový jeřáb Liebher 71 EC-B  1 ks 495 60 000 Kč/měs+ON 1 237 000 Pronájem 
Štěrkový podsyp 230 m³ 810 - 60 000 Koupeno 
Staveništní dočasné inženýrské sítě 50 m 810 - 60 000 Koupeno 
Betonové panely  68 ks 810 - 102 000 Koupeno 
 
Staveništní buňky jsou pronajaté. Cena za pronájem obsahuje i cenu za dopravu, 
montáž, demontáž a pravidelný servis (každých 14dní). 
Celková cena činí 3 293 380 ,- Kč 
 
Druhá varianta rozpočtu 
 
Tab. 4 - 2.varianta rozpočtu zařízení staveniště 
Název objektu Množství 
Doba 
nasazení 
(dny) 
Cena pronájmu 
Cena 
celkem 
Poznámka 
Staveništní kontejnery -  AB 6/3m  2 ks 810 0 Kč/měs. 0 Vlastní 
Staveništní kontejnery -  AB 6/2,5m  4 ks 810 0 Kč/měs. 0 Vlastní 
Sanitární buňka SB 6  2 ks 810 0 Kč/měs. 0 Vlastní 
Skladový kontejner 15"  2 ks 810 0 Kč/měs. 0 Vlastní 
Otevřené kontejnery na ostatní odpad  3 ks 780 1500 Kč/měs. 117 000 Pronájem 
Mobilní oplocení staveniště  377 bm 810 0/bm/měs. 0 Vlastní 
Staveništní rozvaděče  8 ks 810 0 Kč/měs. 0 Vlastní 
Věžový jeřáb Liebher 71 EC-B  1 ks 495 60 000 Kč/měs+ON 1 237 000 Pronájem 
Štěrkový podsyp 230 m³ 810 - 60 000 Koupeno 
Staveništní dočasné inženýrské sítě 50 m 810 - 60 000 Koupeno 
Betonové panely  68 ks 810 - 102 000 Koupeno 
 
Celková cena činí 1 576 000 ,- Kč 
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7     PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZS  
 
Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště je přiložený k této diplomové práci 
v příloze č. H1. Zde jsou uvedeny pouze výsledné hodnoty: 
 
Budování zařízení staveniště: 15. 03. - 20. 03. 2014 
Likvidace zařízení staveniště: 28. 06. - 30. 06. 2016 
 
8     BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 361/2077 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení. Práce, na které je potřeba speciální oprávnění budou 
provádět pouze pracovníci, kteří pro jednotlivé práce byli vyškoleni, jsou způsobilí 
práci provádět a vlastní patřičné oprávnění, kterým se mohou kdykoliv prokázat. 
 
9     OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 
- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
- Zákon č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů 
- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů 
- Vyhláška MŽP č. 41/2005 Sb. a č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady 
- Vyhláška č. 376/2001 Sb. a č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností   
odpadů
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1.OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
          1.1 Obecné informace o stavbě 
      Jedná se o výstavbu dvou kaskádových bytových domů. Nosná konstrukce je 
tvořena ŽB skeletem ( kombinací železobetonových sloupů a železobetonových 
stropních desek). Zdivo v 1.PP, které bude zahrnuté zeminou, bude betonové – 
armované o síle 200 mm. Zdivo, které nebude zahrnuto zeminou, bude z betonových 
skořepinových tvárnic BETONG 20 o síle 200 mm. Obvodové zdivo 1.NP – 4.NP je 
řešeno jako klasický vyzdívaný obvodový plášť z tvárnic POROTHERM P+D 24 S TI - 
polystyren tl. 140 mm a POROTHERM 40 P+D s TI - polystyren tl. 40 mm, v místě 
schodišťového prostoru POROTHERM 17,5 P+D a výtahové šachty jsou řešeny jako 
železobetonové stěny. Vnitřní mezibytové zdivo je navrženo z akustických tvárnic 
POROTHERM 25 AKU P+D o síle 250 mm.V 1.NP mezi byty jsou ztužující 
železobetonové stěny. Dále jsou v projektu navrženy příčky POROTHERM 11,5 P+D a 
POROTHERM 8 P+D.  
Střecha je plochá jednoplášťová nepochází s boční mansardou, vrchní vrstva je tvořena 
oblázky. 
 
Rozměry Objektu:                                                  61,2 x 24,2 m 
Zastavěná plocha objektu:                                      1055 m² 
Obestavěný prostor:       11337 m³ 
Výška objektu:                                                        15,9 m 
 
             1.2 Obecné informace o procesu 
     Tento technologický postup řeší způsob založení objektu, konkrétně technologie 
vrtání pilot metodou CFA. V TP jsou popsány etapy vrtání, přípravné práce před 
betonáží, betonáž a dokončovací práce. Celkem bude provedeno 82 ks 
železobetonových pilot kruhového průřezu průměru 600 mm, hloubky 3 – 15,5 m.  
       Piloty jsou dimenzovány na zadané užitné zatížení výpočtem mezní zatěžovací 
křivky dle . Komentáře k ČSN 73 1002 Pilotové základy. Délka, průměry a výztuž byla 
u pilot dimenzována na svislé zatížení a momentové zatížení vznikající od případné 
excentricity do 100 mm, sedání od svislého zatížení je do 10 mm  
 
Tolerance provádění pilot  
 - Půdorysná odchylka osy vrtu pilot ± 100 mm  
- Odchylka ve svislosti pilot ± 1,5 % z délky vrtu  
                      Vysoké učení technické v Brně 
                      Fakulta stavební                                                                           
                         Ústav technologie, mechanizace a                                            Technologický předpis 
                         Řízení staveb                                                                             Vrtané piloty metodou CFA 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Bytové kaskádové domy - Olomouc Hejčín                                                           87 
  
 
- Výškové osazení armokoše pilot ± 50 mm 
 
2.MATERIÁL 
 
2.1 Výpis materiálu 
 
Tab. 5- Výpis pilot 
ČÍSLO 
PILOTY 
PRŮMĚR 
PILOTY [m] 
TYP ARMOKOŠE 
DÉLKA 
ARMOKOŠE [m] 
VÝZTUŽ PILOTY TYP KOTVENÍ 
1 600 V2 2,925 6 x R16 I 
2 600 V2 2,925 6 x R16 I 
3 600 V1 2,425 6 x R16 III 
4 600 V1 2,425 6 x R16 III 
5 600 V2 2,925 6 x R16 III 
6 600 V5 4,925 6 x R16 I 
7 600 V5 4,925 6 x R16 I 
8 600 V4 4,425 6 x R16 I 
9 600 V2 2,925 6 x R16 I 
10 600 V6 5,925 6 x R16 I 
11 600 V2 2,925 6 x R16 III 
12 600 V1 2,425 6 x R16 III 
13 600 V1 2,425 6 x R16 III 
14 600 V7 6,425 6 x R16 I 
15 600 V7 6,425 6 x R16 I 
16 600 V5 4,925 6 x R16 I 
17 600 V4 4,425 6 x R16 I 
18 600 V2 2,925 6 x R16 I 
19 600 V6 5,925 6 x R16 I 
20 600 V7 6,425 6 x R16 I 
21 600 V7 6,425 6 x R16 III 
22 600 V1 2,425 6 x R16 III 
23 600 V6 5,925 6 x R16 I 
24 600 V7 6,425 6 x R16 I 
25 600 V6 5,925 6 x R16 I 
26 600 V5 4,925 6 x R16 I 
27 600 V4 4,425 6 x R16 I 
                      Vysoké učení technické v Brně 
                      Fakulta stavební                                                                           
                         Ústav technologie, mechanizace a                                            Technologický předpis 
                         Řízení staveb                                                                             Vrtané piloty metodou CFA 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Bytové kaskádové domy - Olomouc Hejčín                                                           88 
  
 
28 600 V2 2,925 6 x R16 I 
29 600 V7 6,425 6 x R16 I 
30 600 V6 5,925 6 x R16 I 
31 600 V6 5,925 6 x R16 I 
32 600 V1 2,425 6 x R16 III 
33 600 V1 2,425 6 x R16 III 
34 600 V6 5,925 6 x R16 I 
35 600 V6 5,925 6 x R16 I 
36 600 V6 5,925 6 x R16 I 
37 600 V7 6,425 6 x R16 I 
38 600 V6 5,925 6 x R16 I 
39 600 V5 4,925 6 x R16 I 
40 600 V4 4,425 6 x R16 I 
41 600 V2 2,925 6 x R16 I 
42 600 V4 4,425 6 x R16 II 
43 600 V4 4,425 6 x R16 II 
44 600 V7 6,425 6 x R16 I 
45 600 V6 5,925 6 x R16 I 
46 600 V6 5,925 6 x R16 I 
47 600 V2 2,925 6 x R16 II 
48 600 V4 4,425 6 x R16 II 
49 600 V4 4,425 6 x R16 II 
50 600 V7 6,425 6 x R16 I 
51 600 V3 3,425 6 x R16 II 
52 600 V3 3,425 6 x R16 II 
53 600 V5 4,925 6 x R16 I 
54 600 V2 2,925 6 x R16 II 
55 600 V7 6,425 6 x R16 I 
56 600 V7 6,425 6 x R16 I 
57 600 V7 6,425 6 x R16 I 
58 600 V6 5,925 6 x R16 I 
59 600 V3 3,425 6 x R16 I 
60 600 V7 6,425 6 x R16 I 
61 600 V6 5,925 6 x R16 I 
62 600 V6 5,925 6 x R16 I 
63 600 V6 5,925 6 x R16 I 
64 600 V6 5,925 6 x R16 I 
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65 600 V7 6,425 6 x R16 I 
66 600 V7 6,425 6 x R16 I 
67 600 V5 4,925 6 x R16 I 
68 600 V2 2,925 6 x R16 I 
69 600 V4 4,425 6 x R16 II 
70 600 V4 4,425 6 x R16 II 
71 600 V6 5,925 6 x R16 II 
72 600 V2 2,925 6 x R16 II 
73 600 V4 4,425 6 x R16 II 
74 600 V4 4,425 6 x R16 II 
75 600 V3 3,425 6 x R16 II 
76 600 V3 3,425 6 x R16 II 
77 600 V5 4,925 6 x R16 I 
78 600 V2 2,925 6 x R16 II 
79 600 V7 6,425 6 x R16 I 
80 600 V7 6,425 6 x R16 I 
81 600 V5 4,925 6 x R16 I 
82 600 V2 2,925 6 x R16 I 
 
BETON – PILOTY 
 
Tab. 6 - celkové množství betonu pro piloty 
PRŮMĚR 
PILOTY [mm] 
POLOMĚR r 
[mm] 
DÉLKA 
PILOTY [m] 
POČET 
[Ks] 
CELKOVÁ 
DÉLKA [m] 
MNOŽSTVÍ 
BETONU CELKEM 
[m³] 
600 300 3 8 24 6,8 
600 300 3,5 14 49 13,8 
600 300 4 5 20 5,7 
600 300 5,5 12 66 18,7 
600 300 6 9 54 15,3 
600 300 9,5 18 171 48,3 
600 300 10,5 6 63 17,8 
600 300 13 1 13 3,7 
600 300 12 6 72 20,3 
600 300 14 2 28 7,9 
600 300 15,5 1 15,5 4,4 
    
Ʃ 162,6 
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V = π x  r² x  L 
Beton třídy:               C25/30    
Třída prostředí:         XA2 
 
VÝZTUŽ PILOT 
 
10505 ( R ) / B 500B 
 
Tab. 7 - Výztuž pilot 
 
 
 
2.2 Doprava 
 
2.2.1 Primární doprava:  
 
Doprava betonu na stavbu bude zajištěna dvěma autodomíchávači Stetter Basic line AM 
10 C – objem  9 m³ z betonárky vzdálené 2,9 km. Armokoše budou přivezeny 
nákladním automobilem s hydraulickou rukou MAN 18.280 4 x 4 S3 FASSI 110. Pro 
převoz těžké mechanizace (pilotová soustava) bude použit tahač Mercedes-Benz 
Actros 1841 LS nR s návěsem Goldhofer STN-L 39/80 Bau. 
 
2.2.2 Sekundární doprava:  
 
Pro manipulaci s výkopem bude sloužit rypadlo-nakladač CATERPILLAR 444F, který bude 
zeminu nakládat na nákladní sklápěč TATRA 815. Vrty pilot bude provádět vrtná souprava 
BAUER BG 15 H. Armokoše se budou po staveništi přepravovat pomocí rypadla. Do vrtů 
budou armokoše instalovány pomocí vrtné soupravy. 
 
PROFIL DÉLKA[m] 
  
R6 R14 R16 
R16 2323     2323 
R6 3062 3062     
R14 457   457   
Hmotnost 1 bm [kg/m] 0,222 1,208 1,578 
Hmotnost [kg] 680 552 3666 
Celkem pro 82 ks [kg] 4898 
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2.3  Skladování 
 
Na staveništi bude zřízena staveništní skládka pro vytěžený materiál v jihovýchodní 
části pozemku určené investorem. Skládka bude tvořena zpevněným podložím 
v mírném spádu. Na jihozápadně od budoucích objektů se nachází zpevněná odvodněná 
plocha, která je určena pro armokoše. Ty budou skladovány na skladišti na dřevěných 
prokladcích, které budou dle délky armokošů umístěny cca metr od jejich okrajů, při 
jejich větší délce (větší než 7 metrů) ve středu. Protože zde není krytí sklad, přivezou se 
těsně před betonáží (cca 3-4 dny), aby byly železáři doupraveny. Armokoše pro piloty 
budou skladovány maximálně 3 nad sebou. Při skladování nesmí dojít k znehodnocení 
výztuže zeminou ani jinými látkami, což by mohlo ovlivnit soudržnost výztuže s 
betonem. Mezi jednotlivými kusy musí být manipulační prostor minimálně 600mm. 
Ostatní materiál (drobné nářadí) je nutné uskladnit v krytém, větraném a 
uzamykatelném skladu umístěném na staveništi.  
 
 
3. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 
 
 Před zahájením vrtání pilot metodou CFA musí být dokončené zemní práce, vytýčení 
všech inženýrských sítí.  
Pracoviště převezme stavbyvedoucí nebo jiná pověřená odpovědná osoba zhotovitele 
základových prací od technického dozoru investora (TDI). O převzetí bude vyhotoven 
řádný zápis do stavebního deníku. Uvede se datum, čas, případné závady a všichni 
zúčastnění potvrdí svým podpisem. 
Při přejímce se kontroluje provedení zemních prací v souladu s projektovou 
dokumentací. Práce mohou provádět pouze vyškolení pracovníci. 
Ze zařízení staveniště se kontroluje jeho komplexnost pro tuto technologickou etapu, 
stav komunikací, stav a rovinnost skladovacích ploch a jejich odvodnění. Na staveništi 
budou mobilní buňky. Dopravní dostupnost bude z ulice Jarmily Glazarové. 
El. připojení bude řešeno stavebním rozvaděčem napojeným na nově vybudovanou el. 
přípojku (antoníček). 
Prostor staveniště bude oplocen mobilní oplocením a stavba bude označena 
bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“  
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4.PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
4.1 Počasí,teplota 
 
Ideální klimatické podmínky pro betonování je do 5°C. Jestli klesne teplota pod 5°C, 
musíme betonování zastavit nebo použít plastifikátor urychlení tuhnutí a případně 
musíme zakryt a izolovat konstrukce z důvodu zabránění úniku hydratačního tepla a 
zajištění stejnoměrného vychládání. V případě vysokých teplot je třeba beton chránit 
proti vysychání např. zaléváním, či folií. Práce se musí přerušit za silného větru, protože 
by byla ohrožena bezpečnost na pracovišti. 
 
4.2 Staveniště 
 
Staveniště bude před započetím výstavby oploceno mobilním oplocením výšky 2,0m, 
bude zajištěn přívod elektřiny rozvaděčem a zajištěn přívod vody. Pro danou etapu 
budou vymezeny skládky pro potřebný materiál a mechanizaci. Budou k dispozici 
zpevněné plochy a komunikace. Na staveništi budou umístěny staveništní buňky pro 
personál i vedení a mobilní WC. Dopravní dostupnost na staveniště bude ulicí Jarmily 
Glazarové.   
  
 
4.3 Instruktáž 
 
Musíme zajistit maximální bezpečnost a ochranu zdraví všech pracujících při práci. 
Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP a používat OOPP. Seznam vyhlášek, 
státních norem a nařízení vlády je v bodě 9-BOZP  
 
5.PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Tab. 8 - Personální obsazení pro provádení pilot 
PROFESE 
POČET 
LIDÍ KVALIFIKACE 
Obsluha vrtné soupravy 1   
Obsluha rypadla-nakladače 1 průkaz strojníka 
Obsluha nákladního automobilu 1 průkaz strojníka 
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Obsluha autodomíchávače 2 průkaz strojníka 
Obsluha tahače 1   
Geodet + pomocník 1   
Vazač 4 průkaz vazače 
Betonář 4   
Pomocný pracovník 1   
 
 
6.STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
6.1 Velké mechanismy: 
 
Tab. 9  - Velké mechanizmy pro provedení pilot 
POUŽITÉ STROJE OZNAČENÍ STROJE PARAMETRY STROJE 
Autodomíchávač STETTER AM 9 C  Jmenovitý objem 9  m³ 
    Geometrický objem 15 810 l 
    Hmotnost nástavby 3470 kg 
Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 
444F 
Výkon motoru: 74,5 kW 
  
  
Hmotnost stroje:  8,8 t       
  
  
Nosnost při max zdvihu 4 699 kg  
  
  
Objem lopaty nakladače 1,3 m³ 
  
  
Objem lopaty rýpadla 0,08-0,29 m³  
  
  
Max hloub. dosah 6,5 m 
  
  
Max dosah 7,3 m 
Nákladní automobil TATRA 815 Objem korby: 7 m3 
    Výkon motoru: 212kW 
    
Rychl. naloženého vozu: 60 
km/hod 
    
Rychl. prázdného vozu: 70 
km/hod 
    Max. rychlost: 85 km/hod  
Vrtná soustava BAUER BG 15 H Celková výška 18 m 
    Výkon motoru 168 kW 
                      Vysoké učení technické v Brně 
                      Fakulta stavební                                                                           
                         Ústav technologie, mechanizace a                                            Technologický předpis 
                         Řízení staveb                                                                             Vrtané piloty metodou CFA 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Bytové kaskádové domy - Olomouc Hejčín                                                           94 
  
 
    Max. hloubka vrtání 41 m 
    Zdvihový naviják max 12,4 m 
    Provozní hmotnost 47,5 t 
 
6.2 Malé mechanismy: 
 
Ponorný vibrátor Wacker Neuson IREN 45 - 8 m 
Mecbo 4.65 – čerpadlo betonu 
 
6.3 Ruční nářadí: 
 
Totální stanice + příslušenství (nivelační lať 5,0m, výtyčky, olovnice), vodováha, 
svinovací metr, lopaty, krumpáče 
 
6.4 OOPP: 
rukavice, ochranné brýle, přilba ,reflexní vesta, pracovní obuv a oděv 
 
7.  PRACOVNÍ POSTUP 
 
7.1  přípravné práce: 
 
a) Provedení místního šetření budoucího staveniště ve věcech: 
• Příjezdové komunikace 
• Možnost výskytu podzemních a nadzemních IS 
• Vlivu prací na okolí prostředí a objekty 
• Zajištění prostoru pro ukládání vrtané zeminy 
 
b) Zabezpečení IS pro práci pilotovací soustavy: 
• Odběr vody 
• Příkon el. energie 
 
c) Převzetí výškového a směrového vytýčení pilotového pole, popř. bodů základní sítě: 
 
d) Řádné předání a převzetí staveniště do formuláře a zápisem do stavebního deníku a   
řádné vedení stavebního deníku po dobu prováděných prací 
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7.2  Realizace: 
 
 
Obr. 30: Schématický postup pilotáže metodou CFA 
5a) zahájení vrtání 
5b) dokončení vrtání v projektové hloubce 
5c) betonáž piloty za současného vytahování průběžného šneku 
5d) vkládání armokoše do čerstvě vybetonované piloty 
5e) dokončení piloty 
 
7.2.1  Vytýčení pilot: 
 
Za použití geodetických pomůcek se střed vytýčené piloty zafixuje ocelovým trnem o 
průměru 10 – 14 mm, délky 300 – 500 mm. Vytyčení je třeba pravidelně kontrolovat, 
aby nedošlo ke změně polohy vytyčeného vrtu. Osy pilot budou vytyčovány postupně 
po fázích, aby vytyčené osy nebránily v pohybu pojezdu vrtné soupravy. Odpovědný 
geodet musí vypracovat vytyčovací plán. 
 
7.2.2  Navedení vrtáku: 
 
K vytýčenému středu piloty se najíždí vrtací soupravou tak, aby čerpadlo na beton 
mohlo stát na levé straně vrtné soupravy. Poté strojník přibližně navede vrták, který je 
vyrovnán do svislice nad střed piloty, a nechá ho ve vzdálenosti 800 – 1000 mm nad 
pilotovací rovinou. Obsluha stroje osadí zátku vrtáku, překontroluje těsnost zátky a pak 
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strojník navádí vrták na značku piloty tak, aby střed zátky a značka piloty byly ve 
svislici nad sebou. 
 
7.2.3  Návrt piloty: 
 
Po kontaktu se zeminou strojník hlídá na monitoringu poměr vynášené zeminy 
k rychlosti postupu vrtáku tak, aby nedošlo k zatlačení zeminy do vrtu. Po dosažení 
hloubky cca 1,5 m otevře obsluha naváděcí čelisti a návrt piloty pokračuje na celou 
projektovanou hloubku. 
 
7.2.4  Betonáž piloty: 
 
Betonáž bude prováděna pomocí čerpadla a pilotové soustavy, kdy se bude prováděna 
betonáž piloty za současného vytahování průběžného šneku. 
Beton pro betonáž pilot bude třídy C25/30 XA2, beton bude mít KONZISTENCI S3. 
Beton bude dovážen autodomíchávači tak, aby nedošlo k přerušení betonování pilot. 
Postup betonáže se zapisuje do záznamu o průběhu betonáže. Dále musí být 
kontrolována dodávka dle dodacího listu, jsou provedeny odběry betonu a zkoušky 
Po ukončení návrtu začne obsluha čerpadla tlakovat hadice a strojník začne vrták po 
dosažení minimálního tlaku vytahovat. Přitom musí dbát, aby nedošlo k přerušení těla 
piloty, nesmí dojít k poklesu tlaku betonové směsi. Je nutno kontrolovat poměr tlaku 
betonu k rychlosti vytahování vrtáku. Obsluha vrtáku čistí po dobu betonáže závity 
průběžného šneku. 
 
7.2.5  Osazení armatury a začištení pilot: 
 
Po dokončení betonáže se zemina odveze nakladačem do prostoru skládky zeminy na 
staveništi a okolí hlavy piloty se začistí tak, aby nemohlo dojít ke znečištění čerstvého 
betonu piloty. Poté se na místo dopraví armokoš, na jehož plášti jsou osazeny distanční 
kolečka, která zajistí krytí výztuže 75 mm. Armokoš se zatlačí do čerstvého betonu 
piloty, je třeba dbát na jeho čistotu a kolmost postupu do těla piloty. Po osazení 
armokoše se překontroluje výšková úroveň armokoše a záhlaví piloty. 
 
7.2.6  Zatlačení armokoše s pomocí vibračního zařízení: 
 
Osazení piloty armokošem se provádí pomocí varovacího zařízení a pomocného vrátku 
pilotovací soustavy a to tak, že armokoš se dopraví k vrtané pilotě naplněné betonem a 
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to horní částí armatury co nejblíže k vrtáku. Armokoš se k nosnému lanu vrátku 
připevní pomocí varovacího zařízení, které závitovými tyčemi pevně přikotvíme 
k armatuře a pojistíme zajišťovacími řetězy. Tuto sestavu armokoše s varovacím 
zařízením zavěsíme pomocí trojramenného řetězu na nosné lano vrátku a vytáhneme 
nad vrtanou pilotu. Poté obsluha stroje za pomocí pracovníků ustálí armokoš ve svislé 
poloze a spouští jej do vrtané piloty. V případě ,že armatura samovolně neklesá, uvede 
strojník do chodu vibrovací zařízení, které osazení piloty armokošem usnadňuje. Po 
celou dobu osazování musí obsluha vrtací soupravy a další pomocní pracovníci s ručním 
nářadím udržovat armokoš ve svislé poloze. Ručně lze pilotu osadit armokošem pouze 
v případě, že na něm není připevněno vibrovací zařízení. Po celou dobu výroby piloty je 
nutné, aby osoby, které se pohybují v pracovním prostoru stroje používali veškeré 
ochranné pracovní pomůcky a sledovali, zda nedochází k uvolnění varovacího zařízení. 
V takovém případě je nutné okamžitě zastavit chod varovacího zařízení a opětovně jej 
připevnit.  
 
8.JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
8.1 Kontrola vstupní  
 
• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola zemních prací – výška a rovinnost pilotovací úrovně 
• Kontrola vytyčení pilot 
• Kontrola výztuže (dle dodacího listu, množství, rozměry, kvalita) 
• Kontrola strojů (vrtná souprava, stav provozních kapalin) 
 
8.2 Kontrola mezioperační 
 
• Kontrola provádění pilot (dodržení technologického postupu vrtání pilot, 
přesnost, hloubka vrtů, piloty dle PD, osazování pažnic, protokoly o provádění 
pilot) 
• Kontrola geologického profilu (údaje o zjištěných změnách profilu, vrtné 
překážky) 
• Kontrola vytyčených bodů (jejich poškození či posunutí) 
• Kontrola armokošů před osazením (skladování, rozměry, označení) 
• Kontrola osazení armokoše (dodržení krytí, svislá poloha) 
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• Kontrola betonové směsi a betonáže ( zk. sednutím kužele, údaje o dovozu 
betonu, pevnostní třída, množství, doba betonáže, plynulost betonáže) 
• Ošetřování betonu 
• Dovolené odchylky: 
- půdorysná odchylka osy vrtu pilot                             ± 100 mm 
            - odchylka ve svislosti pilot                                          ± 1,5% z délky vrtu 
            - výškové osazení armokoše pilot                                 ± 50 mm 
 
8.3 Kontrola výstupní  
 
• Kontrola geometrie pilot (kontrola polohy a výšky os piloty a výztuže, shodnost 
s PD) 
• Kontrola únosnosti pilot ( statické zatěžovací zkoušky) 
 
- Kontrola z hlediska zajištěných mechanických vlastností bude doložena příslušnými 
  protokoly o zkouškách. 
- Po ukončení prací bude předána dokumentace dle skutečného provedení a protokoly. - 
- O předání bude sepsán zápis, ve kterém budou specifikovány předávané práce a jejich 
  rozsah. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Ochranné pomůcky: brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv a přilba. Zásady při 
provádění těchto prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících stanovuje 
vyhláška č 591/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce “minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích“. Výběr vhodných pracovníků 
se řídí zásadou, že práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení dělníci, jejichž 
odbornost odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Na pomocné 
práce musí být pracovník alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné 
vykonání prací.Pracovníci byli poučeni o bezpečnosti práce dle vyhlášky o bezpečnosti 
práce. 
Při provádění prací bude dodrženo: 
 
č 591/2006 Sb § 2 (2)        vymezení pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností 
č 591/2006 Sb § 8              koordinátor během realizace stavby     
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Zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, 
o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, 
organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších úkolech zadavatele 
stavby, jejího zhotovitele popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby a 
koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění 
Stavební zákon č.183/2006 Sb. 
Vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích 
Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
10.EKOLOGIE 
 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole, a proto nehrozí únik olejů a jiných nebezpečných látek. Pokud k úniku 
přeci jen dojde, bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém 
neprodleně řešit s příslušnými orgány. Při stavebních pracích budou dodržovány zákony 
na ochranu životního prostředí. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení 
velkoobjemového kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. 
K navýšení hluku dojde jen v nezbytné míře, stejně tak i nárůstu prachu a zplodin. Bude 
dodržován noční klid. Dojde k minimálnímu narušení okolní zástavby 
 
Při provádění musí být dodržovány zejména následující předpisy: z.č.185/2001 sb.,z.č. 
381/2001 N.V. 148/2006 sb. Nadále podle katalog odpadů, dle přílohy č.1 vyhlášky 
MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. se budou na pracovišti 
vyskytovat: 
Tab. 10 - Výpis odpadů při provádení pilot 
DRUH ODPADU OZNAČENÍ ODPADU 
Beton 17 01 01 
Železo a ocel 17 04 05 
Komunální odpad 20 03 01 
Dřevo 17 02 01 
Obr. 31: Výpis odpadů vzniklých při pilotáži 
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1.OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
      
   1.1 Obecné informace o stavbě 
      Jedná se o výstavbu dvou kaskádových bytových domů. Nosná konstrukce je 
tvořena ŽB skeletem ( kombinací železobetonových sloupů a železobetonových 
stropních desek). Zdivo v 1.PP, které bude zahrnuté zeminou, bude betonové – 
armované o síle 200 mm. Zdivo, které nebude zahrnuto zeminou, bude z betonových 
skořepinových tvárnic BETONG 20 o síle 200 mm. Obvodové zdivo 1.NP – 4.NP je 
řešeno jako klasický vyzdívaný obvodový plášť z tvárnic POROTHERM P+D 24 S TI - 
polystyren tl. 140 mm a POROTHERM 40 P+D s TI - polystyren tl. 40 mm, v místě 
schodišťového prostoru POROTHERM 17,5 P+D a výtahové šachty jsou řešeny jako 
železobetonové stěny. Vnitřní mezibytové zdivo je navrženo z akustických tvárnic 
POROTHERM 25 AKU P+D o síle 250 mm.V 1.NP mezi byty jsou ztužující 
železobetonové stěny. Dále jsou v projektu navrženy příčky POROTHERM 11,5 P+D a 
POROTHERM 8 P+D.  
Střecha je plochá jednoplášťová nepochází s boční mansardou, vrchní vrstva je tvořena 
oblázky. 
 
Rozměry Objektu:                                                  61,2 x 24,2 m 
Zastavěná plocha objektu:                                      1055 m² 
Obestavěný prostor:       11337 m³ 
Výška objektu:                                                        15,9 m 
 
             1.2 Obecné informace o procesu 
   
       Tento technologický předpis bude rozdělen na část “A“ PROVEDENÍ 
MONOLITICKÝCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ a na část “B“ PROVEDENÍ MONOLITICKÝCH 
VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ.  
 
“A“ PROVEDENÍ MONOLITICKÝCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ  
Monolitické sloupy, stěny výtahových šachet a ztužující stěny budou provedeny ze 
systémového bednění DOKA. Je neprojektováno 39 sloupů čtvercového tvaru 400x400 
mm a 15 kulatých sloupů d=400 mm. Stěny výtahové šachty jsou tloušťky 250 mm. 
Ztužující stěny jsou tloušťky 200 mm a jsou umístěny pouze v 1NP. Betonování sloupů 
bude probíhat za pomocí bádie zavěšené na věžovém jeřábu + autodomíchávači. 
Betonování stěn se bude provádět za pomocí autočerpadla + autodomíchávači. 
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“B“ PROVEDENÍ MONOLITICKÝCH VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ 
Po provedení monolitických sloupů a stěn bude proveden monolitický strop ze 
systémového bednění od DOKY. Betonování bude probíhat za pomocí autočerpadla 
SCHWING a autodomíchávačů.    
 
2.MATERIÁL 
 
2.1 Výpis materiálu 
 
“A“ PROVEDENÍ MONOLITICKÝCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ  
 
BETON: 
 
Třídy C25/30 
Tab. 11 - Množství betonu pro provádění monolitické svislé kce 2.NP 
NÁZEV PŮDORYSNÝ OBSAH [m²] DÉLKA  [m] POČET SOUČET 
 SLOUP ČTVERCOVÝ 0,4 x 0,4 = 0,16 2,92 39 18,2 
 SLOUP KRUHOVÝ π*0,2² = 0,126 2,92 15 5,5 
 VÝTAHOVÁ ŠACHTA - tl.0,25 m (3,325+3,85)*0,25 =1,8 2,92 2 10,5 
                                   - tl. 0,15 m (1,65*2)*0,15 =0,5 2,92 2 2,9 
 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 4,6*0,25=1,15 2,92 2 6,7 
 VNITŘNÍ ZTUŽUJÍCÍ STĚNY 7,6*0,2 = 1,52 2,92 4 17,8 
 
   
SOUČET 61,6 m³ 
VÝZTUŽ: 
 
OCEL:     B500 - 10505 R 
Tab. 12 - Množství výztuže pro provedení monolitické svislé  kce 2.NP 
NÁZEV PRVKU HMOTNOST   [t] 
 SLOUP ČTVERCOVÝ 4,7 
 SLOUP KRUHOVÝ 1,8 
 VNITŘNÍ ZTUŽUJÍCÍ STĚNY 8,6 
 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 1,3 
 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3,1 
 CELEKM 19,5 t 
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BEDNĚNÍ 
 
SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ DOKA KS Xlife – pro sloupy čtvercového půdorysu 
400x400mm, celkový počet sloupů 39 ks 
 
Tab. 13 -  Množství bednění DOKA KS Xlife 
NÁZEV PRVKU 
POČET PRVKU PRO 1 
SLOUP 
MNOŽSTVÍ K 
ZAPŮJČENÍ 
CELKOVÝ 
POČET 
Rámový prvek Xlife KS 3,30m 4 10 40 
Spojovací hák KS 5 10 50 
Kotevní matka s podložkou 15,0 5 10 50 
Závěsný kruh 4 10 40 
Hlava opěry KS 6 10 60 
Opěra bednění 340  3      
  -        Hlava opěry 3 10 30 
  -        Pata opěry 3 10 30 
  -        Vyrovnávací opěra 340 3 10 30 
  -        Směrová vzpěra 120 3 10 30 
Připojení XS plošiny sloupu KS 2 10 20 
Žebřík systému XS  1 10 10 
Ochranný koš - výstup XS 1 10 10 
Sloupová plošina Doka 90/85m 1 10 10 
 
SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ DOKA KS Xlife – obrázek realizace 
 
 
Obr. 32: SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ DOKA KS Xlife 
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SYSTÉMOVÉ SLOUPOVÉ BEDNĚNÍ DOKA RS – pro sloupy kruhové 
d=400mm, celkový počet sloupů 15 ks 
 
Tab. 14  - Množství sloupového bednění DOKA RS 
NÁZEV PRVKU 
POČET 
PRVKU PRO 1 
SLOUP 
MNOŽSTVÍ 
K 
ZAPŮJČENÍ 
CELKOVÝ POČET 
Sloupový prvek RS 3,0m 2 7 14 
Opěra bednění 340 IB 4     
   -         Hlava opěry 8 7 56 
   -         Pata opěry 4 7 28 
   -         Vyrovnávací opěra 340 IB 4 7 28 
   -         Směrová vzpěra 120 IB 4 7 28 
Připojení XS RS 1 7 7 
Žebřík systému XS 1 7 7 
Ochranný koš - výstup XS 1 7 7 
Sloupová plošina Doka 150/90cm 1 7 7 
 
SYSTÉMOVÉ SLOUPOVÉ BEDNĚNÍ DOKA RS – obrázek realizace 
 
 
Obr. 33: SYSTÉMOVÉ SLOUPOVÉ BEDNĚNÍ DOKA RS 
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SYSTÉMOVÉ RÁMOVÉ BEDNĚNÍ DOKA Framax Xlife – pro provedení 
vnitřních ztužujících stěn 
 
Tab. 15 - Množství rámového bednění DOKA Framax Xlife 
NÁZEV PRVKU 
POČET 
PRVKU PRO 
1 STĚNU 
MNOŽSTVÍ 
K 
ZAPŮJČENÍ 
CELKOVÝ POČET 
Framax Xlife - rámový panel 2,70x2,70m 6 2 12 
Framax Xlife - rámový panel 0,30x2,70m 6 2 12 
Kotevní tyč 12 2 24 
Kotevní matice s podložkou 15,0 32 2 64 
Plastová roura 12 2 24 
Framax čelová kotva 8 2 16 
Framax - betonovací plošina 1,25/2,70m 3 2 6 
Ochranné zábradlí 1,10m 8 2 16 
Systémový žebřík XS 1 2 2 
Ochranný koš XS 1 2 2 
Napojení XS pro stěnové bednění 2 2 4 
Jistící hák 2 2 4 
Framax - univerzální upínač 20 2 40 
Framax - rychloupínáč RU 4 2 8 
Panelová vzpěra 340   2   
               -        Hlava opěry 24 2 48 
               -        Pata opěry 12 2 24 
 -        Vyrovnávací opěra 340 12 2 24 
              -        Směrová vzpěra 120 12 2 24 
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STĚNY VÝTAHOVÉ ŠACHTY SE BUDE PROVÁDĚT ZA POMOCÍ 
KOMBINACE Framax Xlife se šplhacím bedněním MF + šachtové bednění 
 
Obr. 34: Framax Xlife se šplhacím bedněním MF + šachtové bednění 
 
“B“ PROVEDENÍ MONOLITICKÝCH VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ 
 
BETON: 
Třídy C25/30 
 
Tab. 16 - Množství betonu pro provedení monolitických vodorovných kcí 
NÁZEV PŮDORYSNÝ OBSAH [m²] TLOUŠŤKA [m] CELKEM [m³] 
 STROP tl. 200mm 910 0,2 182 
 MEZIPODESTA 5 0,2 1 
 VSTUP - ZÁDVEŘÍ 8 0,2 1,6 
 
   
184,6 [m³] 
VÝZTUŽ: 
OCEL:  B500 - 10505 R 
 
Tab. 17 - Množství výztuže pro provedení monolitických vodorovných kcí 
NÁZEV  HMOTNOST   [t] 
 STROP 2.NP 109,2 
 MEZIPODESTA 0,75 
 VSTUP - ZÁDVEŘÍ  1,2 
 CELEKM 111,2 t 
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BEDNÍCÍ STROPNÍ SYSTÉM DOKA Dokaflex 1-2-4 
 
Tab. 18 - Množství bednění pro provedení stropů systém DOKA Dokaflex 1-2-4 
NÁZEV PRVKU POČET 
Stropní podpěra Doka Eurex 20 300  386 
Bednící deska Doka 3 - SO 21 mm 2500/500 mm 236 
Bednící deska Doka 3 - SO 21 mm 2000/500 mm 42 
Bednící deska Doka 3 - SO 21 mm 1500/500 mm 15 
Nosník Doka H20 TOP N 1800 mm 1 
Nosník Doka H20 TOP N 2450 mm 34 
Nosník Doka H20 TOP N 2650 mm 20 
Nosník Doka H20 TOP N 2900 mm 20 
Nosník Doka H20 TOP N 3300 mm 8 
Nosník Doka H20 TOP N 3600 mm 8 
Nosník Doka H20 TOP N 3900 mm 25 
Nosník Doka H20 TOP N 4500 mm 44 
Nosník Doka H20 TOP N 4900 mm 67 
Nosník Doka H20 TOP N 5900 mm 46 
Opěrná trojnožka 135 
Spouštěcí hlavice H20 135 
Přidržovací hlavice H20 DF 251 
 
Dořez z překližky tl. 21mm o celkové rozloze 42 m² 
Ochranné zábradlí bude provedeno z řeziva ( celkový objem 5 m³) 
 
2.2 Doprava     
 
2.2.1 Primární doprava:  
 
Doprava betonu na stavbu bude zajištěna autodomíchávači Stetter Basic line AM 10 C – 
objem  9 m³ z betonárky vzdálené 2,9 km. Betonářská výztuž bude dovezena nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou MAN 18.280 4 x 4 S3 FASSI 110. Systémové 
bednění bude zajišťovat samotná společnost DOKA, která nabízí kromě pronájmu také 
dopravu. 
                     Vysoké učení technické v Brně 
                     Fakulta stavební                                                                           
                        Ústav technologie, mechanizace a                                            Technologický předpis 
                        Řízení staveb                                                                             Monolitický skelet pro 2.NP 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Bytové kaskádové domy - Olomouc Hejčín                                                           110 
  
 
2.2.2 Sekundární doprava:  
 
Betonáž bude probíhat za pomoci autočerpadla SCHWING Stetter S 34 X s dosahem až 
30m. Armatura a systémové bednění DOKA bude na stavbě přepravováno do vyšších 
pater pomocí stacionárního jeřábu. 
 
2.3  Skladování 
 
Pro uložení výztuže a systémového bednění bude použita zpevněná plocha, která se 
nachází v dosahu stacionárního jeřábu. Armatura bude uložena na dřevěných 
podkladcích nebo dřevěných paletách tak, aby nedocházelo k deformaci. Jednotlivá 
výztuž bude řádně označena cedulkami. Bednící rámy budou seskládané na sebe (max. 
10 prvků, což odpovídá výšce stohu 100cm) a budou na dřevěných podkládacích 
hranolech 8,0 x 10,0 cm. Stojky se budou skladovat v paletách Alu – Framax. Ostatní 
malé díly budou skladovány ve víceúčelovém kontejneru Doka 1,20x0,80m 
(rychloupínače, upínací kolejnice, svorky, atd). Při odchodu ze staveniště je třeba zakrýt 
plachtou proti povětrnostním vlivům. Při odvozu ze staveniště zajistit stahovací páskou 
na dvou místech balíku.   
 
Drobný materiál (jako vazačský drát, nářadí, atd) bude skladováno ve skladovacím 
kontejneru a tento a tento kontejner bude uzamčen.  
 
3. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 
 Před zahájením technologické etapy konstrukce monolitického železobetonového 
skeletu musí být zhotoveny piloty a zhotoveny výkopové šachty pro budoucí výtah. 
Stavbyvedoucí zkontrolovat veškeré předešlé stavební práce, které by případným 
nekvalitním provedením mohly negativně ovlivnit kvalitu budoucího skeletu. 
První co stavbyvedoucí musí zkontrolovat je především geometrická přesnost 
konstrukce, shodná s aktuální projektovou dokumentací stavby. Tuto kontrolu by měl 
provádět pomoci měřícího zařízení jako je teodolit, nivelační přístroj, vodováha, 
svinovací metr, či laserový dálkoměr. 
Veškeré kontroly předešlých prací musí být zaznamenány do stavebního deníku 
včetně podpisů technického dozora investora, či jiné osoby zmocněné objednavatelem 
stavby. 
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4.PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
4.1 Počasí,teplota 
 
Ideální klimatické podmínky pro betonování je do 5°C. Jestli klesne teplota pod 5°C, 
musíme betonování zastavit nebo použít plastifikátor urychlení tuhnutí a případně 
musíme zakryt a izolovat konstrukce z důvodu zabránění úniku hydratačního tepla a 
zajištění stejnoměrného vychládání. V případě vysokých teplot je třeba beton chránit 
proti vysychání např. zaléváním, či folií. Práce se musí přerušit za silného větru, protože 
by byla ohrožena bezpečnost na pracovišti. 
 
4.2 Staveniště 
 
Staveniště bude před započetím výstavby oploceno mobilním oplocením výšky 2,0m, 
bude zajištěn přívod elektřiny rozvaděčem a zajištěn přívod vody. Pro danou etapu 
budou vymezeny skládky pro potřebný materiál a mechanizaci. Budou k dispozici 
zpevněné plochy a komunikace. Na staveništi budou umístěny staveništní buňky pro 
personál i vedení a mobilní WC. Dopravní dostupnost na staveniště bude ulicí Jarmily 
Glazarové.   
  
4.3 Instruktáž 
 
Musíme zajistit maximální bezpečnost a ochranu zdraví všech pracujících při práci. 
Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP a používat OOPP. Seznam vyhlášek, 
státních norem a nařízení vlády je v bodě 9-BOZP  
 
5.PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
“A“ PROVEDENÍ MONOLITICKÝCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 
 
Tab. 19 - Personální obsazení pro provedení svislých monolitických kcí 
PROFESE  POČET LIDÍ KVALIFIKACE 
Vazači 6 Průkaz vazače 
Betonáři 6   
Pomocný pracovník 2   
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Obsluha autodomíchávače 2 Strojní průkaz 
Obsluha autočerpadla 1 Strojní průkaz 
Obsluha stacionárního jeřábu 1 Strojní průkaz 
 
“B“ PROVEDENÍ MONOLITICKÝCH VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ 
 
Tab. 20 - Personální obsazení pro provedení vodorovných monolitických kcí 
PROFESE  POČET LIDÍ KVALIFIKACE 
Vazači 12 Průkaz vazače 
Betonáři 12   
Pomocný pracovník 3   
Obsluha autodomíchávače 3 Strojní průkaz 
Obsluha autočerpadla 1 Strojní průkaz 
Obsluha stacionárního jeřábu 1 Strojní průkaz 
 
 
 
6.STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
6.1 Velké mechanismy: 
 
Tab. 21 - Velké mechanizmy pro provedení monol. kce. 
POUŽITÉ STROJE OZNAČENÍ STROJE PARAMETRY STROJE 
Autočerpadlo SCHWING Stetter S 34 X Vertikální dosah 34 m 
    Horizontální dosah 30 m 
    Délka koncové hadice 4 m 
    Pracovní rádius otoče 550° 
    Dopravní potrubí DN 125 
    Výkon 96 m³/h 
Autodomíchávač STETTER AM 9 C  Jmenovitý objem 9  m³ 
    Geometrický objem 15 810 l 
    Hmotnost nástavby 3470 kg 
Stacionární jeřáb LIEBHERR   
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6.2 Malé mechanismy: 
 
Tab. 22 - Malé mechanizmy pro provedení monol. kce 
POUŽITÉ STROJE OZNAČENÍ STROJE PARAMETRY STROJE 
Ponorný vibrátor MAVE ER-38 Provozní hmotnost 6,8 kg 
    Výkon 2 kW 
    Průměr hadice 38 mm 
    Délka hadice 4 m 
Vibrační lišta SCHWAMBORN BPA 1500 Provozní hmotnost 11 kg 
    Šířka lišty 1500 mm 
    Max. výkon 1,7 Kw 
 
6.3 Ruční nářadí: 
Svinovací metr, pásmo, tesařské kladivo, hřebíky, vázací kleště, olovnice, nivelační 
přístroj, měřící lať, vodováha, pracovní vidlice na osazení nosníku do křížových hlav, 
pojízdné lešení 
 
6.4 OOPP: 
rukavice, ochranné brýle, přilba ,reflexní vesta, pracovní obuv a oděv 
 
7.  PRACOVNÍ POSTUP 
 
7.1  POSTUP PŘI BEDNĚNÍ: 
 
“A“ PROVEDENÍ MONOLITICKÝCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 
1) SLOUPY – ČTVERCOVÉ 400x400mm 
 
Bude použito systémové bednění Doka KS Xlife.  
Nejprve rámový prvek Xlife KS 3,30m podložíme dvěma nosníky H20 na obou koncích 
rámu OBRÁZEK (a). Odklopíme stavěcí rám a zajistíme čepem se závlačkou. Poté 
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namontujeme ochranou lištu KS na spodní konec rámu a ochranou lištu KS horní na 
horní konec rámu. Na takto zhotovený prvek nasadíme v pravém úhlu další prvek 
s odklopeným pracovním rámem. Uchytíme prvek distančním trnem v požadované 
poloze „a“ a zajistíme závlačkou . 
     
   
 
 
   
 
 
Takhle se zhotoví 2 poloviny bednění. Jednu tuhle polovinu přizvedneme jeřábem a 
zasuneme nosníky H20 pod stavěcí rám. To usnadňuje montáž plošiny sloupu. 
Nasadíme plošinu sloupu KS a zavěsíme háky do sloupu prvku a zajistíme matkou a 
závlačkou. Poté připevníme závěsné kruhy a zajistíme. Nyní namontujeme smontované 
zábradlí KS 1,00 x 0,85m a zajistíme závlačkou s pružinou 5mm. Nakonec se 
přimontuje výstupový systém XS na ležící polovinu bednění. Teď postavíme 
předmontovanou polovinu bednění pomocí  čtyřpramenného jeřábového řetězu Doka 
3,20m.  
                       
Obr. 37:Zasunutí nosníků H20 pod stavějící rám    Obr. 38: Postavění předmontované poloviny 
               
Zabezpečíme polovinu bednění 3 opěrami bednění. Teprve nyní můžeme odpojit od 
jeřábu. Nyní zvedneme druhou polovinu bednění a spojíme obě poloviny distančním 
trnem v požadovaném rozměru a zajistíme závlačkou. Teprve poté odpojíme od jeřábu.. 
Obr. 36: Rámový prvek Xlife KS 3,30m Obr. 35: Zajištění závlačkou 
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                                                  Obr. 39: Spojení bednění 
 
  2) SLOUPY KRUHOVÉ d=400mm 
 
Bude použito systémové bednění Doka RS. 
Nejprve si připravíme obě poloviny „na rovné zemi. První polovinu bednění si položíme 
na víceúčelové kontejnery Doka. Vložíme připojení XS RS do vertikálního profilu 
sloupového prvku RS a zajistíme v horním otvoru pomocí čepu a závlačky. Posouváním 
umístíme profil výložníku do optimální pozice a upevníme pomocí čtyřkřídlé matice. 
Připevníme žebřík v nejpřednější pozici pomocí zásuvných čepů. Zajistíme zásuvné 
čepy závlačkami  
                   
Obr. 40: Položení bednění na kontejner                       Obr. 41: Přidělání žebříku 
  
Toto samé opakujeme i v dolní části. Nyní osadíme žebřík, vytáhneme zásuvný čep, 
odklopíme oba bezpečnostní háky a vložíme žebřík. Zaklopíme bezpečnostní háky, 
zasuneme opět zásuvné čepy a zajistíme závlačkou. Nakonec zavěsíme ochranný koš – 
výstup RS. Nyní kvůli jednodušší manipulaci osadíme opěrné bednění proti převrácení. 
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Osadíme hlavu opěry EB do upínacího místa sloupového prvku a upevníme pomocí 
čtyřkřídlé matice. V této chvíli máme první polovinu připravenou.  
                                             
 
 
 
                          
 
                         
                               
 
                
 
 
 
 
Teď si připravíme prvky na druhou polovinu. Na zemi si nachystáme sloupovou plošinu 
Doka, na ni osadíme připojení XS příslušnými šrouby. Dále položíme žebřík na 
připojení XS, následně vložíme zásuvný čep do příčky odpovídající výšce sloupu a 
otočením zajistíme. Zavěsíme ochranný koš – výstup XS. Na druhou polovinu bednění 
připevníme připojení XS RS (montáž jak u první poloviny) 
 
              
Obr. 43: Osazení připojení XS                             Obr. 44: Přidělání ochranného koše 
 
 
  Nyní máme vše připraveno na zvedání bednění. Nejprve postavíme 
první polovinu bednění bez sloupové plošiny pomocí jeřábu. Zajistíme 
dvěma expreskotvami Doka 16x125mm + pero Doka 16mm. 
Obr. 42: Připravená první polovina bednění 
Obr. 45: Expreskotva DOKA 
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Obr. 46: Spojení obou stran bednění                  Obr. 47: Přidělání plošiny se žebříkem 
 
Nyní postavíme druhou polovinu bednění pomocí jeřábu a spojíme poloviny bednění 
pomocí integrovaných upínačů. Nakonec se zavěsí připravená smontovaná plošina 
s žebříkem a zajistí se.   
 
3) VNITŘNÍ ZTUŽUJÍCÍ STĚNY 
Bude využito rámové bednění Doka Framax Xlife 
Vnitřní ztužující stěna je dlouhá 7,6m. Sestava jedné strany stěny se bude skládat s 3x 
rámový panel 2,70x2,70m s nadstavbou rámových panelů 0,3x2,70m což je 8,1m. 
Abychom dosáhli požadované délky musíme obě ukončení provést pomocí dřevěného 
bednícího prvku, který je popsán níže. Na straně žebříku s ochranným košem bude 
použita bednící plošina a na druhé straně bude využito klasické zábradlí. 
Zkrácený postup práce při zhotovení bednění na ztužující zeď je následovný. Nejprve se 
spojí na zemi dílec šířky 0,3m s dílcem šířky 2,70m. Na první segment se přidělá 
připojení na žebřík a pak samostatný žebřík. Na všechny bednící panely se přidají 
vzpěry(1 panel = 2x vzpěra). Tyto segmenty se pomocí jeřábu postaví a připevní 
kotvami k zemi. Provede se ukončení na obou koncích. Následně se osadí betonovací 
plochy a klasické zábradlí na druhou stranu. 
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a) spojování dílců  
Pomocí univerzálního upínače Framax se vrchní dílec šířky 0,3m spojí se 
spodním dílcem šířky 2,70m. Na šířku 2,70m jsou potřeba 4 upínače. Při spojení dílců 
2,70m mezi sebou se použije univerzální upínač Framax 2x. Stabilitu dvou protějších 
dílců zajišťuje Doka kotevný systém 15,0 za pomocí kotevní tyče, kotevní matice 
s podložkou 15,0 a plastové roury.  
 
 
Obr. 49: Schéma spojení dílců         Obr. 50: Upínač Framax    Obr. 51: Kotevní tyč 
                            
b) Montáž vzpěr 
Nastavovací opory jsou připevněny k bednícím dílcům pomocí hlavy vzpěry, kdy se 
zajistí závlačkou. Připevnění opor k zemi je zajištěno pomocí patky vzpěry, která je 
přikotvena k povrchu kotvou Doka 16x125mm.  
Obr. 48: Bednění pro vnitřní ztužující stěny 
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Obr. 53: Nastavovací vzpěry           Obr. 54: Hlava vzpěry 
            
c) Montáž ukončení 
Na výšku bednění 3,0m je potřeba 3x Framax – upínací kolejnice, ty se upevní pomocí 
Frama univerzální spojky + kotevní matice s podložkou 15,0. Bednící čelo je vyrobeno 
na míru na místě z překližky a smrkového dřeva.    
 
                              
Obr. 55: Upevnění pomocí Frama spojky + kotevní matice 
                                
c) Montáž bednící plošiny 
Nejprve zábradlí vyklopíme a zaletujeme. Boční zarážky nastavíme do příslušné polohy 
a podlahu uzavřeme sklápěcí fošnou. Betonovací plošinu zavěsíme pomocí 
čtyřbodového závěsu a přemístíme k bednícím dílcům. Nyní plošinu zavěsíme na horní 
hranu bednění, jistící hák se zablokuje automaticky.  
 
                                      
Obr. 56: Vyklopení zábradlí             Obr. 57: Zavěšení zábradlí         Obr. 58: Zablokování háku 
 
Obr. 52: Ukotvení 
paty vzpěry 
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4) VÝTAHOVÁ ŠACHTA 
a) Vnější bednění šachty se bude provádět pomocí bednění Framax Xlife v kombinaci 
s Doka – šplhacím bednění MF.  
1.záběr: 
 musíme namontovat závěsnou kotvu pro pozdější přichycení   
 
Obr. 59: 1. záběr - vnější bednění šachty 
2.záběr:  
zavěšení pracovní plošiny do závěsné kotvy, pracovní plošinu zabezpečíme pomocí 
zástrčných čepů. Upevníme zavětrovací pás MF/150/K 6,00m do vodorovného profilu 
MF pomocí svorníku s hlavou D25/151 a sklápěcí závlačky. Upevníme upínací jednotku 
zavětrovacího pásu na stavební konstrukci do připravené závěsné kotvy. Nyní zavěsíme 
jeřábový závěs na závěsné čepy pojezdových paždíků. Přemístíme pojezdovou jednotku 
pomocí jeřábu k pracovní plošině. Pojezdný paždík MF začepujte svorníkem s hlavou 
D25/151 do pojezdového podvozku MF a zajistěte pomocí pružinové závlačky 5mm. 
Nastavovací vřeteno MF začepujte svorníkem s hlavou D25/120 do pojezdového 
podvozku MF a zajistěte pomocí sklápěcí závlačky 6x42 
             
Obr. 60: Pracovní plošina – čepy       Obr. 61: Závěsná kotva             Obr. 62: Schéma 2. záběru 
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3.záběr: 
 Nejprve vytvoříme závěsné kotvy. Závěsné profily MF předmontované závěsné plošiny 
začepujeme pomocí zástrčného čepu D16/112 do svislého profilu MF a zajistíme 
pomocí pružinové závlačky 5mm. Zdemontujeme zavětrovací pás. Zavěsíme jeřábový 
závěs na závěsné čepy pojezdových paždíků. Přemístíme celou jednotku pomocí jeřábu 
a zavěsíme do závěsných kotev a zajistíme pomocí zastrčného čepu. Namontujeme 
zavětrovací pás. 
                          
Obr. 63: Schéma 3. záběru 
                                         
 
b) Vnitřní bednění šachty se bude provádět pomocí šachtové plošiny Doka. V každém 
podlaží se musí zřídit závěsné kotvy pro pozdější zakotvení teleskopické nosné 
konstrukce. Jako bednění jsou použity prvky Framax Xlife (+ rohové prvky). Celá 
konstrukce se pomocí jeřábu posune vždy o jedno podlaží směrem vzhůru.   
      
Obr. 64: Detail kotvení a zavěšení                   Obr. 65: Schéma vnitřního bednění šachty 
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“B“ PROVEDENÍ MONOLITICKÝCH VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ 
POSTUP ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ MONOLITICKÉHO STROPU 
 
Bednění a betonování stropů bude provedeno na 2 části (2 poloviny).  
Matice se na stojce strčí tak, aby nad ní byl ponechán volný závit asi 15 cm. Vnitřní 
stojka se vysune tak, aby bylo přibližně dosaženo požadované celkové délky stojky. 
Vysunutí se zajistí řádným zasunutím čepu do otvoru vnitřní stojky. Vytočením matice 
s integrovaným klínem se nastaví přesná délka stojky. Na stojku se nasadí křížová 
hlava. 
Stojky s křížovými hlavami (rozmístěnými v základním rastru pod konci primárních 
nosníků) musí být opatřeny trojnožkou. Trojnožka zajišťuje svislost stojky, ale přenáší i 
horizontální zatížení vzniklé během bednění stropů. 
Stojky s křížovými hlavami je nutné přesně půdorysně umístit v předepsaném rastru. 
Pokud je výška stojek vyšší jak 3 metry, musí se stojky zavětrovat. 
Do křížových hlav se osadí primární nosníky. Křížová hlava bezpečně zajišťuje jeden 
nebo dva nosníky proti překlopení. 
Na primární nosníky se osadí sekundární nosníky. 
Na sekundární nosníky se provede pokládka bednících desek. Aby se zabránilo 
sklopení sekundárních nosníků, je nutné styk bednících desek a nosníků zajistit 
hřebíky. 
Provede se nivelace horního povrchu a stojky se pomoci matic s integrovaným klínem 
výškově doladí. Je třeba dbát na to, aby klín byl v bednící poloze – čep zajišťující horní 
stojku musí na obou stranách řádně dosedat na širší část klínu. 
Horní povrch překližky se ošetří odbedňovacím olejem. 
Na mezilehlé stojky nasadíme přímé hlavy a stojky podepřeme po vzdálenostech c 
primární nosníky. 
Bednit se bude zásadně v čisté obuvi, aby nedošlo k zanášení nečistot do bednění. 
 
Obr. 66: Schéma bednění stropu 
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7.2  VYZTUŽENÍ: 
 
Vyztužení se bude provádět až po dokončení bednění. Před zahájením vyztužení bude 
bednění natřeno odbedňovacím přípravkem sloužícím pro lepší pozdější odbednění. 
Veškerý pohyb v bednění musí probíhat v čisté obuvi, tak aby nedocházelo k nánosům 
zeminy do bednění. 
Při vyztužování budou pracovníci postupovat dle vyhotoveného schématu vyztužení, 
které před samotnou realizací zhotovil a posoudil statik. Železáři budou ocelové pruty 
u svislých konstrukcí osazovat distančním a u vodorovných konstrukcích pokládat na 
distanční lišty. 
Výška distančních podložek/distančníků bude odpovídat minimálnímu krytí výztuže dle 
vlivu prostředí, které je uvedeno ve výkresové dokumentaci či technické zprávě. 
Při ukládání horní výztuže u vodorovných konstrukcí se využije distančních žebříků, 
které se osadí a upevní na dolní výztuž. Po upevnění a rozmístění distančních žebříků 
v předepsaných vzdálenostech se na ně může uložit horní výztuž stropní konstrukce. 
Distanční žebříky musí mít takovou výšku, aby horní výztuž na nich položená 
vykazovala dostatečné krytí výztuže na horním povrchu stropní desky. 
Pruty budou k sobě svázány vázacím drátem k zajištění správné polohy při 
zmonolitnění. Díky volbě spojování prutů k sobě pomoci vázacího drátu musí být 
zajištěno dostatečně velké stykování mezi pruty. Toto stykování vychází z výkresu 
tvaru konstrukce.  
 
7.3  BETONOVÁNÍ: 
 
Pro betonáž monolitických svislých a vodorovných konstrukcí bude použit beton 
pevnostní třídy C25/30, výztuž B500 - 10505 R a stupeň vlivu prostředí XA2. Před 
zahájením betonáže musí být prověřeno, zda byla provedena výstupní kontrola 
všech předešlých prací, jakými jsou kontrola zhotoveného bednění a kontrola 
armovacích prací. Výsledky kontroly předešlých prací budou zapsány do stavebního 
deníku a technickým dozorem stavby bude udělen souhlas k zahájení betonáže 
prostřednictvím jeho podpisu.  
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Tab. 23 - Pevnostní třídy obyčejného a těžkého betonu v tlaku ČSN EN 206-1tabulka 7 
 
 Tab. 24 - Stupeň vlivu prostředí ČSN EN 206-1 TABULKA 1 
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Tab. 25 - Mezní hodnoty pro stupně chemického působení zeminy a podzemní vody ČSN 
EN 206-1 TABULKA 2 
                
 
 Jedním z hlavních faktorů ovlivňující kvalitu provedení betonové konstrukce je 
primární a sekundární dopravy, zpracování betonové směsi po uložení do bednění a jeho 
následné ošetřování. 
Primární dopravu na staveniště bude zajišťovat betonárka vzdáleno cca 2,7 km od místa 
stavby. Při dojezdu autodomíchavače na stavbu musí být před vysypáním betonové 
směsi do koše SCHWINGU, zkontrolován dodací list stavbyvedoucím, zda dodaná 
směs odpovídá požadavkům plynoucí z PD a také bude provedena zkouška konzistence 
čerstvého betonu, nejčastěji klasifikace podle sednutí kužele (další zkoušky na 
konzistenci – podle Vebe, podle zhutnitelnosti, podle rozlití), PD může také vyžadovat 
laboratorní zkoušky (krychelná pevnost, vodotěsnost, mrazuvzdornost, v tahu za ohybu 
a pod – výroba vzorků ). 
Dodací list musí obsahovat: 
• Identifikaci výrobce betonové směsi 
• Pořadové číslo dokladu 
• Datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou 
• Označení odběratele, místo přejímky (stavby, objekt) 
• Druh a třídu betonu 
• Zpracovatelnost betonové směsi 
• Druh a třídu cementu 
• Stupně vlivu prostředí 
• Maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 
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• Přísady 
• Množství betonové směsi v m3 
• Datum a čas zamíchání betonové směsi 
• Čas, kdy byl beton dodán na staveniště 
• Čas zahájení vyprazdňování 
• Čas ukončení vyprazdňování 
• Použitý dopravní prostředek, jméno řidiče 
• Prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na EN 206-1 
                 
                                    
Tab. 26 - Klasifikace konzistence dle ČSN EN 206-1 dle rozlití tabulka 6, dle 
zhutnitelnosti tabulka 5, dle sednutí kužele tabulka 3 
 
 
Tab. 27 - Tolerance dle ČSN EN 206-1  tabulka 11 
 
 
Po kontrole dodané betonové směsi, muže začít betonování. 
Betonová směs musí být zpracována co nejrychleji. Doba je závislá na druhu použitém 
cementu a teplotou okolního prostředí. Betonáž stropních konstrukcí bude rozdělena na 
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dva trakty. Dilatační část se nachází přímo uprostřed stropní konstrukce. Pro dilatace 
betonové stropní desky budou použity profily z PVC ve tvaru trojúhelník. Ukládání 
betonové směsi do bednění by nemělo být z výšky větší jak 1,5 m. Betonová 
směs po uložení by měla být ihned zhutněna ponornými vibrátory. Nesmí se vpichovat 
vibrátorem vícekrát do jednoho místa. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 
1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy 
nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice. Při zhutňování musí vibrátor vnikat 
do předchozí vrstvy do hloubky 50 – 100 mm. Vpichy je nutno vést tak, aby 
nedocházelo ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží a je nutno postupovat tak, aby 
ponor vibrační jehly byl co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl naopak pomalý, aby 
byl dostatečně vytlačen vzduch. 
 
OŠETŘOVÁNÍ BETONU V LÉTĚ: 
RIZIKA 
• Příliš vysoká teplota okolí (zvýšený vývin hydratačního tepla) 
• Vítr (vysoušení povrchu betonu) 
• Silný déšť (vyplavování cementu z povrchu betonu) 
• Přímé oslunění (vysoušení povrchu betonu) 
 
OPATŘENÍ: 
• mlžení (kropení) povrchu vodou 
• překrytí povrchu vlhkou geotextilií nebo folií 
• ponechání betonu v bednění delší dobu, zvláště v horkém počasí 
• nástřik povrchu parotěsnou látkou (zamezení odparu vody) 
 
OŠETŘOVÁNÍ BETONU V ZIMĚ: 
RIZIKA: 
• Za účelem docílení požadovaných vlastností betonu, při provádění betonáží 
v zimním období (teplota okolí je nižší než 5°C), je nutno zabezpečit 
dostatečnou teplotu betonové směsi v průběhu celé doby hydratace, a to jak 
uvnitř, tak i na povrchu konstrukce. 
• Obecně lze konstatovat, že pokud klesne teplota betonové směsi pod 5°C, 
dochází k zastavení hydratace. V této fázi však ještě nedochází ke znehodnocení 
betonu. Pokud teplota směsi však klesne (v době hydratace) pod 0°C, dochází již 
k nezvratným změnám v mikrostruktuře betonu. 
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OPATŘENÍ: 
• použití teplé vody při výrobě betonové směsi 
• použití plastifikačních přísad určených pro zimní období 
• použití protepleného (ohřátého) kameniva 
• použití urychlovačů tuhnutí (urychlení vývinu hydratačního tepla) 
• proteplování stavební konstrukce 
• zakrytí konstrukce tepelně-izolační vrstvou 
• ohříváni okolí stavební konstrukce 
 
Tab. 28 - Ošetřování betonu dle ČSN EN 206-1  tabulka 12 
 
          
7.4  ODBEDŇOVÁNÍ 
 
7.4.1 SLOUPY – ČTVERCOVÉ 400x400 mm 
Při odbedňování sloupového bednění Doka KS Xlife postupujeme následovně, nejprve 
uvolníme spojovací hák KS (R) a otevřeme bednění, poté dáme spojovací hák do 
neutrální polohy. Následně po odbednění aplikujeme velmi tenkou vrstvu 
odbedňovacího prostředku na bednící desku a čelní strany.  
             
Obr. 67: Uvolnění spojovacího háku            Obr. 68: Otevření bednění 
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7.4.2 SLOUPY KRUHOVÉ d=400mm 
Při odbedňování sloupového kruhového bednění RS je postup následovný, za prvé 
musíme uchytit jeřábový závěs na polovinu bednění se sloupovou plošinou. Za druhé 
musíme uvolnit kotevní opěru bednění v zemi, následně otevřeme upínač a oddělíme 
poloviny bednění. Za třetí odstavíme polovinu bednění zavěšenou na jeřábu k vyčištění 
a zajistíme ji. 
 
Obr. 69: Odbednění kruhových sloupů 
7.4.3 VNITŘNÍ ZTUŽUJÍCÍ STĚNY 
Při odbedňování rámového bednění Framax Xlife musíme nejprve zavěsit na jeřáb 
sestavu panelů protilehlé stěny bednění (podle možnosti manipulujeme z protilehlé 
betonovací plošiny). Dále demontujeme kotvy a uvolníme spojovací materiál mezi 
sebou. Nyní můžeme přemístit sestavu panelů na další místo. Při dočasném skladování 
sestavy panelů musíme dbát na dostatečnou stabilitu uložení (sestavu panelů jen 
s jednou panelovou vzpěrou skladujeme naležato). Při sestavě panelů s panelovými 
vzpěrami a betonovací plošinou nejprve zavěsíme sestavu panelů na jeřáb a až poté 
uvolněte ukotvení panelových vzpěr na podlaze.   
  
Obr. 70: Odbednění vnitřních ztužujících stěn 
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7.4.4 VÝTAHOVÁ ŠACHTA
Šplhací bednění MF240 budeme demontovat následovn
pracovní plošinu za pomocí zastr
oka bednícího panelu. Odstraníme ob
Nyní odstraníme držáky paždík
Obr. 
Ve druhém kroku zavěsíme jeř
Uvolníme čepový spoj mezi pojezdným paždíkem MF a pojezdným podvozkem MF. 
Uvolníme čepový spoj mezi nastavovacím v
Zdvihneme pojezdný paždík M
odložíme jej.   
Obr. 72: Odbednění výtahové šachty
 Ve třetím kroku zdvihneme šplhací jednotku ze stavební konstrukce následovným 
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Obr. 73: Odbednění výtahové šachty 
7.4. 5 STROP 
Částečné odbednění stropu může pro proběhnout za 5 dní, podrobně v příloze I.2 
Výpočet doby odbednění. Nejprve odstraníme mezipodpěry. Zůstane rastr podpěr 
s rozestupem 2,0 m ve směru příčných nosníků a 3,0 m prostor ve směru podélných 
nosníků. Nyní spustíme stropní bednění pomocí spouštěcí hlavice. Odstraníme příčné 
nosníky, nosníky pod stykem desek ještě zůstanou na místě. Nyní odstraníme panely. 
Nakonec odstraníme nosníky a strop podepřeme podporami.  
     
8.JAKOST A KONTROLA  
KVALITY 
 
8.1 Kontrola vstupní  
 
• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola rovinnosti a výškové tolerance 
• Kontrola bednících dílců (počet prvků, funkčnost) 
• Kontrola betonu (množství, konzistenci) 
• Kontrola výztuže (dle dodacího listu, množství, rozměry, kvalita) 
• Kontrola distančních prvků (počet, tloušťka krytí) 
 
8.2 Kontrola mezioperační 
 
• Bednění – osazení 
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   - geometrie bednění 
   - stabilita a tuhost 
   - nepropustnost bednění 
   - povrch bednění a jeho nátěr 
• Výztuž – osazení 
   - kontrola správného použití průměru výztuže 
   - krytí výztuže 
   - čistota výztuže 
   - svázání výztuže 
   - dodrženo stykování a přesahy 
• Betonáž 
     - dopravování betonu na místo určené z max. výšky 1,5 m 
     - dodržování zásad při zhutňování betonu 
     - ochlazování a zvlhčování betonu po dobu hydratace 
     - v případě poklesu teploty pod +5˚C použití ochranných prvků (překrytí   
      folií, použití plastifikátorů, zahřívání, atd.)    
 
8.3 Kontrola výstupní  
 
• Svislá rovinnost sloupů a zdí 
• Půdorysná odchylka sloupů a zdí 
• Vodorovná odchylka stropů 
 
- Kontrola z hlediska zajištěných mechanických vlastností bude doložena příslušnými 
  protokoly o zkouškách. 
- Po ukončení prací bude předána dokumentace dle skutečného provedení a protokoly. - 
- O předání bude sepsán zápis, ve kterém budou specifikovány předávané práce a jejich 
  rozsah. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Ochranné pomůcky: brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv a přilba. Zásady při 
provádění těchto prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících stanovuje 
vyhláška č 591/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce “minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích“. Výběr vhodných pracovníků 
se řídí zásadou, že práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení dělníci, jejichž 
                     Vysoké učení technické v Brně 
                     Fakulta stavební                                                                           
                        Ústav technologie, mechanizace a                                            Technologický předpis 
                        Řízení staveb                                                                             Monolitický skelet pro 2.NP 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Bytové kaskádové domy - Olomouc Hejčín                                                           133 
  
 
odbornost odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Na pomocné 
práce musí být pracovník alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné 
vykonání prací.Pracovníci byli poučeni o bezpečnosti práce dle vyhlášky o bezpečnosti 
práce. 
Při provádění prací bude dodrženo: 
 
č 591/2006 Sb § 2 (2)        vymezení pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností 
č 591/2006 Sb § 8              koordinátor během realizace stavby     
Zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, 
o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, 
organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších úkolech zadavatele 
stavby, jejího zhotovitele popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby a 
koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění 
 
Stavební zákon č.183/2006 Sb. 
 
Vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích 
 
Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
10.EKOLOGIE 
 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole, a proto nehrozí únik olejů a jiných nebezpečných látek. Pokud k úniku 
přeci jen dojde, bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém 
neprodleně řešit s příslušnými orgány. Při stavebních pracích budou dodržovány zákony 
na ochranu životního prostředí. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení 
velkoobjemového kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. 
K navýšení hluku dojde jen v nezbytné míře, stejně tak i nárůstu prachu a zplodin. Bude 
dodržován noční klid. Dojde k minimálnímu narušení okolní zástavby 
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Při provádění musí být dodržovány zejména následující předpisy: z.č.185/2001 sb.,z.č. 
381/2001 N.V. 148/2006 sb. Nadále podle katalog odpadů, dle přílohy č.1 vyhlášky 
MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. se budou na pracovišti 
vyskytovat: 
Tab. 29 - Výpis odpadů vzniklých při práci na monol kci. 
DRUH ODPADU OZNAČENÍ ODPADU 
Beton 17 01 01 
Železo a ocel 17 04 05 
Komunální odpad 20 03 01 
Dřevo 17 02 01 
 
11.LITERATURA,ČSN 
 
 
ČSN 730210-2- Geometrická přesnost monolitických konstrukci ve výstavbě 
ČSN EN 206-1 Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
Katalogy od DOKY 
www.zapa.cz 
www.doka.com 
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PÁSOVÝ DOZER Caterpillar D6T 
 
Použití:   sejmutí a nahrnutí ornice 
Doprava stroje:  tahač s návěsem 
 
Výkon motoru:                               268 kW 
Provozní hmotnost:                        39,795 t 
Typ a objem radlice:                      8U a 11,7m³ 
Hloubkový dosah radlice:              575mm 
Max. tlak pro radlici:                     24 000 kP 
 
 
Obr. 74:PÁSOVÝ DOZER Caterpillar D6T 
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PILOTOVACÍ SOUSTAVA BAUER BG 15H 
 
Použití:   vrtání a betonáž hlubinných pilot 
Doprava stroje:    tahač s návěsem 
 
Pracovní výška:                                18 m 
Kroutící moment:                             151KNm 
Výkon motoru:                                 153 kW 
Max. průměr vrtu                             1200 mm 
Max. hloubka vrtu:                42 m (dle délky nástavce) 
Délka vrtací soupravy:                    4.710 m 
Šířka pásů:                                      600 mm 
Pracovní hmotnost:                         49.5 t 
Max. stoupání(dopředu/dozadu/boční)   15°/5°/+-5° 
Rychlost (nahoru/dolů)                   7,0/7,0 m/min 
                    
                           Obr. 76: PILOTOVACÍ SOUSTAVA BAUER BG 15H 
Obr. 75: PILOTOVACÍ 
SOUSTAVA BAUER BG 15H 
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ČERPADLO BETONU PRO TECHNOLOGII CFA Mecbo 4.65 
 
Použití:   je součásti vrtné soupravy BAUER, složí k čerpání betonu při betonáži 
Doprava:   tahač s návěsem 
 
Max. výkon:                                130 m³/h 
Max. dopravní tlak:                     57 bar 
Počet zdvihů za min.:                  33 
Průměr dopravních válců:           250 mm 
Zdvih dopravních pístů               1400 mm 
Výkon motoru:                            200 kW 
Hmotnost:                                   15,4 t 
SMYKOVÝ NAKLADAČ Locust 903 
 
Použití:   bude odvážet vyvrtanou zeminu od pilotovací soustavy 
Doprava:   nákladním automobilem 
 
Jmenovitý výkon motoru:        50,6 kW 
Pracovní tlak:                          18 MPa 
Objem lopaty:                         0,43 m³                                           
Hmotnost:                                  3270 kg 
Trhací/težní/zvedací síla:        28/32/24 kN 
 
 
 
 
Obr. 77: ČERPADLO BETONU PRO 
TECHNOLOGII CFA Mecbo 4.65 
Obr. 78: SMYKOVÝ NAKLADAČ 
Locust 903 
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RYPADLO NAKLADAČ Caterpillar 432F 
 
Použití:   výkop výtahových šachet, základové pasy 
Doprava:  vlastní 
 
Výkon motoru:                             74,5 kW 
Objem přední lopaty:                   1 m³ 
Max. zdvih přední lopaty:            4394 mm 
Hloubkový dosah rypadla:          5650 mm 
Celková délka:                            7398 mm 
Celková šířka:                             2352 mm 
Hmotnost:                                   10,8 t 
 
 
Obr. 80: RYPADLO NAKLADAČ Caterpillar 432F 
1   Celková délka                                                                                                5 744 mm 
2   Celková přepravní délka                                                                                3 779 mm 
3   Výška k horní části kabiny                                                                             2 897 mm 
Obr. 79: RYPADLO NAKLADAČ 
Caterpillar 432F 
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4   Výška k horní části výfukového komínku                                                      2 744 mm 
5   Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky                                           2 705 mm 
6   Rozvod kol 2WD/AWD                                                                                 2 200 mm 
7   Úhel vyklápění při plném zdvihu                                                                   46° 
8   Max. zaklopení lopaty v úrovni terénu                                                          38° 
9   Hloubkový dosah                                                                                                     61 mm 
10   Od masky chladiče po řeznou hranu lopaty v poloze převážení                   1 471 mm 
11   Maximální provozní výška                                                                                   4 394 mm 
12   Hloubkový dosah při plochém dnu 610 mm                                                    4 235 mm 
13   Stabilizační opěry (celková šířka)                                                                       2 352 mm 
 
HYDRAULICKÉ MINIRYPADLO Caterpillar 301.4C 
 
Použití:   bude provádět výkop na podkladní beton suterénního zdiva 
Doprava:  nákladní automobil 
 
Výkon motoru:                             17,9 kW 
Rychlost pojezdu:                        2,5 km/h 
Stoupavost:                                 30°/58% 
Max. síla lopaty:                         16 KN 
Šířka lopaty:                                600 mm 
Hmotnost:                                   1,558 t 
 
Obr. 81: HYDRAULICKÉ MINIRYPADLO Caterpillar 301.4C 
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STACIONÁRNÍ JEŘÁB LIEBHERR 71 EC 
 
Použití:     Vertikální staveništní doprava materiálu
Doprava:   Podvalník s tahač
 
Obr. 82: STACIONÁRNÍ JEŘ
 
Výška zdvihu:                                22,0 m
Max. dosah kočky:                        50,0 m
Výkon motoru:                               22 kW
Proudové napětí:                            29 kVA
Minimální dosah kočky:                 2,4 m
Max. nosnost na konci výložníku:  1,0 t
Nosnost na začátku výložníku:    
ě 
                                                           
                                               Návrh hlavních stavebních
strojů a mechanizm
čín                                                           
 
 
- B 5 FR. tronic 
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Obr. 83: Zatěžovací křivka stacionárního jeřábu LIEBHERR 71 EC-B 
 
 
- 1 - NEJTĚŽŠÍ BŘEMENO JE SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ DOKA O HMOTNOSTI           
       1,62 t, KTERÉ JE VZDÁLENO 34 M OD OSY JEŘÁBU 
- 2 - NEJVZDÁLENĚJŠÍ, NEJTĚŽŠÍ PRVEK JE PLNĚ NAPLNĚNÁ BÁDIE CT50,  
       KTERÁ MÁ HMOTNOST 1,1 t A JE VZDÁLENA 47,5 m 
- 3 - NEJVZDÁLENĚJŠÍ PRVEK JE SYSTÉMOVÉ SLOUPOVÉ BEDNĚNÍ DOKA  
       O HMOTNOSTI 0,9 t A JE VZDÁLENO 50 m OD OSY 
 
 
 
Obr. 84: Ukazatel max. nosnosti v závislosti na vzdálenosti 
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Autojeřáb TATRA AD 28 
 
Maximální nosnost:                      28t/2 m 
Teleskopický výložník:            9,5 – 26 m 
Špičkový výložník:                          6,3 m 
Pohon kol a řiditelnost:                   6x6x2 
Provozní cestovní hmotnost:             28 tun 
Maximální protiváha:                        2tuny  
 
Použití: osazení schodišťových ramen, 
              Je potřeba zdvih 12 m a nosnost  2t  
    
 
Obr. 86: Zatěžovací křivka autojeřábu TATRA AD 28 
Obr. 85: Autojeřáb TATRA AD 28 
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NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA 815 
 
Použití:     odvoz ornice na deponii, odvoz zeminy při výkopových pracech 
Doprava:  vlastní 
 
Výkon motoru:                         325 kW 
Objem korby:                           16 m³ 
Užitečné zatížení                      24,5 t 
Provozní hmotnost:                  16,5 t 
Maximální rychlost                  85 km/h 
Hlučnost:                                  85dB 
 
 
VIBRAČNÍ LIŠTA WACKER DPU 4545He 
 
Použití:     vibrování podkladního štěrku  
Doprava:  v přední lopatě rypadlo nakladače 
 
Výkon motoru:                                             7 kW 
Velikost vibrační desky:                              450x900 mm 
Spotřeba:                                                      1,8 l/h 
Provozní hmotnost:                                      405 kg 
Odstředivá síla:                                             45 kN 
 
VIBRAČNÍ PĚCH WACKER BS 50-2 
 
Použití:     vibrování všech prováděných zpětných zásypů  
Doprava:  jakýkoliv dopravní prostředek s užitnou nosností větší jak 60 kg 
 
Výkon motoru:                                            1,7 kW 
Spotřeba:                                                     1,0 l/h 
Provozní hmotnost                                      59 kg 
Odstředivá síla:                                           6,5 kN 
Pracovní rychlost                                        9,5 m/min 
 
 
Obr. 87: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA 815 
Obr. 88: VIBRAČNÍ LIŠTA 
WACKER DPU 4545He 
Obr. 89: VIBRAČNÍ 
PĚCH WACKER BS 
50-2 
                    Vysoké učení technické v Brně 
                    Fakulta stavební                                                                           
                       Ústav technologie, mechanizace a                                               Návrh hlavních stavebních 
                       Řízení staveb                                                                                strojů a mechanizmů 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Bytové kaskádové domy - Olomouc Hejčín                                                           146 
  
  
AUTODOMÍCHÁVAČ SCANIA S NÁSTAVBOU Stetter  
 
Použití:  dovoz betonové směsi na ŽB skelet    (sloupy, stropy, výtahové šachty,  
ztužující stěny), podkladní beton pro suterénní zdivo 
 
Objem bubnu:                                9 m³ 
Geometrický objem:                      15 810 l 
Sklon bubnu:                                 11,2 ° 
Provozní hmotnost:                       13 t 
Hmotnost nástavby:                      3470 kg 
 
 
A – průměr bubnu   2400 mm 
B – výška násypky   2474 mm 
C – průjezdná výška   2534 mm 
D – výsypná výška   1089 mm 
 
 
 
Obr. 91: Rozměr nástavby STETTER 
 
AUTOČERPADLO SCHWING S34X 
 
Použití:   přečerpávání betonu na betonování vodorovných a svislých konstrukcí kromě   
               sloupů 
Doprava: vlastní 
Obr. 90: AUTODOMÍCHÁVAČ SCANIA S 
NÁSTAVBOU Stetter 
                    Vysoké učení technické v Brně 
                    Fakulta stavební                                                                           
                       Ústav technologie, mechanizace a                                               Návrh hlavních stavebních 
                       Řízení staveb                                                                                strojů a mechanizmů 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Bytové kaskádové domy - Olomouc Hejčín                                                           147 
  
  
 
Vertikální dosah:                           34,0 m 
Horizontální dosah:                       30,0 m 
Dopravované množství:                136 m³/h 
Provozní hmotnost:                       do 26 t 
 
 
Obr. 93: Schéma dosahu autočerpadla SCHWING S34X 
Obr. 92: AUTOČERPADLO SCHWING S34X 
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PONORNÝ VIBRÁTOR Mave ER-38 
 
Použití:   vibrování betonových svislých a vodorovných konstrukcí 
Doprava:  dodávkové auto 
 
Provozní hmotnost:                            6,8 kg 
Výkon:                                                2 kW 
Průměr hadice                                    38 mm 
Délka hadice:                                     4 m 
 
 
VIBRAČNÍ LIŠTA NA BETON Wacker P 35A 
 
Použití:   vibrování betonových vodorovných konstrukcí 
Doprava:  dodávkové auto 
 
Zdvihový objem:                            35,8 cm³ 
Typ motoru:                          4 taktní, jednoválec 
Spotřeba paliva:                               0,7 l/h 
Palivová nádrž:                                  7l 
Max. jmenovitý výkon:                   1,0 kW 
Hmotnost:                                       15,5 kg 
 
BLOKOVÁ PILA VMP 700 
 
Použití:   řezání tvárnicových bloků 
Doprava: nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 
Elektrické napájení:                          400V/Hz 
Hloubka řezu:                                     290 mm 
Max. délka rovného řezu:                  700 mm 
Průměr kotouče:                                 700 mm 
Rozměr:                     2005 x 880 x 1550 mm 
Hmotnost:                                           200 kg 
Obr. 94: PONORNÝ VIBRÁTOR Mave ER-38 
Obr. 95: VIBRAČNÍ LIŠTA NA BETON Wacker P 35A 
Obr. 96: BLOKOVÁ PILA VMP 700 
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OMÍTACÍ SESTAVA  
(SILO, PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK, OMÍTACÍ STROJ) 
 
Použití:  Silo bude postaveno v těsné blízkosti BD a bude pravidelně doplňováno 
cisternami, na něj bude namontován pneumatický dopravník, ze kterého povedou hadice 
do omítacího stroje umístěného uvnitř BD. 
 
 Doprava:  silo bude dopraveno speciálně upravenou TATROU 815 k tomu určenou, 
omítací stroj a pneumatický dopravník libovolným dopravním prostředkem s užitnou 
nosností větší jak 260 kg 
 
OMÍTACÍ STROJ PFT G4 
 
Pohon:   elektromotor o výkonu                   5,5 kW 
Napětí:                                                          400 V 
Obsah zásobníku materiálu                          150 l 
Plnící výška:                                                  930 mm 
Výkon stroje s čerpadlem D6:                       20 l/min 
Dopravní vzdálenost hadice:                           30 m 
Hladina hluku:                                                77 dB 
Provozní tlak:                                        ¾“ min. 2,5 bar 
Délka:                                                         1200 mm 
Šířka:   7                                                         30 mm 
Výška:                                                        1550 mm 
Hmotnost:                                                    253 kg 
 
 
PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK PFT SILOMAT C 100 
 
Dopravní vzdálenost:                                              až 80 m 
Množství dopravovan. Materiálu:                       20kg/min 
El. připojení:                                                  400 V, 50 Hz 
Jištění:                                                                          32 A 
Připojovací kabel:                         5 x 4 mm² s vidlicí CEE 
Výkon:                                                                    6,1 kW 
Max. tlak:                                                                2,5 bar 
Hlučnost:                                                                   85 dB 
Obr. 97: OMÍTACÍ STROJ PFT G4 
Obr. 98: PNEUMATICKÝ 
DOPRAVNÍK PFT SILOMAT C 100 
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Rozměry D/Š/V:                                          2320/1530/1230 mm 
Obsah:                                                                                 55l 
Hmotnost modul:                                     dopravní nádoba 86 kg 
 
SILA 
 
Na stavbě budou použita dvě sila o objemu 22 m³ 
Kvůli umístění sila na stavbu musí být zpevněná plocha o rozměrech 3 x 3 m a 
příjezdová komunikace sjízdná pro těžká nákladní auta (max. zatížení je 40 tun) 
 
Výška:  7,03 m 
Šířka:  2,5 m 
 
 
Obr. 99: Stavění sila na omítky 
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1   ÚVOD 
Vypracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je zhotoven na 
základě předložené projektové dokumentace investorem stavby včetně všech 
dostupných informací o výstavbě novostaveb kaskádových bytových domů – objekt 
A,B Olomouc Hejčín. Plán BOZP bude sloužit jako podklad při realizační fázi 
projektu zhotovitelem stavby, který bude dodatečně vybrán výběrovým řízením. 
Dodržování vypracovaného plánu BOZP bude pro realizační firmu (včetně 
subdodavatelů) závazným a výchozím podkladem. Po dokončeném výběrovém řízení 
na zhotovitele stavby je možno před zahájením stavební činnosti dojednat určité změny 
v plánu BOZP díky vzájemné kooperaci obou stran. Plán BOZP je řízený dokument, 
který se skládá z textové části a příloh. V textové části se objevují informace o rizicích 
při výstavbě a dále přehled právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. 
Plán BOZP není harmonogramem výstavby ani stavebně technologickým projektem, 
přesto jsou tyto podklady podstatné pro vypracování vlastního plánu BOZP a naopak 
výstupy plánu BOZP slouží pro správnou koordinaci těchto dokumentů. 
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2      ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
 
Název stavby:                                                        Kaskádové domy Hejčín 
 
Charakter stavby:                                    Novostavba bytových domů 
 
Účel stavby:                                                           Bydlení  
 
Místo stavby:                                                         Olomouc – Hejčín, ulice Jarmily Glazarové 
 
Kraj:                                                                       Olomoucký 
 
Okres:                                                                     Olomouc 
 
Katastrální území:                                                  Hejčín 710644 
 
Parcelní číslo:                                                         p. č.292/2 (obj. A) a p.č. 309 (obj B)   
 
Rozměry Objektu:                                                  61,2 x 24,2 m 
 
Zastavěná plocha objektu:                                      1055 m² 
 
Obestavěný prostor:       11337 m³ 
 
Rozpočet stavby:                                    76 661 632 ,-Kč 
 
Začátek výstavby:                                                  20.03. 2014 
 
Ukončení výstavby:                                               24.06. 2016  
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3 ODPOVĚDNOST A PRAVOMOCI NA ÚSEKU BOZP 
3.1 Stanovení odpovědnosti 
Plán BOZP je závazný pro všechny účastníky výstavby kaskádových bytových domů 
v Olomouci Hejčíně. Zhotovitel a podzhotovitelé jsou povinni dodržovat plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všechna další dotčená nařízení vyplývající 
z právních předpisů pro BOZP a musí být prokazatelně seznámeni s identifikací rizik, 
které jim při realizaci hrozí. Za prokazatelné seznámení se myslí projít bezpečnostním 
školení, na jehož konci se provede zápis do knihy BOZP včetně podpisu zúčastněných 
osob. 
Tímto podpisem všechny zúčastněné osoby potvrzují, že byli řádně proškolení a jsou si 
vědomi všech vyskytujících se rizik, které jim mohou hrozit. Bez tohoto školení není 
možné vstoupit na staveniště (resp. na pracoviště) stavby. 
Každý subdodavatel je povinen předložit vlastní bezpečnostní rizika, které vyplývají 
z jeho činnosti. Jak zhotovitel, tak subdodavatel jsou povinni si navzájem bezpečnostní 
rizika předat. Za předání nesou odpovědnost stavbyvedoucí a mistři, kteří krom této 
koordinace bezpečnostních rizik mezi jednotlivými subdodavateli jsou povinni s těmito 
riziky seznámit všechny osob vyskytujících se na staveništi. 
Způsob jak informovat veškeré pracovníky pohybujících se po staveništi lze pomoci 
bezpečnostních porad, které se budou konat pravidelně v určitou dobu, kterou určí 
stavbyvedoucí. Druhou možností je provádět bezpečnostní porady nepravidelně a to 
vždy při vyhotovení různých aktualizací bezpečnostních rizik, či při účasti nového 
subdodavatele. O každé bezpečnostní poradě musí být vyhotoven záznam, na kterém 
bude uveden seznam zúčastněných proškolených osob včetně jejich podpisů. 
Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 10ti dnů před zahájením prací na staveništi, 
prokazatelně doložit a informovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi o 
rizicích vznikajících při dílčích technologických postupech, které si sám zvolil. 
Účastníci výstavby musí na pravidelných poradách informovat vedení stavby o všech 
činnostech, které se budou provádět. 
Odpovědnost za dodržování pořádku a bezpečnosti práce při výstavbě odpovídá 
stavbyvedoucí a mistři dané stavby. Stavbyvedoucí i mistři musí dbát na to, aby všichni 
pracovníci pohybující se na staveništi používali ochranné pomůcky. Dále zabezpečují, 
aby všechen pracovní personál byl řádně poučen o bezpečnosti práce. O každém 
školení musí být vyhotoven záznam v podobě protokolu, do kterého svým podpisem 
vyškolený pracovník ztvrdí přítomnost na tomto školení. 
Všichni pracovníci na staveništi jsou povinni řídit se a dbát pokynů vedoucích 
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pracovníků, koordinátora BOZP a TDI. 
Povinni řídit se tímto plánem jsou všichni pracovníci pohybující se po staveništi. 
 
3.2 Techničtí pracovníci 
 
Techničtí pracovníci na staveništi jsou povinni: 
• vytvářet bezpečné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance pohybující se 
             po staveništi, 
•  všechny osoby pohybující se po staveništi seznámit s možnými bezpečnostními 
              riziky, 
•  provádět technická a organizační opatření za účelem snížení rizika úrazu a tím 
              přispět k vyšší bezpečnosti práce na staveništi, 
•  seznamovat podřízené pracovníky s bezpečnostními předpisy a vést o této 
              činnosti záznamy, 
•  pravidelně ověřovat znalost bezpečnostních předpisů u všech podřízených 
              zaměstnanců, 
•  výběr pracovníků k práci provádět s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu a 
             jejich fyzickým a psychickým možnostem včetně jejich odborným schopnostem 
              pro danou práci, 
• vybavit personál na stavbě ochrannými pomůckami a provádět průběžnou 
             kontrolu používání těchto prostředků, 
•  věnovat pozornost práci svých podřízených a brát v úvahu jejich reálné návrhy 
             a připomínky pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví na jednotlivých                                 
pracovištích 
 
3.3 Pracovníci 
Pracovníci na stavbě jsou povinni: 
•  řídit se pokyny nadřízených osob na staveništi 
•  dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
              nejen sobě, ale i ostatních pracovníků na stavbě, které svým chováním nesmím 
              ohrozit, 
•  při práci používat ochranné pracovní prostředky, 
• veškeré závady či nedostatky zjištěné na staveništi, které by mohly ohrozit 
            zdraví lidí či způsobit škodu na majetku musí neprodleně hlásit nadřízeným 
            osobám, 
• dodržovat pracovní řád, udržovat pořádek na pracovišti, pracovat pouze 
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             s přidělenými nástroji či zařízením, na které je osoba odborně způsobilá 
             vyžaduje-li si to povaha zařízení, 
•  svěřené nářadí, nástroje či zařízení je pracovník povinen udržovat 
             v nezávadném stavu. V případě vzniklé závady je pracovník povinen nahlásit 
             nadřízeným osobám, které sjednají nápravu, 
•  před nástupem do práce a během pracovní doby je zaměstnancům zakázáno 
             užívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, které snižují pozornost a tím  
             přispívají k vyšší pravděpodobnosti výskytu pracovních úrazů 
•  zákaz pracovníků se zdržovat v nebezpečných místech, zejména tam, kde se 
             na vyšších místech stavby provádí stavební činnost a hrozí tak nebezpečí 
zranění vlivem pádu předmětu z výšky. 
 
3.4 Koordinátor BOZP 
 
3.4.1 Koordinátor BOZP během přípravy stavby 
•  v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací na stavbě 
              předat investorovi přehled právních předpisů týkající se této stavby včetně 
              bezpečnostních rizicích, která se mohou při realizace stavebního díla 
              vyskytnout 
• předat zhotoviteli stavby veškeré informace o bezpečnostních rizicích, kterou 
             jsou mu známy a které se budou po čas výstavby vyskytovat. 
• poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavku na zajištění 
             bezpečnosti práce na staveništi 
•  provádět další činnosti dle NV č. 591/2006 Sb. 
 
3.4.2 Koordinátor během realizace stavby 
• informovat všechny subdodavatele o bezpečnostních a zdravotnických rizicích, 
             která vznikla na staveništi během průběhu výstavby 
•  průběžně upozorňovat zhotovitele či subdodavatele o nedostatcích 
             v zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích 
•  Veškeré tyto nedostatky je povinen zhotovitel či subdodavatel odstranit ihned. 
              V případě, že se jedná o složitější problém k řešení, stanoví koordinátor BOZP 
               nejpozdější datum pro sjednání nápravy, do které je zhotovitel či subdodavatel 
               povinen nedostatky odstranit 
•    Provádět další činnosti vyplývající z NV č. 591/2006 Sb. 
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3.4.3 Zhotovitel stavby 
Je povinen: 
•  Informovat do 5ti pracovních dnů před začátkem zahájení stavebních prací na 
              staveništi koordinátora BOZP o možných bezpečnostních rizicích vyplývající 
              z dané pracovní činnosti. 
•  Poskytnout koordinátorovi BOZP potřebné informace a podklady potřebné pro 
             zhotovení plánu bezpečnosti na staveništi 
•  Veškeré podměty a pokyny koordinátora musí zhotovitel akceptovat a splnit 
•  Dodržovat jednotlivé body vypracovaného plánu BOZP 
•  Zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat dle zvolených opatření, které jsou 
             vymezeny v plánu BOZP v jednotlivých lhůtách 
 
 
4    ÚČEL PLÁNU BOZP 
 
Hlavním úkolem plánu BOZP je zajistit bezpečnost a zdraví všech zúčastněných osob 
ve výstavbě kaskádových bytových domů v Olomouci Hejčíně na staveništi a to 
zejména z hlediska upozornění na všechna bezpečnostní rizika, která se mohou 
vyskytnout při zvolených technologických postupech a neméně důležité je jednotlivé 
stavební činnosti zkoordinovat v čase tak, aby nedošlo k ohrožení pracujících osob či 
majetku. Důležitým faktorem, který pozitivně ovlivní bezpečnostní podmínky na 
staveništi je správná komunikace. Ať už se jedná o komunikaci koordinátora se 
zhotovitelem (subdodavateli) či komunikace zhotovitele (subdodavatel) se svými 
pracovníky, kteří jsou při stavební činnosti vystaveni bezpečnostním rizikům. 
 
4.1 Cíl plánu BOZP 
 
Cílem plánu BOZP je stanovení bližších požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 
pro konkrétní stavbu a zavedení způsobu zajištěni jejich plnění a dodržování, které je 
závazné pro všechny zhotovitele, subdodavatele a pracovníků podílející se na realizaci 
kaskádových bytových domů v Olomouci Hejčíně. 
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5 POŽADAVKY NA STAVENIŠTĚ 
 
Obecně je zhotovitel povinen dodržovat bezpečnost na staveništi dle příslušných 
platných zákonů či nařízení vlády. Hlavními dokumenty vymezující požadavky na 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je NV č. 591/2006 Sb 
Dalšími dokumenty je zákon č. 309/2006 Sb. či NV č. 362/2005 Sb. 
 
Zhotovitel stavby musí: 
 
• udržovat pořádek na staveništi, 
•  uspořádat jednotlivé zařízení staveniště podle platné dokumentace zařízení 
             staveniště. Přesněji podle výkresu zařízení staveniště, 
• musí po staveništi rozmístit tabulkové piktogramy, které budou upozorňovat na 
             možné nebezpeční včetně umístění dopravních značek na příjezdu na 
             staveniště, 
•  používat strojní mechanizmy, které jsou k dané stavební činnosti určené a mají 
             platné technické prohlídky. Musí zajistit pravidelné servisní prohlídky všech 
             strojů, jak ukládá výrobce, 
•  zajistit splnění požadavků odborné způsobilosti fyzických osob provádějící 
             stavební činnost, 
•  zajistit správné nakládání s odpady a vytvořit k tomu odpovídající pracovní 
             podmínky v podobě rozmístění kontejnerů po staveništi s viditelnými cedulemi 
             s popisky o jaký odpad se jedná, 
•  určení ploch či kontejnerů pro uskladnění pohonných hmot, stavebních 
             materiálů či jiných nebezpečných látek potřebných ke stavební činnosti, 
•  provádět pravidelná školení svých zaměstnanců, přičemž o každém školení 
             bude proveden záznam včetně prezenční listiny s podpisem zúčastněných osob 
•  předcházet rizikům, řádným plánováním stavebních prací, vznikajících vlivem 
              provádění vícero prací v příliš velké blízkosti mezi sebou, 
•  provádět denní evidenci o všech pracovnících pracující na staveništi 
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5.1 Umístění staveniště 
      Stavba z hlediska širších vztahů je umístěna v okrajové části Olomouce v Hejčíně na 
ulici Jarmily Glazarové. Pozemky p. č.292/2 a 309 jsou v územním plánu vedeny jako 
parcely k výstavbě bytových domů.. Tato lokalita leží mezi městskou částí Řepčín a 
Lazce. Na staveniště je možné vjíždět z jediné komunikace, kdy z ulice Tomkova, která 
protíná městskou část Hejčín s městskou částí Černovýr se odbočí do ulice Jarmily 
Glazarové kde je vjezd na staveniště. Staveniště je lichoběžníkového tvaru. Plocha 
staveniště je cca 5448 m². Pozemek 
bude oplocen. Zajištění zdroje 
vody a elektřiny bude provedeno 
v předstihu v podobě provedení 
dočasné staveništní přípojky z ulice 
Jarmily Glazarové        . 
       Na pozemku určeném pro 
výstavbu nových bytových domů 
budou odstraněny křoviny, které 
budou odvezeny nákladním 
automobilem. Dozerem bude provedena 
skrývka ornice o mocnosti 0,2m. Ornice 
o kubatuře 1090 m³ bude odvezena 
nákladními automobily na deponii, část 
bude později použita na sadové úpravy. 
Staveniště bude oploceno souvislým 
plotem o min výšce 1,8 m. Vstup bude 
uzavíratelný, uzamykatelný a osazen 
cedulí NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP ZAKÁZÁN. 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní cedulí na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, k nim vedoucích. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi, nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Obr. 100: Umístění staveniště 
Obr. 101:  Umístění staveniště 
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5.2 Přehled hlavního nebezpečí pro veřejnost vlivem stavební výroby 
 
Veřejnosti bude od staveniště oddělena pomoci staveništního oplocení, které bude 
probíhat v místech možného vniknutí z veřejných prostor na staveniště. Technické 
požadavky na oplocení bude provedeno dle platných předpisů a bude hlavním 
bezpečnostním prostředkem pro ochranu veřejnosti před stavební činností. 
Nejvíce ohroženou skupinou jsou chodci pohybující se po ulici Jarmily Glazarové 
(strana s již vybudovanými kaskádami) po chodníku přiléhajícím ke staveništi. Tento 
chodník bude po čas výstavby uzavřen a chodci budou přesměrováni na protější 
chodník. Je to dáno tím, že do ulice Jarmily Glazarové je navržen 
vjezd i výjezd na staveniště. Tudíž zde bude probíhat veškerý staveništní provoz, jako 
je odvoz vytěžené zeminy či zásobování staveniště materiálem. Přesměrováním 
chodců na protější chodník dojde ke snížení rizika ohrožení chodce vlivem pohybu 
stavebních strojů. 
Na stavbě bude nasazen věžový jeřáb, který svým výložníkem budou zasahovat na 
veřejná místa mimo staveniště. V těchto místech je zakázáno se pohybovat se 
zavěšeným břemenem. 
Další důležitým faktorem negativně ovlivňující okolí staveniště je zvýšena hladina 
hluku, prachu a znečištění komunikace. Vzhledem k tomu, že v blízkosti staveniště se 
nachází fakultní nemocnice, bude třeba provést výpočet hladiny hluku ze staveniště 
ovlivňující tuto stavbu a vypočtené hodnoty porovnat s požadavky na hygienické limity 
dle příslušných norem. 
Výpočet hluku ze stavební činnosti bude vyhotoven samostatně a bude součástí 
projektové dokumentace. 
 
 
5.3 Přehled hlavního nebezpečí pro pracovníky na staveništi 
 
Hlavní stavební objekty jsou objekty pozemní, u kterých lze riziko rozdělit do dvou 
obecných rovin: 
• Práce v hloubkách 
• Práce ve výškách – mezi hlavní představiteli patří montáž bednění, 
 
5.3.1 Práce v hloubkách 
 
Mezi typické představitele patří zemní práce, u kterých se setkáváme s těmito riziky: 
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• zavalení pracovníků zeminou pracujících ve výkopu vlivem nedostatečného 
             pažení, 
•  ohrožení pracovníků pracujících ve výkopech vlivem vnitrostaveništní dopravy, 
•  přímé ohrožení pracovníků stavebním strojem (rypadlem) při provádění 
             výkopových prací, 
•  pád pracovníků do výkopu 
•  zasažení pracovníka pracujícího ve výkopu padajícím předmětem 
•  riziko zasažení elektrickým proudem od užívaného elektrického nářadí 
•  riziko zasažení elektrickým proudem v místech kabelového vedení NN nebo 
VN 
 
5.3.2 Práce ve výškách 
 
Hlídání bezpečnostních rizik hrozících při práci ve výškách bude při výstavbě 
kaskádových domů v Olomouci Hejčíně stěžejním faktorem, který musí být průběžně 
korigován. 
Provádění vrchní stavby objektů nese za následek velké nároky na dodržení bezpečnosti 
při práci. Významné pracovní činnosti spadající do kategorie práce ve výškách, které 
budou na staveništi provozovány: 
•  montáž a demontáž systémového stěnového bednění, včetně všech 
             montážních lávek s tím související, 
•  montáž a demontáž systémového stropního bednění pro zhotovení 
             vodorovných konstrukcí, 
•  provádění betonářských prací za pomoci auto-čerpadla, 
•  realizace střešního pláště a jeho jednotlivých skladeb, 
•  práce na lešení 
•  užívání stavebního výtahu při provádění dokončovacích prací 
 
5.4 Provozní podmínky na staveništi 
 
Navržené staveniště disponuje odděleným vjezdem a výjezdem, kterými bude probíhat 
veškerý transport stavebních strojů a materiálů pro realizaci komplexu.  
Vjezd na stavbu bude opatřen značkami zákazu vjezdu mimo vozidel stavby a zákazu 
vstupu neoprávněným osobám. Dále bude u vjezdu na staveniště umístěna dopravní 
značka s nejvyšší povolenou rychlostí při pohybu po staveništi 
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5.4.1 Napojení staveniště na inženýrské sítě 
 
Elektrickou energií bude staveniště zásobovat nový elektrický rozvaděč, který se 
nachází v severozápadní části pozemku. Za pomocí staveništních rozvaděčů se bude 
zásobovat zařízení elektrickou energií. El. vedení bude v chráničkách. V místech kde se 
bude křižovat el. vedení se staveništní komunikaci, bude chránička zasazena pod povrch 
terénu a chráněn přejezdovým prahem, aby nedošlo k poškození kabelu při přejezdu 
stavebních strojů. 
Dočasná zařízení pro rozvod energie po staveništi musí být navržena a používána tak, 
aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku pracovního úrazu vlivem zásahu elektrickým 
proudem či zdrojem vzniku požáru. Na všechny tyto zařízení musí být prováděny 
pravidelné revize. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být viditelně označen a umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný. O poloze hlavního vypínače musí být seznámeni všechny osoby 
pohybující se po staveništi. 
Je přísně zakázáno se připojovat k rozvodům elektrické energie v místech, která pro to 
nejsou určená. Stejně jako zasahovat do rozvodných skříní či připojovat k rozvodným 
sítím zařízení, které neprošlo revizí. Stavbyvedoucí či mistr je odpovědný za kontrolu 
prodlužovacích spojovacích kabelů, u kterých musí denně kontrolovat jejich stav. 
Staveništní kanalizace bude zhotovena z PVC-KG potrubí v místě sociálního zázemí 
buňkoviště v západní části staveniště. Staveništní kanalizace bude přes kanalizační 
šachtu napojena na stávající kanalizační vedení.  
Staveništní rozvod pitné vody bude vyveden v západní části staveniště. Kdy se nejprve 
provede za pomocí vrtného pásu napojení na stávající vodovod. Vybuduje se vodovodní 
šachta, ve které bude osazen staveništní vodoměr a z této šachty se napojí sociální 
buňky (napojení bude provedeno v nezamrzne hloubce). 
 
5.4.2 Osvětlení na staveništi 
 
Vzhledem k tomu, že stavební práce nebudou prováděny přes noc, bude venkovní 
staveništní osvětlení vybudováno pouze v místě zázemí pro personál (buňkoviště) a 
v místě vedoucí staveništní komunikace. 
Uvnitř budovaných objektů budou použita přenosná svítidla, která budou odpovídat 
nárokům na požadované osvětlení při provádění stavební činnosti. Vnitřní přenosná 
svítidla nesmí být zdrojem oslňování a musí odpovídat nárokům na zrakovou činnost a 
pohodu viděni. 
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6      ÚKOLY VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ BĚHEM         
REALIZACE 
 
6.1 Pravidelná denní kontrola vedení stavby 
 
Stavbyvedoucí či mistr je povinen každý den před začátkem směny zkontrolovat 
bezpečnost na jednotlivých pracovištích staveniště, tak aby při zahájení prací nedošlo 
k ohrožení zdraví osob, kteří se na těchto pracovištích zdržují včetně škody na 
majetku, která by mohla nastat. 
Kontroluje se: 
•  uzamčení rozvodných skříní elektrické energie, 
•  kontrola izolantu na propojovacích kabelech RS, zdali není izolace obnažena až 
             na žíly kabelu, 
•  kontrola úplnosti postaveného lešení včetně jeho stability, 
•  kontrola pořádku na jednotlivých pracovištích, 
•  kontrola zajištění všech otvorů a prostupu, u nichž skrz ně hrozí propadnutí 
osob či předmětu, 
•  rozmístění výstražných cedulí po stavbě s ohledem na riziko, které v daném 
místě jednotlivým osobám hrozí, 
Stavbyvedoucí a mistr je povinen provádět u kterékoliv osoby pracující na staveništi 
namátkovou dechovou zkoušku na alkohol. O výsledku musí být proveden záznam 
v knize BOZP, která je součástí každé stavby s podpisem všech zúčastněných včetně 
svědka. 
Zjištěné nedostatky při prohlídce staveniště se zapisují do knihy BOZP včetně data 
kontroly, popis zjištěného nedostatku (závady), doba do kdy bude nedostatek 
odstraněn. 
Stavbyvedoucí je povinen vést stavební deník, do kterého musí zaznamenat: 
•  teplota vnějšího prostředí (3x denně), včetně počasí 
•  výpis a počet nasazené mechanizace 
•  vést počet pracovníků (vést záznam i subdodavatelích) 
•  soupis provedených prací daného dne 
•  další důležité informace, o kterých stavbyvedoucí usoudí, že by měli být 
oficiálně vedeny 
 
 
                     Vysoké učení technické v Brně 
                    Fakulta stavební                                                                           
                       Ústav technologie, mechanizace a                                                 
                       Řízení staveb                                                                                         Plán BOZP a ekologie 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Bytové kaskádové domy - Olomouc Hejčín                                                           165 
   
  
6.2 Kontrola jednotlivých záznamů koordinátorem BOZP 
 
Stavbyvedoucí či mistr je při příchodu koordinátora BOZP na staveniště povinen na 
jeho vyžádání předložit tyto dokumenty: 
•  evidence pracovníků pracující na staveništi, 
•  protokoly předání a převzetí jednotlivých pracovišť, 
• seznam bezpečnostních rizik vyplývající z jeho činnosti (předkládají i 
             subdodavatelé), 
•  záznam, o proškolení zaměstnanců z BOZP 
•  doklady o odborné a zdravotní způsobilosti vybraných zaměstnanců provádějící 
             stavební činnosti jako je vazač, svářeč, lešenář, strojník,… 
•  kompletní revizní zprávy k jednotlivým elektrickým zařízením, 
•  kniha úrazů, 
• kniha BOZP, 
•  stavební deník, 
Koordinátor BOZP provádí nahodilou kontrolu bezpečnosti na staveništi včetně 
dodržování předpisů BOZP. Zjištěné nedostatky včetně záznamů o přijatých opatřeních 
zapisuje do stavebního deníku nebo na zvláštní protokol o provedené kontrole BOZP. 
Nedostatky, které nelze odstranit ihned, navrhne koordinátor datum nejpozdější 
nápravy, který zapíše do stavebního deníků. 
Koordinátor BOZP svolává kontrolní dny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Účastnit se ho mají z a povinnost všichni zhotovitelé stavebníka, včetně 
zástupců a podzástupců. 
Z každého kontrolního dne provede koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku. 
Kontrolního dne jsou povinni se zúčastnit všichni zástupci všech zhotovitelů, kteří na 
pracovišti právě působí. Se zápisem je povinen koordinátor BOZP seznámit všechny 
dotčené osoby. V případě zjištěných závad musí být v zápise uvedeno do kdy je 
zhotovitel stavby povinen tyto závady odstranit. 
 
7     OPATŘENÍ BOZP NA STAVBĚ 
 
7.1 Zabezpečení plochy staveniště 
Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Po celém obvodu 
staveniště bude umístěno mobilní oplocení výšky 1,8 m. Je navrženo průhledné vysoké 
oplocení s rámem vyplněným pevnou drátěnou sítí, s ochranou proti přelezení. Plot se 
skládá z kombinace malé sítě a svařovaných spojů. Každý rám jednoho kusu plotu je 
                     Vysoké učení technické v Brně 
                    Fakulta stavební                                                                           
                       Ústav technologie, mechanizace a                                                 
                       Řízení staveb                                                                                         Plán BOZP a ekologie 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Bytové kaskádové domy - Olomouc Hejčín                                                           166 
   
  
ukotvený do dvou betonových patek. Na plot budou umístěné plachty, které budou 
zachycovat prach a nečistoty. Na vstupní bráně bude umístěna bezpečností tabule s 
informacemi o základních bezpečnostních opatřeních, které je nutné dodržovat při 
pohybu po staveništi. 
Všechna místa, kde hrozí nebezpečí pádu budou označena výstražnou cedulí a páskou. 
Otvory větší jak 0,25 budou zakryty dostatečně pevnou konstrukcí, aby nevzniklo riziko 
pádu. Po staveništi by se fyzické osoby neměli pohybovat bez ochranných prostředků – 
reflexní vesta, přilba, pevná obuv. 
Na staveništní dopravní komunikace platí stejné dopravní předpisy jako u městské 
dopravy, proto bude pohyb na komunikacích řízen dopravním značením. Staveništní 
komunikace musí být za všech okolností udržována čistá, musí být zajištěna její stabilita 
a únosnost. Staveništní komunikace budou částečně z betonových panelů a částečně 
budou zpevněné štěrkem. Pracovníci budou seznámeni s polohou a bezpečnými 
vzdálenostmi od vedení na staveništi. Během prací je důležité neustále dbát na 
dodržování bezpečnostních opatření. 
 
 
Obr. 102: Opatření BOZP na stavbě 
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7.2 Obecné požadavky na pracovníky 
Pracovníci budou proškolení o bezpečnosti práce na staveništi a budou seznámeni s 
obsahem BOZP zprávy. Seznámení s riziky a souhlas s dodržováním všech předpisů 
potvrdí svým podpisem. 
7.2.1 Dle NV č. 495/ 2001 Sb. 
Nařízení vlády ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních 
prostředků. (NV č.495/2001, 2001) 
 
Ochranné prostředky musí: 
• Být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání 
              nesmí představovat další riziko, 
• Odpovídat podmínkám na pracovišti, 
• Být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 
• Respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 
Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali 
současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně 
slučitelné. 
Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání 
ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna 
opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. 
Způsob, podmínky a dobu používání OOPP stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a 
závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím 
k vlastnostem těchto ochranných prostředků. 
K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel 
dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti s 
dezinfekčním účinkem. 
 
Druhy ochranných prostředků: 
• Ochrana hlavy - přilba 
• Ochrana sluchu - mušlové chrániče sluchu, akustické přilby, zátkové chrániče 
sluchu 
• Ochrana očí a obličeje - brýle, obličejové štíty, svářečské kukly a štíty 
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• Ochrana dýchacích orgánů - masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, 
plynům 
• Ochrana rukou a paží - rukavice na ochranu před mechanickým poškozením, 
před chemickými látkami a biologickými činiteli, před elektřinou, žárem a 
nízkými teplotami, ochranné rukávy. 
• Ochrana nohou - vhodný typ obuvi, dostatečné pevná a odolná i nepříznivým 
pracovním podmínkám; chrániče kolen. 
• Ochrana trupu a těla ochranné vesty a kabáty 
• Ochrana celého těla - prostředky pro prevenci pádu, brzdné zařízení pohlcující 
             kinetickou energii, prostředky pro polohování těla, ochranné pracovní oděvy,  
            oděvy na chranu před chemickými látkami biologickými činiteli, oděvy odolné  
            proti žáru a ohni   
 
7.3 Zdroje energie 
Osoby na staveništi budou seznámeny s přesnou polohou elektrických zařízení, které se 
na stavbě vyskytují. Pracovníci musí být vyškoleni s jejich používáním. Zařízení budou 
vybavena upozorňujícím štítkem a návodem k používání, který bude uložen u 
stavbyvedoucího. 
Stavbyvedoucí musí zajistit pravidelnou kontrolu všech těchto zařízení, o kontrole 
provést zápis a uvést datum další revize. Manipulovat s elektrickým vedením je 
dovoleno pouze proškoleným a způsobilým osobám. 
 
 
Obr. 103: Výstražné cedule - el.energie 
7.4 První pomoc 
Lékárnička s pomůckami pro poskytování první pomoci bude uložena ve staveništní 
buňce vedení stavby. Stavební buňka bude označena informačním štítkem. Všichni 
pracovníci budou seznámeni se zásadami první pomoci. 
 
7.4.1 Lékárnička 
Obsah lékárničky bude vybaven tak, aby byla maximálně pokrytá prevence na 
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pracovišti. Zhodnocena jsou všechna rizika možného ohrožení života nebo zdraví 
zaměstnanců na pracovišti. 
Obsah lékárničky musí být kontrolován a pravidelně doplňován chybějící materiál, u 
léčiv je nutné sledovat lhůty použitelnosti. Za pravidelnou kontrolu zmíněných 
předmětů zodpovídá stavbyvedoucí. 
 
7.4.2 První pomoc 
Všechny osoby, které jsou v dosahu zraněné osoby 
a mají možnost poskytnout první pomoc, tak je jejich 
povinností první pomoc dotyčnému poskytnout. 
Základní první pomoc je taková, která je potřebná k 
odvrácení nebo snížení rizika smrti ohrožené osoby. 
Povinností je zavolat záchrannou službu. Při hovoru se 
záchrannou službou se musí dbát pokynů dispečera a 
kontrolovat životní projevy 
poraněného. 
 
Při kontrole základních životních projevů se sleduje: 
• Úroveň vědomí 
• Frekvence tepu a dýchání 
• Barva a vlhkost kůže 
• Dostatečná hydratace 
• Poloha zraněného 
• Hlava 
• Abnormality v oblasti hrudníku a břicha 
• Končetiny 
 
Nejčastějšími úrazy na stavbě: 
• Bezvědomí 
• Zlomenina 
• Vdechnutí cizího tělesa 
• Popáleniny 
• Infarkt 
• Poranění očí 
• Krvácení 
Obr. 104: Čísla první pomoci 
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7.5 Havarijní plán 
- Vyhláška č. 175/2011 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich neškodňování 
a odstraňování jejich škodlivých následků 
 
7.5.1 Postup oznámení havarijní události 
- Zavolat příslušnou záchrannou službu 
- Popis nehody: co se stalo, počet zraněných místo a adresa, popis okolí, trasa 
- Jméno volajícího a vztah k dané nehodě 
 
7.5.2 Nejbližší nemocnice 
Vojenská nemocnice Olomouc 
Sušilovo náměstí 5 
779 00 Olomouc 
 
8      POŽÁRNÍ BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI 
 
- Zákon č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně a souvisejícími předpisy. 
- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru. 
 
8.1 Požární opatření na stavbě 
V každé staveništní buňce bude umístěn přenosný práškový hasicí přístroj. Na těchto 
místech budou viditelně umístěny značky s nápisem „hasicí přístroj“. Přenosné hasicí 
přístroje budou umístěny na svislé stavební konstrukci buňky. 
Madlo hasicího přístroje musí být maximálně 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje 
umístěné na vodorovné ploše musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. Na 
všech hasicích přístrojích musí být uveden srozumitelný návod k použití a štítek s datem 
provedené kontroly a datem další revize. Stavební buňky budou opatřeny 
kouřovým požárním hlásičem. V celém areálu stavby platí přísný zákaz kouření a zákaz 
manipulace s otevřeným ohněm. Toto nařízení neplátí pro stavební práce kde je oheň 
potřeba. Na staveništi budou probíhat práce (svářečské, …), u nichž je třeba dbát 
zvýšené pozornosti a dodržování bezpečnosti s ohledem na možný vznik požáru. 
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8.2 Požární poplach 
Pracovník, který zpozoruje požár, je povinný požár uhasit hasicími přístroji nebo jinými 
vhodnými prostředky, ale s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních osob pohybujících 
se v blízkosti požáru. Vzniklý požár musí být ihned ohlášen. Požární poplach se 
vyhlašuje voláním: HOŘÍ! 
 
8.2.1 Ohlášení požáru 
V případě, že není možné požár uhasit vlastními silami a hrozí jeho rozšíření do dalších 
částí staveniště, je nutné zavolat na telefonní číslo 150 a požár ohlásit. Při hlášení 
požáru musí volající oznámit své jméno, telefonní číslo, adresu) a kde a co hoří. 
Do příjezdu jednotky hasičského záchranného sboru řídí pověřená osoba evakuaci osob, 
vydává úkoly a pokyny k překonání požáru a vyklizení příjezdové komunikace pro 
záchranáře. Řídící osoba podá po příjezdu hasičů informaci o stavu požáru. 
 
 
Obr. 105: Jak správně hasit požár 
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9    PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 
Zákon č. 362/2005 Sb., o dalších požadavcích na způsob organizace práce a 
pracovních postupech, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad 
volnou hladinou 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 
10     EKOLOGIE 
 
10.1 Snižování staveništního hluku 
Staveniště se nachází v zastavěné oblasti, je tedy nutné snižování staveništního hluku. 
Toto opatření se týká hlavně zemních prací a prací na základových konstrukcích. V tuto 
dobu bude na staveništi nejvíce mechanizace. Proto byla navržena strojní mechanizace 
s nízkou hlučností a potřebným výkonem pro výstavbu. Hlučné stavební práce budou 
probíhat pouze  od 07:00 do 18:00 hod. O svátkách hlučné stavební práce probíhat 
nebudou. 
 
10.2 Ochrana proti znečisťování ovzduší 
 
10.2.1 Chemické částice 
- Nutnost pravidelné a důkladné údržby vozového parku. 
- Kontrola emisí. 
- Výstavba bude probíhat tak, aby nedocházelo k přetěžování strojní mechanizace. 
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10.2.2 Prašné částice 
Nadměrná prašnost bude omezena vlhčením, opatrnou manipulací a okamžitým 
odvážením prašných materiálů ze staveniště. 
 
10.3 Ochrana proti znečištění veřejných komunikací 
Aby veřejná komunikace nebyla znečištěna nákladními automobily, je nutné všechny 
automobily a staveništní mechanizaci před výjezdem ze stavby očistit. U výjezdu ze 
stavby bude zpevněná plocha z panelů, kde bude očistění kol a podvozku probíhat. 
U výjezdu ze staveniště bude také stanoviště pro pracovníky. Na tomto místě si budou 
moci očistit obuv vodou. Průběžně se budou nečistoty smývat z odstavných ploch pro 
vozový park. 
 
10.4 Ochrana před znečištěním povrchových a podzemních vod 
Odvodnění staveniště je řešeno přirozeným spádem a drenážním systémem. Tyto 
opatření na západě staveniště ústí do betonového koryta a z něho vpustí do betonové 
jímky.. Splaškové vody budou staveništní kanalizací odvedeny do veřejné kanalizační 
stoky. 
 
10.5 Nakládání s odpady 
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška č. 337/97, kterou se vydává katalog odpadů, a stanoví se další seznamy 
   odpadů 
- Vyhláška 338/97, o podrobnostech nakládání s odpady 
- Vyhláška 339/97, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
- Vyhláška 340/97, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče     
o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a uţití 
 
10.6 Odpady vzniklé při provádění stavby 
Všechny odpady budou během výstavby skladovány v popsaných kontejnerech. 
Množství odpadů bude evidováno po celou dobu výstavby ve stavebním deníku. 
- Řízená skládka odpadů Úlomky z betonu, směsný stavební odpad, cihla, ostatní 
izolační materiály, papírový nebo lepenkový obal. 
- Sběrné suroviny 
železný šrot, plast, plastový obal, směs obalových materiálů, kabely. 
 
10.7 Předcházení nadměrnému vzniku odpadů 
Odpady, kterým ve vzniku nelze zabránit musí být odvezeny a zlikvidovány dle druhu 
odpadu tak, aby nebylo ohroženo lidské zdraví ani životní prostředí. Povinností každého 
jedince je odpady minimalizovat a zbytečně jejich vznik nepodporovat.
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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 
Sb.  
 tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
 
Č. smlouvy objednatele: xx 
Č. smlouvy zhotovitele: SOD LXXX 
Na zhotovení díla – stavby: 
 
„Kaskádový dům Hejčín – objekt A a B“ 
 
 
 
I.SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1      Objednatel:       Kaskády Hejčín s.r.o 
                                      Se sídlem Sokolská 7 Olomouc 
                                       DIČ: CZ27785912 
                                      IČO: 27785912 
  
 (dále jen objednatel) 
 
 
 
1.2      Zhotoviteltel:  OHL ŽS, a.s. 
                                       se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00   
                                       zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,    
                                       oddíl B, vl. 695 
                                       zastoupený Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem divize 3 
                                       IČO:       46342796 
                                       DIČ:       CZ46342796 
                                       Adresa pro doručování veškeré korespondence mimo faktur: 
 OHL ŽS, a.s., divize 3, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc 
                                       Zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaromír Pelinka, ředitel divize 3, 
 tel. 585 100 333 
 Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Vykopal, vedoucí projektu 
                                       Tel. 606 731 082 
 
(dále jen zhotovitel) 
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II.PŘEDMĚT SMLOUVY (DÍLA) 
 
2.1.   Předmětem smlouvy (díla) je zhotovení Kaskádového domu Hejčín – objekt A a B. 
Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka 
materiálu a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti stavby. 
2.2.  Předmětem smlouvy je blíže specifikován v projektové dokumentaci pro provedení 
stavby zpracované Xxxxx. Seznam projektové dokumentace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
2.3.   Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel 
2.4.   Rozsah díla je vymezen oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 3 této 
smlouvy. V případě rozporů mezi projektovou dokumentací uvedenou v bodě 2.2. této 
smlouvy a oceněným výkazem výměr má přednost oceněný výkaz výměr. 
2.5.   Zhotovitel provede dílo podle projektové dokumentace pro provedení stavby, předané 
objednatelem zhotoviteli v souladu s bodem 3.3. této smlouvy. 
2.6.   Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i: 
2.7.  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 
• Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
• Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
• Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
• Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění, 
• Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k provádění dílu včetně pořízení protokolů), 
• Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 
• Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 
• Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. O odpadech, 
• Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) 
2.8.   Zhotovitel neodpovídá za případné rozdíly mezi projektovou dokumentací a stavebním 
povolením či územním rozhodnutím. Jakékoliv náklady a škody, které v této souvislosti 
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zhotoviteli vzniknou, nahradí zhotoviteli objednatel. Rozdíly mezi projektovou dokumentací a 
stavebním povolením či územním rozhodnutím jsou považovány za požadavek objednatele na 
vícepráce či méněpráce a smluvní strany se dohodly postupovat podle čl. 4.5. této smlouvy. 
2.9.   Předmětem plnění zhotovitele není: 
• Zajištění a získání veřejnoprávních rozhodnutí ( stavební povolení, podání návrhu či 
získání kolaudačního souhlasu) 
• Zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
 
III.DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
3.1.   Termíny plnění díla: 
          a) Termín předání staveniště:                                       08.03.2014    
          b) Termín zahájení díla:                                               20.03.2014 
          c) Uzlový termín předání 4.NP bloku A a B               25.03.2015 
          d) Termín úplného dokončení a předání díla               24.06.2016 
 
Podmínkou splnění uvedených termínů je úplné a bezvadné  poskytnutí smluvené součinnosti 
ze strany objednatele. 
3.2.    Další termíny realizace resp. Dílčí termíny realizace jsou uvedeny v harmonogramu, 
který je přílohou č.2 a bude objednateli předán x dnů po podpisu této smlouvy. 
3.3.    Smluvenou součinností objednatele, při jejímž neplnění je zhotovitel oprávněn 
nezahájit nebo přerušit realizaci díla, se myslí zejména: 
a)  nejpozději ke dni předání staveniště předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení na celý předmět smlouvy, ověřenou ve stavebním řízení, která bude 
odpovídat minimálně požadavkům na projekt pro stavební povolení dle sazebníku pro 
navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA, a v souladu 
se Z. č. 499/2006 Sb., o provádění staveb a se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
předpisy, bude předána ve čtyřech vyhotoveních + 1 elektronické vyhotovení na CD ve 
formátu dwg. 
b)   nejpozději ke dni předání staveniště předá zhotoviteli stavební povolení na celý předmět 
smlouvy, s vyznačením doložky právní moci, včetně vyjádření příslušných veřejnoprávních 
orgánů a organizací, správců sítí a dalších osob, jejichž vyjádření a stanoviska jsou přímo 
nebo nepřímo součástí stavebního povolení a jsou k tomuto stavebnímu povolení přiložena, 
c)  nejpozději ke dni předání staveniště předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro 
provedení stavby na celý předmět smlouvy, která bude odpovídat minimálně požadavkům na 
projekt pro provedení stavby dle sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových 
prací a inženýrských činností UNIKA, a v souladu se Z. č. 499/2006 Sb., o provádění staveb a 
se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, bude předána ve čtyřech vyhotoveních + 
1 elektronické vyhotovení na CD ve formátu dwg. 
d)  nejpozději ke dni předání staveniště objednatel prokáže zhotoviteli zajištění financování, a 
to tak, že např. předloží platnou a účinnou úvěrovou smlouvu, uzavřenou mezi objednatelem a 
solidní a bonitní bankou se sídlem v České republice, ze které vyplyne, že úvěrující banka 
poskytne objednateli investiční úvěr na krytí nákladů spojených se smlouvou o dílo, 
s úvěrovým rámcem ve výši dohodnuté ceny díla (článek IV této smlouvy), se stanovením 
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jasných podmínek čerpání úvěru (zejména úhrada fakturovaných částek úvěrující bankou 
přímo na účet zhotovitele), které budou v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, doložené 
prohlášení banky, že objednatel splnil veškeré podmínky z úvěrové smlouvy a banka je 
připravena uhradit faktury za provedené práce na díle, nebo musí být zhotoviteli předána 
neodvolatelná bankovní záruka, kterou se solidní a bonitní banka se sídlem v České republice 
neodvolatelně zaručí, že na základě písemného požadavku zhotovitele zaplatí na jeho první 
požádání cenu díla či její vyfakturovanou část v případě, že jí neuhradí ve lhůtě splatnosti 
objednatel přesto, že byla vyfakturována na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu 
prací a dodávek, nebo objednatel prokáže zajištění financování jiným obdobným způsobem, 
který bude zhotovitel považovat za dostačující. 
e)   V termínu dle bodu 3.1.  a)  předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a 
faktických vad, napojovací body médií a na stávající inženýrské sítě, plochy pro zařízení 
staveniště a bezpečné příjezdy a přístupy na staveniště jakož i seznam všech stávajících a 
stavbou dotčených inženýrských sítí. 
3.4.   Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut zejména 
v následujících případech: 
• Došlo-li ke vzniku překážky na straně objednatele, např. dílčí nesplnění smluvené 
součinnosti objednatele, 
• Došlo k překážce mající charakter vyšší moci, která znemožňuje provádění díla či 
jeho části v dohodnutém čase či kvalitě – za vyšší moc je považována překážka 
nezávislá na vůli obou smluvních stran, jako např. zaplavení, požár, vichřice, 
nepříznivé klimatické podmínky, zásah státního orgánu, apod, 
• V případě prodloužení zákonných lhůt pro vydání příslušných správních rozhodnutí 
• V případě nevhodných klimatických podmínek, kdy nebude možné provádět stavební 
práce, jejichž technologie nízké teploty nepovoluje, vždy, když budou průměrné denní 
teploty nižší než – 5 °C po dobu nejméně tří po sobě jdoucích kalendářních dnů, 
• Strany se dohodnou na provedení víceprací, jejichž hodnota přesahuje ve svém 
souhrnu 10 % z celkové ceny díla. 
• Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují: 
- o dobu trvání překážky na straně objednatele, 
- o dobu trvání vyšší moci, 
- o dobu prodloužení správních lhůt, 
- o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek 
- o dobu nutnou k provedení víceprací. 
3.5     V případě, že dojde z některého výše uvedeného důvodu anebo z důvodů stanovených 
v ust. § 551 odstavce 1 obchodního zákoníku k přerušení provádění díla, připočte se k době, o 
níž se má termín dokončení posunout také doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení 
všech smluvených prací a dodávek na díle. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či 
zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připočte se k této době také lhůta 
nutná k novému provedení či opravě této části díla. 
3.6.     O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o 
nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do 
stavebního deníku, za účelem včasného zajištění příslušných opatření. 
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3.7.   Místem plnění je staveniště na parcelách č. 292/2 (obj. A) a p.č. 309 (obj. B) v k.ú. 
Hejčín, další specifikace viz protokol o předání a převzetí staveniště. 
 
 
IV.CENA ZA DÍLO 
 
 
4.1.    Cena za dílo v rozsahu dle či. II. Této smlouvy o dílo je cenou smluvní, sjednanou 
smluvními stranami v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a činí: 
Cena díla – obj. A    38 330 816 Kč     bez DPH 
Cena díla – obj. B    38 330 816 Kč     bez DPH 
 
4.2.   DPH je stanovena ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 
podpisu této smlouvy. Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu 
příslušných právních předpisů sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na 
rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ č. 275/2008 Sb. Charakteru prací 
specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ – CPA 41, 42, 43, je dodavatel 
povinen vystavit doklad ve smyslu paragrafu 92 e) z. 235/2004 včetně uvedení příslušné 
sazby daně, výši DPH neuvede, na místo toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a 
přiznat příjemce plnění. Obě smluvní strany jsou plátci DPH a obě smluvní strany se zavazují, 
že jakékoliv změny týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně 
sdělovat druhé smluvní straně. 
4.3.    Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho 
ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti. 
4.4.    Cenu díla je možné překročit z následujících důvodů: 
           a) pokud budou zhotovitelem provedeny práce a dodávky (vícepráce), které nebyly 
                součástí                  
               díla dle bodu 2.3 této smlouvy, tj. ty, které vyplynou z požadavků objednatele,  
               orgánů státní   
               správy či potřeb provádění a zdárného dokončení díla (viz. Čl. V. této smlouvy), 
            b) při změně daňových předpisů. 
4.5.     Cenu díla je možné snížit o cenu prací a dodávek, které byly zahrnuty v projektové 
dokumentaci a které nebude zhotovitel po dohodě s objednatelem provádět. 
4.6.     Postup při změně díla: 
a)    Vícepráce dle bodu 4.3. písmene a), resp. méněpráce dle bodu 4.4. vyznačí objednavatel 
či zhotovitel ve stavebním deníku nebo formou změnového listu – zápis ve stavebním 
deníku/změnový list musí obsahovat: 
      - výši nárůstu resp. snížení ceny díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek)    
       dle požadavku ve smyslu bodu 4.3.a)   
      - termín provedení těchto výkonů včetně případného dopadu na termín dokončení díla  
        resp. termínů provádění díla dle harmonogramu                                                           
      - další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně Smlouvy 
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b)   druhá smluvní strana se k tomuto zápisu/změnovému listu bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 dní vyjádří. 
c)   v dalším bude pokračováno v souladu se z. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách 
v platném znění. V rámci vlastního provádění víceprací bude postupováno způsobem 
uvedeným v následujících bodech. 
d)   vícepráce zhotovitel provede po jejich odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, 
a to jak z hlediska věcného tak z hlediska cenového, na jehož základě bude uzavřen příslušný 
dodatek k této smlouvě, a to, pokud není dohodnuto jinak, do 15 kalendářních dnů ode dne 
potvrzení změnového listu/zápisu ve stavebním deníku objednatelem. 
e)    v případě, že bez provedení víceprací není možné pokračovat v plnění dle této smlouvy a 
objednatel se k předložené změně v dohodnuté lhůtě nevyjádří, je zhotovitel oprávněn přerušit 
práce až do dosažení shody s objednatelem o navržených vícepracích. Bez uzavření dodatku 
nevzniká zhotoviteli povinnosti požadované vícepráce provést. 
f)   zhotovitel se zavazuje postupovat při oceňování případných víceprací (méněprácí) 
metodou použitou při zpracování Nabídky – výkazu výměr. V případě, že ustanovení 
předchozí věty nelze užít (např. pro absenci takových výkonů v Nabídky – výkazu výměr) 
bude použito ocenění za použití platných cen stavebních prací, vydaných Ústavem 
racionalizace ve stavebnictví, nebo cen na trhu obvyklých. 
g)   vícepráce shora uvedené zhotovitel vyúčtuje v nejblíže následující faktuře po jejich 
provedení. 
 
V.PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 
 
 
5.1.     Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy na cenu díla. 
5.2.      Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát 
v měsíci, a to na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu – soupisu 
provedených prací a dodávek, (dále jen „zjišťovací protokol“). Tento zjišťovací protokol 
vypracuje zhotovitel k 25. Dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a 
dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla a 
v souvislosti s dílem, a to i částečně, včetně prokazatelných nákladů uplatněných v souvislosti 
s dílem subdodavateli zhotovitele. Objednavatel odsouhlasí zjišťovací protokol do 3 
pracovních dnů od data doručení, jinak se má za to, že je odsouhlasen. 
5.3.     Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti a její přílohou bude 
zjišťovací protokol odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. 
5.4.     Lhůta splatnosti faktur je 30 dní 
5.5.     Zádržné: za účelem zajištění smluvních závazků zhotovitele je objednatel oprávněn 
zadržet z každé faktury 5 % z fakturované částky. Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů od 
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně do 15 dní od podpisu 
Protokolu o odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení. 
5.6.     V případě prodlení objednatele s úhradou faktur delší než 14 dnů je zhotovitel 
oprávněn přerušit provádění prací a o dobu, kterou přerušení provádění díla vynutilo, se 
automaticky prodlužují termíny plnění dle čl. III, bodu 3.1. této smlouvy. Bude-li prodlení 
delší než 30 dnů, jde o podstatné porušení této smlouvy a zhotovitel je oprávněn od smlouvy 
odstoupit. Toto nemá vliv na možnost uplatnění smluvní pokuty.  
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VI.STAVENIŠTĚ 
 
6.1.    Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu a ve stavu umožňujícím 
řádné, kvalitní a včasné provedení díla, vyklizené a prosté všech vad v termínu dle čl. III, 
bodu 3.1., písmene a) této smlouvy, včetně poskytnutí další součinnosti uvedené v čl. III, 
bodu 3.3 této smlouvy. Staveniště se považuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny 
závady a překážky, uvedené v zápisu o předání staveniště. 
6.2.    Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na 
pracovišti a ekologie a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením objednateli nebo třetím 
osobám. 
6.3.    Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí poslední části 
předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál 
potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí a zcela 
staveniště vyklidit je povinen do 10 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. 
 
 
 
VII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
 
7.1.   Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se 
stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, 
podmínkami stavebního povolení a projektovou dokumentací, platnými normami ČSN a 
normativy je doplňujícími či nahrazujícími. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné 
předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO. 
7.2.   Zhotovitel svolává nejméně 1 x měsíčně technické dny stavby – kontrolní dny stavby, na 
které pozve objednatele a je-li to nutné, příslušné subdodavatele. Z kontrolního dne pořídí 
zhotovitel zápis, který obě strany podepíší. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení zápisu. 
Zápisem z kontrolního dne není možné měnit ustanovení této smlouvy. 
7.3.    Zhotovitel na stavbě vede v souladu se zákonem po celou dobu provádění stavby 
stavební deník tak, aby zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu stavby. 
Vedení deníku skončí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a 
převzetí stavby. 
7.4.    Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko. 
Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele, je povinen připojit 
k záznamu do 2 dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná 
lhůta platí i pro vyjádření zhotovitele k záznamům objednatele. 
7.5.     Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které 
nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty 
alespoň zápisem ve stavebním deníku.  
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VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, UŽÍVÁNÍ 
DÍLA 
 
8.1.    Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli v místě plnění. 
8.2     Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí předmětu díla či jeho části nejméně 3 dny 
předem ( před sjednaným termínem dokončení), zápisem ve stavebním deníku, kde uvede 
datum a hodinu. Objednatel je povinen přijímací řízení v den uvedený ve výzvě zhotovitele 
zahájit a řádně v něm pokračovat. Objednatel předmět díla či jeho předávanou část převezme 
včetně drobných vad a nedodělků, které samy o sobě či ve spojitosti nebrání jeho provozu a 
řádnému užívání, zhotovitel je však povinen tyto vady a nedodělky odstranit v dohodnuté 
lhůtě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
8.3.    O předání a převzetí předmětu díla i jeho části sepíší strany protokol o předání a 
převzetí staveniště, který obě smluvní strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedenou 
případné vady či nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a dohodnou lhůtu pro jejich 
odstranění. 
8.4.     Užívání předmětu díla či jeho části před předáním a převzetím je možné pouze na 
základě dohody o předčasném užívání. Pokud strany uzavřou dohodu o předčasném užívání, 
objednatel nemůže při přejímacím řízení nebo v záruční lhůtě jako vadu uvádět opotřebení a 
poškození, ke kterým by bez předčasného užívání nedošlo. 
 
IX. ZÁRUKA ZA JAKOST 
 
9.1.    Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobkl a 
zařízení s vlastními záručními podmínkami jejich dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky a 
zařízení platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či 
dodavateli. 
9.2.    Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla, vždy 
ode dne jejího předání a převzetí objednavatelem, 
9.3.    Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovenými zákonem na předměty 
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 
způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích 
osob nezávisle na vůli zhotovitele. 
9.4.    V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto 
oznámení musí být uvedeno o jakou vadu předmětu díla se jednám jak se vada projevuje 
případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za 
výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 
9.5.    V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli 
písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, 
bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. 
9.6.    Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady 
na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
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doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho zhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právu kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 
soud. 
X. SMLUVNÍ POKUTY 
 
10.1.    V případě, že zhotovitel nedokončí dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení, maximálně však 
5 % z ceny díla. 
10.2.     V případě prodlení objednatele s kteroukoliv platbou uhradí objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však 5 % 
uz ceny díla. 
10.3     Nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotčen.  
 
XI. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
11.1.    Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této 
smlouvě nebo v souladu se zákonem. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od 
smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti a povinnosti ze smlouvy o dílo. Zachovány však 
zůstávají: 
-  nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy o dílo, 
-  nároky oprávněné smluvní strany na smluvní pokutu sjednanou v smlouvě o dílo, pokud na 
ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy, 
11.2.    Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy: 
             Příloha č. 1 – Seznam projektové dokumentace 
             Příloha č. 2 – Harmonogram 
             Příloha č. 3 – Výkaz výměr 
11.3.   Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 
11.4.   Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající 
příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. 
11.5.   Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
11.6.   Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní 
strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy. 
 
 
V …………………, dne …………….                   V …………………, dne ……………… 
 
Za objednatele:                                              Za zhotovitele OHL ŽS, a.s,: 
  
 
……………………………………….                    ….………………………………………
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12. ZÁVĚR: 
 
Závěrem bych chtěl říci, že při zpracovávání diplomové práce jsem objevila mnoho poznatků 
v přípravě staveb, které využiji v praxi a také jsem si procvičil práci s programem Build 
Power a MS Project. V diplomové práci jsem si vyzkoušel zpracovat tři postupy výstavby a to 
proudovou, objektovou a souběžnou. Jako nejefektivnější postup výstavby co se týká času, 
toků peněz, nasazení strojů a lidí vychází proudová výstavba. Nejvíce náročná výstavba co se 
týká nasazení lidí, strojů a toku peněz je souběžná výstavba. Sám jsem si zkusil rozdílnost 
těchto výstaveb a určitě mně to obohatilo moje obzory.    
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16. SEZNAM ZKRATEK 
 
• KZP -  kontrolní a zkušební plán 
• ŽB - železobeton 
• BOZP -  bezpečnost a ochrana zdraví při prácí 
• ČSN - označení české normy 
• EN - evropská norma 
• NN - nízké napětí 
• NP - nadzemní podlaží 
• PD - projektová dokumentace 
• PP - podzemní podlaží 
• Sb.  - sbírka zákonů 
• SOD - smlouva o dílo 
• TP  - technologický předpis 
• ZS - zařízení staveniště 
• s.r.o - firma s ručením omezeným 
• a.s. – akciová společnost 
• č. - číslo 
• m.j. -  měrná jednotka 
• mm - milimetry 
• m - metry 
• m² - metry čtvereční 
• m³ - metry krychlové 
• kg - kilogramy 
• kce. - konstrukce 
• Kč - koruny české 
• ks – kus 
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